


The following document responds to stipulations established in the Cooperative Agreement 
#525-A-00-01-00016-00 suscribed between Sociedad Nacional para el Desarrollo de 
Empresas y Areas Rurales (SONDEAR) and the United States Agency for International 
Development (USAID) on November 21st, 2000: clause 1.5.3. states that SONDEAR shall 
submit quarterly technical performance reports no later that thirty days after the completion 
of the quarter (i.e. the last day of the months of February, May, August and November). 

Data pertaining performance during the third quarter has been organized taking into 
consideration that the Program, as a whole, integrates six (6) differentiated groups of 
activities, as detailed in the schedule: 

. Program Implementation 

. Program Management 

. Component #I - Strengthening Organizational Capabilities 

. Component #2 -Technical and Community Outreach 

. Networking 

. NGOsINetwork Insertion in PCW Sustainable Management Process 

Main documents produced during this period are included as appendixes. 



The analysis of the information included here takes into consideration the guidelines established in the 
Agreement (clause 1.5.3 b) 

. Comparison of actual accomplishments with the target indicators established for the period 
in the implementation plan based on indicators (Appendix C), including a breakdown by type 
of assistance 
The comparison between actual accomplishments with target indicators can be made on the basis 
of the general results obtained through the second application of the Institutional Development 
Framework. 

. Reasons why the established targets were not met and actions that will be taken towards their 
achievement 
This report provides concrete details in the following pages. 

. Summary of technical assistance provided to subgrantees or arranged to be provided 
The report offers concrete details on this matter. 

. Estimated demand projections from eiegible applicants for the use of grant funds, and 
estimation of adequacy of funding to meet this demand 
As explained in the following pages, the process to review the submitted proposals continues. which 
include the step of submitting them to members of the Steering Committee; thus, it is not yet possible 
to estimate the adequacy of funding to meet the applicants'demands. 

. Information on changes and movements of personnel 
No changes and/or movements of personnel have taken place during this period. 

. Other pertinent information including, when appropriate, analysis and explanation o f  cost 
increases or underestimation of original cost projections 
During this quarter. no costs increases occurred and neither there was an underestimation of m.ginal 
cost projections. 



PROGRAM IMPLEMENTATION I 
PROGRAMMED 

SCHEDULE 
Month 19 Month 20 Month 21 

PERFORMED 

m 
Changes in the Original Schedule with Respect to Program Implementation 
The Program does not contemplate any additional activity in this phase. 



Changes in the Original Schedule with Respect to Program Management 
On Wednesday. June 5th. Rosendo Lee (SONDEAR) prepares liquidation of advances (expenses 
report) for ~S$6,613.74, request for advance for US$5.001.98 and mst sharing report for 
US$1,862.46. 

On Monday. June 24th, the Technical Report #6. for @he March 1-May 31st pemd, is sent to all 
concerned parties. 



On Friday,July 5th. Rosendo Lee (SONDEAR), prepares liquidation of advances (expenses report) 
for US$9,808.75, request for advance for US$7,189.32 and cost sharing report for US$2,448.86. 

On Tuesday, July 9th, Rosendo Lee (SONDEAR) sends the auditing report for the Program's first 
year. 

On Thursday, July 11th. the meeting of the Follow-up and Evaluation Committee takes place 
(Appendix # I ) .  

On Thursday. July 18th, the document entitled 'Internal Evaluation of the Program's First Phase: 
November 2001-June 2002" is sent to the sponsor as an answer to its request (Appendix #2). 

On Tuesday, July 23rd, the final version of the 2002-2003 Program Guidelines is sent to the sponsor 
(Appendix #3). 

On Tuesday, July 30th, Glenda Bonamico (SONDEAR) and Rosa Montaiiez (CICA) meet with Niia 
Chu (CTOIUSAID) to report about the activities which have taken place during June-July and the 
ones that will take place during August-September. 

On Monday, August 5th. Rosendo Lee (SONDEAR), prepares liquidation of advances (expenses 
report) for US$17,436.72; he makes no, request for advance and prepares a cost sharing report for 
US$7,323.58. 

On Thursday, August 8th. Glenda Bonamico (SONDEAR) and Rosa Montaiiez (CICA) meet with 
Ruben Vega (CICH) to discuss the issue of the WEB Page (Appendix #4). 

On Thursday, August 8th, Glenda Bonamico (SONDEAR) and Rosa Montaiiez (CICA) meet with 
Eduardo Ramirez , independent consultant, to analyze the possibility of using his professional 
services in the issue of environmental services (clean technologies, carbon sequestration, etc.). 

On Monday, August 26th, Rosa Montaiiez (CICA) meets with Liz Camaz6n, independent consultant, 
to analyze the possibility of using her professional services to produce information concerning the 



I COMPONENT #I -STRENGTHENING ORGANIZATIONAL CAPABILITIES I 
SCHEDULE 

Changes in  the Original Schedule with Respect to  Component #I - Strengthening 
Organizational Capabilities 
Workshop #7 does not take place as planned, as requested by the sponsor. In its place, two in- 
service training events take place, thus: 

Workshop "Professional Presentantion Techniques", facilitated by the Dale Carnegie 
Institute (Appendix #5) 
- Part 1: June 27th-28th 
- Part 2: July 4th-5th 
- Part 3: August 22nd 

APRONAD does not participate in this workshop. 

Workshop "Presentation Preparation for Project Marketing in the Panama Canal 
Watershed", facilitated by USAID's Environmental Education and Communication Pmgram 
(Appendix #6): 
- Part 1: July 26th-27th 
- Part 2: August 1st-2nd 
- Part 3: August 22nd 
All the participating NGOs attend this workshop and a total of nine (9) Power-Point 
presentantions are obtained, concerning products andlor services these NGOs are able to 
offer to potential resources providers. 

The third application of the Institutional Development Framework takes place: . ~udubon' Society - June 8th 
APASAN -June 9th 
FUDIS -June 13th 
FUNDAMUJER - June 14th 
FAS PANAMA - June 21st 



COMPONENT #2 -TECHNICAL AND COMMUNITY OUTREACH I 
PROGRAMMED 

SCHEDULE 

Establishment of agreements 
between NGOs and CBOs 

Identification of partners 
CBOs allied to the Program 

ACTIVITY I WEEK 

Establishment of agreements 
between CBOs and the ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l w  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

I PERFORMED I 

Identification of partners 
CBOs allied to leader NGOs ~ W W w ~ ~ I  

Selection of Secundaly 
NGOs 

Changes in the Original Schedule with Respect to Component #2 - Technical and Community 
Outreach 

On Tuesday, June 18th, the Program sends a formal letter to Asociacion de Mujeres Siglo XXI 
informing of its decision not to consider AMSXXl as a participant anymore (Appendix #7). 

On the issue of identification of CBOs allied to the Program and the establishment of agreements 
between CBOs and the Program (Appendix #8), the following takes place: 

On Friday, June 21st, a formal request from the Red de Organizaciones Agroecol6gicas 
Ambientalistas (ROCAA) for training and techncial assistance is received by the Program 

On Satui~ay. June 29th. in La Bonga community, a meeting takes place between the 
technical assistance and training team with ROCAA to establish an agreement to implement 
the Program's support to the network 

On Thursday, August 15th. in La Honda community, a meeting between the technical team 
and members of ROCAA and PROCOSOL takes place to define the issues to be addressed 
and the communities where the assistance will be provided 



On Monday, August 26th, a Working Plan (Phase I) is sent to ROCAA delineating how the 
Program will provide training and technical assistance to eight communities 

On Thursday, August 1st Friday, August 2nd and Saturday, August 3rd. the First Workshop 
for the Training of ROCAA trainers takes place, as part of the component sin-service Mining 
for CBOs". It implies the training, updating and strengthening of eighteen (18) network 
members in outreach and communication techniques. This strengthening of a para- 
technical group will help them to better perform their role as multipliers at the communities 
where they live or those nearby and, at the same time, will strenghten the role of ROCAA 
vis-a-vis its associates. 

On th issue of "work at the sub-watershed level", between Monday. July 15th and Friday. July 198, 
the technical team carries out reconnaissance visits to the sub-watersheds of the Caiio Quebrado, 
Tinajos and Los Hules rivers, in order to ... 

carry out a study of the communities found near those rivers, gathering information about 
historical background, main problems found, population and housing data, social, religious, 
productive and economic activities, educational issues, institutions and organizations 
present in the area, transportation, health and medical services 

. establish a first contact with the authorities and people living in those communities 

get to know the "birth" of the Tinajones, Los Hules and CaAo Quebrado rivers; the purpose 
of all the reconnaissance trips is: 
- to identify affluents (micro-watersheds) 
- to define productive activities established along the river banks 
- to determine the existence and condition of vegetation covers along the river banks 
- to identify possible pollution sources 
- to identify erosion processes along the river banks) 
- to carry out water quality samplings 

. offer support to local schools through environmental education activities 

During the month of July, Maritza Jaen (SONDEAR), technical assistance coordinator, participates 
in various meetings with IRG advisors in order to define areas of involvement between IRG and the 
Program, looking to complement actions that, in the end, will support the design and implementation 
of integral management plans. In this sense, IRG will identify actors to establish 'local committees" 
for socioenvironmental management, while the Program, via the rural participatory diagnostics, will 
provide a larger community focus, in accordance with the parameters provided by CICH. 

On Wednesday. July 10th. a meeting takes place between SONDEAR (Jos6 A. Espino, Glenda 
Bonamico, Maritza Jaen), MSI (Joan Goodin) and ClCA (Rosa Montaiiez) and the Executive 
Secretary for CICH (Oscar Vallarino); Mr. Vallanno indicates it will be convenient for the Program 
to offer the Pana+a Canal Authority its experience in the application of rural participatory 
diagnostics as a complement to the activities that the ACP is going to implement in the sub- 
watersheds to be identified. 

In this meeting, it becomes evident that, in order to facilitate the expansion of the NGO work at the 
sub-watershed level, so they can effectively help in the production of management plans, the 
Program will have to establish a close collaborative and coordination relation with the responsible 



institutions (CICH I ACP) once thev Droduce the following: 

. the official I final definition of the sub-watersheds 

. the establishment of guidelines to orient the NGO intervention in those sub-watersheds, and 

the definition of the methodologies deemed convenient for the work at the communities 
involved 

On Friday, August 9th. and Friday. August 16th, Rosa Montaiiez (CICA) has meetings with 
members of FUNDEMUN to identify options for collaborative work concerning the Environmental 
Management Committees promoted by FundeMun, on the basis of the goals being pursued by both 
the Program and FundeMun with their work in the watershed (Appendix #9). 

On the issue of the identification and selection of secondaw NGOs, the participating NGOs are 
requested to submit names of those NGOs they would recommend to invite them to participate in 
specific activities promoted by the Program. 

On the issue of establishina links with sumor institutions, on Friday, June 21st, Glenda Bonamico 
(SONDEAR), Rosa Montaiiez (CICA) participate in the presentation of the Environmental 
Investment Fund sponsored by ANAM I BID, by invitation from Fundacion NATURA. 

On the issue of in-service traininq, during this period the following activities take place: 

I DATE NGO PURPOSE I 

I June 9 I APASAN I Third application of IDF I 

June 5 

June 8 

FAS PANAMA 

Audubon Societv 

June 13 

Meeting with the Executive Director to analize the request for technical 
assistance and to coordinate follow-up activities 

Third application of IDF 

June 15 

I June 28 1 FAS PANAMA I Review of prowsal to be presented to the Support Fund 1 

June 14 FundaMuier Third a~olication of IDF I FUDlS 

June 19 

June 21 

I July 2 ( FundaMujer I Review of proposal to be presented to the Support Funda: the proposal 
is sent to the Steering Committee on July 16th; on Auausl23rd. the 1 

Third application of IDF 

Audubon Society 

I Steering Committee sends its comments 
- 

Julv 4 I Audubon Societv I Review of ~ rowsa l  floaical framework. budaet. methodolocrv) I 

Work session with members of the Board of Directors and Maria Jos6 
Jimknez Amesto, from the Sociedad Espafiola de Omitologia, to 
discuss the issus of the strategic plan and the business plan the 
organization needs 

FUDlS 

FAS PANAMA 

Delivery of models and formats concerning accounting reports, analysis 
of financial statements, accounts catalog, example of a budget 
summary, financial statements 

Third ao~lication of IDF 



July 12 

July 12 

July 18 

July 25 

July 27 

July 29 

APRONAD I Meeting with the Executive Director and the advisors to establish a 
written aareement for the imolementation of the technical assistance 

APRONAD 

FAS PANAMA 

APASAN 

Audubon Society 

Review of logical framework (informal preproposal) 

Delivery of budget format for its adaptation to the proposal being 
prepared to be presented to the Support Fund 

Delivery of basic model for job descriptions for manager, training 
director, executive director, executive assistant, program director, boarc 
of directors.this, to support the production of an Operational Handbook 

Meeting wilh the Board of Directors to establish a written agreement for 
the implementation of the technical assistance plan for strengthening 
the NGO 

CEDEM I Meeting with the Board of Directors to establish a written agreement for 
the imolernentation of the technical assistance ~ l a n  for strenathenirm 

Audubon Society 

- - I the NGO 

plan for strengthening the NGO 

Review of format to be used by Membership Committee to update its 
database 

Audubon Society Work session with its technical personnel to draw a proposal to be I presented to the FOIAMBI; to review the format for the technical report 
to be presented to NATURA Foundation: to analyze the possibility of 
usina an s~ecific Dublication to Drovide visibilitv to the omanization 

Audubon Society Work sessidn with Karla Aparicio to edit the educational material T p s  
to Find the Harpy Eagle in Panama': analysis of lhe FOlAMBl 
requirements in order to applv them to the issue of the wetlands in the 



I NETWORKING 

I PROGRAMMED I I PERFORMED 

On Thursday, August 8th, and Friday, August 23rd. Rosa Montaiiez (CICA) holds work meetings 
with Audubon Society to produce a final drafl of the Code of Ethics; an outside lawyers is consulted 
on this issue. 

SCHEDULE 

ACTIVITY/ WEEK 

Formal training (roundtable 
or mini-wnrkshon) 

The Indicators Committee receives from the Program, via CEDEM, the document 'System of 
Indicators with Gender Focus in Panama", produced with the sponsorship of the Social Bureau and 
the General Comptrollers Office and the support of the United Nations System. This document will 
be an important input for the committee. 

Month 19 Month 20  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Month 21 



I. NGOslNETWORK INSERTION IN PCW SUSTAINABLE 
MANAGEMENT PROCESS 

I NGOslNETWORK INSERTION IN PCW SUSTAINABLE MANAGEMENT PROCESS I 
PROGRAMMED 

SCHEDULE 
PERFORMED I 

With respect to the issue of movilization and incidence of NGOs in the Panama Canal Watershed, 
they participate in the following events: 

. Monday, July 3rd - Forum by the Panama Canal Authority: The Widening of the Panama 
Canal Watershed; Audubon Society. PROCOSOL and FUDIS assist 

Monday, July 3rd - F O N ~  by Pastoral Social Caritas: Democratization of Decisions about 
the Panama Canal; Audubon Society assist 

Wednesday, July 6th - Roundtable "Civil Society and the Future of the Canal and the 
Watershed"; CEDEM, FundaMujer, and FAS Panama assist 

Wednesday, July 24th -Conference "Recent Trends in the Management and Administration 
of Watershed in the Latinamerican Region", sponsored by CICH; APASAN, FAS PANAMA, 
CEDEM. FUDIS, GEMAS and Audubon Society assist; later, the Program distributes the 
material to the participating NGOs 

Wednesday, August 21st - Roundtable The Panama Canal vis-a-vis the Challanges of the 
New Millenium", presented by the Panama Canal Authority; Audubon Society, FAS 
PANAMA, CEDEM and FUDIS assist 

On Thursday, June 6th. a meeting of the consortium and the NGOs takes place to review the 
strategic guidelines and the participation of the NGOs in the preparation of their presentations to 
representatives of the civil society (Appendix #lo). 

On Tuesday, J U I ~  9th, a meeting takes place between NGOs and Joan Goodin (MSI) to delineate 
the movilization and visibility strategy (Appendix #I I). 

On Wednesday, July 17th. Glenda Bonamico (SONDEAR) participates in the event sponsored by 
Centro de Acci6n Legal Popular (CELAP) to present two publications related to the Panama Canal 
watershed. On ~ h u 6 d a ~ .  August 22nd, the Program provides each participating NGO with a copy 
of those two publications: 

13 



- Impact of the Panama Canal Widening, by William Hughes 
- Expansion of the Panama Canal: Economic Considerations, by Eduard Niesten and John 

Reid 

On Thursday, July 25th, the document The Canal Watershed: Water and Life", produced by Jose 
A. Espino, is provided to the participating NGOs. 

On Monday, August 12th. Rosa Montaiiez (CICA) participates in the Environmental Management 
Workshop, sponsored by ANAM and the Mesoamerican Biological Corridor, the Program will 
formally ask ANAM to carry out a similar workshop with the NGOs participating in the Program and 
others interested in the issue. 

On Thursday, August 22nd, the 2001 Annual Report by the Panama Canal Authority is provided to 
the participating NGOs. 



soc~edad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Areas Rurales 

SONDEAR-281 a 
Panama, September 27th, 2002 

Sirs 
USAlD IPPC ICDIE 
Washington DC 20523-6802 
USA 

Dear Sirs: 

In accordance to Clause 1.5.3 of the Cooperative Agreement #525-A-00-01-00016-00 
suscribed by USAlD and Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Areas 
Rurales (SONDEAR) to implement the program called "Strengthening NGOs forfrofection 
of the Panama Canal Watershed', enclosed you will find the English version of the 
Quarterly Report #7 for the period June Ist, 2002 to August 31st, 2002. 

Res ectfully yours, A 

/~lenda E. ~o&mr& 
Gerente del Programa 





Appendix #I 

Minutes of Meeting: 
Follow-Up and Evaluation Committee 



SONDEAR - MSI - ANCON - CICA 

Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

Reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación 

Reunión No. Cinco (5) 

Fecha 11 de julio del 2002 

Lugar Hotel El Panamá 

Hora 12:30 pm - 2:30 pm 

Asistentes 
(por orden alfabbticu) 

I INSTITUCION I REPRESENTANTE I FIRMA ¡ 

1 Joan Goodin 

AID Panamá 

ANCON 

CICA 

1 1 José A. Esoino 1 \A- ' 1 

cl& r 
Nila Chir 

Lider Sucre f P o  
- 

Rosa Montanez ,. 

L - . 

Glenda E. Bonamico 

Agenda 

1. Preparación de una evaluación de la primera fase del Programa 
2. Pasos a seguir para poner en ejecución la segunda fase del Programa (contenido 

de la segunda, mecanismos de comunicación y coordinación dentro del consorcio 
y con el auspiciador) 

3. Nuevas oportunidades para el Programa 
4. Lo que los asistentes 



La reunión se inicia a las 12:30 pm con la lectura de la agenda. 

Joan Goodin (MSI) se refiere al contenidoy alcance de la evaluación interna que está realizando 
el equipo técnico con relación a la primera fase del Programa; en este análisis se está utilizando 
los r&&ados generales del Marco de Desarrollo 1nstituc;'onal asi como una valoración en cuanto 
al cumplimiento por parte de las ONGs de los compromisos adquiridos. 

Nila Chú (AID) manifiesta su complacencia ante este hecho ya que lo que se desea evitar es que 
venga un evaluador extemo a evaluar el Programa, persona que seguramente no podna entender 
completamente lo que se ha estado dando en los últimos catorce meses. En su opinión, el 
consorcio es el que tiene que hacer esa evaluación de medio término. Agrega que no quiere que 
se alargue la fecha de entrega de ese informe; cree que. habiendo transcurrido un año y medio. 
ya debe hacer un diagnóstico. Esto responde a la restructuración de AID a nivel mundial. que 
quiere ver resultados. Se comprende que el Programa de ONGs es de capacitación y no se puede 
ver resultados concretos muy rápidos; sin embargo, sí es posible documentar el nivel de 
satisfacción de las ONGs hacia el Programa. 

J. Goodin indica que Rosa Montañez, a pariir de la próxima semana, estará haciendo un sondeo 
-via correo electrónico- para obtener testimonios por escrito de las ONGs sobre la relevancia e 
importancia del Programa para ellas. 

N. ChÚ indica que. para efectos de su trabajo en la Misión. ella necesita que se documente lo que 
cada ONG está haciendo (cosas visibles); de allí que haya colocado en un mapa dónde está cada 
una de ellas trabajando, para que sus acciones se hagan visibles. 

Cider Sucre (ANCON) pregunta qué implica la evaluación de la primera fase. 

Glenda Bonamico (SONDEAR) señala que se estará utilizando los resultados del Marco de 
Desarrollo lnstitucional y los "boletines" de cada una de las ONGs donde se reflejan los niveles de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

N. Chu considera conveniente tomar en cuenta que, cuando se diseñó, el Programa vivía dentro 
de otra realidad; ahora es necesario reflexionar y reorientar las acciones hacia las micro-cuencas; 
hay que identificar adónde "caben" las ONGs en esas micro-cuencas. 

Rosa Montañez (CICA) señala que las ONGs saben identificar sus nichos de actuación, aunque 
todavía necesitan mayor orientación al respecto, de modo que puedan sacarle provecho a lo que 
hacen. 

N. Chu recomienda que se documente las reuniones que el Programa tenga con CICH. IRG y AED. 
Además, sugiere aprovechar más los recursos disponibles en AED. que tiene mucha experiencia 
muy buena en otras áreas (panfletos, publicaciones, etc.), sobre todo ahora que se intensificará la 
tarea de visibilidad. Le parece bien el taller programado con GreenCOM para fines del mes de julio. 
Le parece conveniente que el Programa converse con AEDIGreenCOM para hacer un calendario 
de apoyo para manejar otras herramientas (rotafolios, folletos. boletines de prensa). 

Con relación a FUNDEMUN. N. Chú opina que existe la oportunidad para las ONGs de apoyar la 
labor que hace la fundación a nivel de los municipios; sugiere que el Programa se ponga en 
contacto con Rafael Ostía para explorar qué se puede hacer de manera conjunta. 



N. Chú informa que, con la salida de la Asociación Siglo XXI del Programa, ha recibido preguntas 
en cuánto a que hacer con la vacante dejada. 

G. Bonamico señala que, en estos momentos, no se trata de llenar una vacante sino de sumar a 
otras ONGs que quieran participar; para ello. se puede abrir un nuevo proceso de acercamiento 
con ONGs, con otras pautas. para que se sumen a la nueva fase. 

J. Goodin pregunta sobre la situación actual de Fundación NATURA y la posibilidad de que pueda 
apoyar "planning grants" para las ONGs del Programa - gastos asociados con la planificación de 
proyectos en las mini-cuencas ya identificadas. 

N. Chú explica que se está trabajando con Fundación NATURA en definir los lineamientos para la 
asignación de fondos para proyectos a realizar en la cuenca; se está pensando destinar un 50% 
para proyectos en la cuenca y el otro 50% para áreas fuera de la cuenca. 

N. Chú sugiere que el Programa estreche lazos de trabajo con Fundación NATURA en el tema de 
desarrollo comunitario y las organizaciones de base con las cuales ellos tienen relaciones. 

G. Bonarnico indica que esa colaboración de trabajo ya se está dando, toda vez que el Programa 
ha iniciado acciones con la Red de Organizaciones Agroecológicas y Ambientalistas (ROCA4). que 
surge como resultado del esfueizo conjunto de PROCOSOL y la Fundación. 

G. Bonamico pregunta a N. Chú si los campesinos que conforman la Red deben llenar el certificado 
anti-drogas para ser sujetos de capacitación y asistencia técnica. N. Chú responde que en este 
caso no es necesario porque se trata de acciones a nivel de las comunidades. G. Bonamico 
explica en líneas generales el plan de trabajo que se contempla llevar a cabo con ROCAA. 

N. Chú pregunta si otras ONGs del Programa estarán trabajando con ROCAA 

G. Bonamico señala que en esta etapa el consorcio ha adoptado un rol más proactivo con las 
OBCs. en tanto aue las ONGs inician o retoman su Droceso de acercamiento con OBCs: se esoera 
que e" el futuro, &gunas de las ONGs trabajen con organizaciones miembros de la ~ed,.sqúr; sus 
áreas de interés; FUDlS y SOCIEDAD AUDUBON han manifestado inteks por hacerlo. Recuerda 
que la Red es parte de PROCOSOL (ONG que participa en el Programa) i q u e  el consorcio llegó 
a ROCAA por invitación de PROCOSOL y de Fundación NATURA. 

N. Chú pregunta sobre la inserción de las ONGs en las sub-cuencas. 

Al respecto, G. Bonamico señala que el consorcio ha iniciado un trabajo de exploración en las sub- 
cuencas de Caño Quebrado y Los Hules-Tinaiones. y al resoecto ha sostenido reuniones con ClCH 
e IRG. La experiencia que está teniendo el c6nsor~o en cuanto a comenzar a trabajar en las sub- 
cuencas permite señalar que -para que las ONGs del Programa puedan insertarse en esta 
actividad- primero es necesario (1) tener la definición oficial de cuhles son las sub-cuencas 
prioritarias; (2) obtener de ClCH 1 ACP claridad en cuanto al rol que ellos esperarían que las ONGs 
cumplieran con su trabajo en las sub-cuencas, y (3) coordinar con ClCH 1 ACP en cuanto a cuál 
metodología es la que debería aplicarse en las comunidades para obtener los resultados deseados. 
Hasta el momento, todavia no hay claridad en estos puntos y, por tanto, el Programa no puede 
diseñar una estrategia de "entrada" de las ONGs a las sub-cuencas. 



N. Chú solicita que el Programa se reúna con un gmpo de voluntarios del Estado de la Florida para 
analizar la posibilidad de que establezcan vinculos de trabajo con las ONGs. 

R. Montañez infoma el estado actual de las propuestas sometidas a consideración del Fondo de 
Apoyo para Proyectos Estratégicos y señala que el obstáculo más grande no es la capacidad de 
las ONGs en redactar las propuestas sino en encontrar la contrapartida. 

N. Chú informa que JICA y TNC han acudido a ella para pedir referencias sobre las ONGs del 
Programa. 

R. Montañez pregunta qué decisión se tomará con respecto a la Página WEB. N. Chú sugiere que 
se hable con la ClCH para ver la posibilidad de que en su propia página pueda establecerse un 
espacio para las ONGs. Si eso es posible, entonces no seria necesario que el Programa tuviera 
su propia página. Si la ClCH estima que no es conveniente o factible que se use su página, 
entonces el Programa podría diseñar la suya propia. 

N. Chú hace una recapitulación de las nuevas oportunidades que debe explorar el Programa: 
establecer contactos con FAVA. Cuerpo de Paz, Pacto Global, JICA, TNC. Señala. además. que 
podria programarse una serie de giras a campo con la gente nueva que está llegando a la Misión 
para que conozcan de primera mano lo que se está haciendo. También explica la oportunidad que 
se está presentando para que el Programa haga una presentación de posibles proyectos ante 
empresarios panameños. 

J. Goodin sugiere que la gerencia del Programa haga un "menú" de proyectos listos, y preparados 
por las ONGs, con perfiles de una hoja adjuntos y que N. Chú convoque a una reunión con los 
empresarios para explorar intereses y posibilidades. Para tal caso. se reconoce que el Programa 
ya tiene las propuestas que han sido presentadas al Fondo de Apoyo y que, adicionalmente, se 
solicitará a las ONGs que manden otros perñles. N. Chú comenta que se podria realizar giras con 
empresarios interesados en el tema que se identifiquen en el esfuerzo de visibilidad que se estará 
realizando como una forma de seguimiento o de mayor acercamiento. 

Como parte de los pasos a seguir para poner en ejecución la segunda fase del Programa, N. Chú 
señala que ella desea tener reuniones quincenales con el equipo técnico para que se mantenga 
un buen flujo de información constante. Esas reuniones serán alrededor de los 15 y 30 de cada 
mes. La primera se fija para el martes 30 de julio, a las 2:30 pm, en AID. 

R. Montañez pregunta sobre la mejor fecha para realizar una reunión con el Comité Orientador. 
Al respecto, N. Chú sugiere esperar a que las ONGs tengan sus presentaciones listas, de modo 
que con base a ellas el Comité pueda opinar y sugerir. 

No habiendo nada más que tratar se da por terminada la reunión a las 3:30 pm. 
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11. ANTECEDENTES b 
El Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales para la Protección de la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá se hace realidad mediante el Convenio de Donación 
No. 525-A-00-01-000-16-00 suscrito el 21 de noviembre del 2001 entre la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional y la Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y 
Areas Rurales (SONDEAR). 

Para su ejecución se constituye una alianza estratégica confonada por SONDEAR. la Asociación 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza (SONDEAR). el Centro lntemacional para la 
Capacitación Ambiental (CICA) y Management Systems Intemational (MSI), con sede en 
Washington, DC. 

El obietivo aeneral del Programa es: "contribuir al logro del Objetivo Estratégico # I  de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional / Panamá, en particular e l  Resultado 
Intermedio #3 "La Sociedad Civil Activamente Apoyando el Manejo Sostenible de la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá". 

Sus obietivos esoecíficos son: 

Fomentar, a través de un proceso competitivo. el desarrollo de un grupo pequeño (8-12) de 
organizaciones no gubernamentales sostenibles que son líderes en su trabaio de orotección 
dela cuenca hidrográfica del canal de Panamá ' 

Fortalecer un grupo más amplio de ONGs (8-12) para contribuir a la protección de la CHCP 
a través de la ejecución de proyectos específicos 

Fomentar. a través de procesos de alianzas estratégicas. el desarrollo de redes de ONGs 
con habilidades complementarias que aprovechen trabajar juntas para 'hacer el todo más 
grande que la suma de sus partes" 

Auspiciar y formalizar vínculos entre las ONGs-objetivo y organizaciones de base 
comunitaria (OBCs) que representan los intereses de los residentes de la CHCP 

Alentar el desarrollo de un nicho para que las ONGs colaboren con los sectores público 1 
privado empresarial 1 industrial a través del mejoramiento de la prestación de servicios por 
parte de las ONGs 

Aumentar la capacidad de las ONGs para hacer contribuciones significativas en la 
elaboración de políticas a través de cabildeo, interacción con la Comisión Inteminstitucional. 
participación en el Tratado de Libre Comercio de las Américas o cualesquiera otros medios 

Mejorar las relaciones entre las ONGs y los medios de comunicación para apoyar el 
desarrollo de mensajes ambientales referentes a la CHCP 

Fortalecer las relaciones Gobierno-ONGs de tal manera que las ONGs proporcionen un 
apoyo complementario para el logro de mandatos legales como la protección de parques 
nacionales 



Estimular la entrada de las ONGs panameñas en diálogos intemacionales acerca de la 
protección ambiental de tal manera que compartan ideas, tengan acceso a recursos e 
intervengan en políticas internacionales que afectan a la CHCP 

Establecer un centro de información permanente y un recurso para construcción de 
capacidades para las ONGs que estén trabajando en la CHCP 

El diseño original del Programa, de tres años de duración, contempla tres componentes principales: 

Componente #1: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales: Desarrollo 
Organizacional; Extensión Técnica y Comunitaria 

Componente #2: Estructuración de la Red 

Componente #3: Inserción de las ONGsIRed en el Proceso de Administración Sostenible 
de la CHCP 

Partiendo del concepto de que el liderazgo no nace sino que se hace, el Programa diseñó un 
proceso de selección que permitió escoger un grupo de 10 ONGs 'líderes" con potencial para 
aprovechar estge esfuerro de formación-acción para llegar a una dimensión organizativa superior. 
Dicho proceso competitivo se hizo con base en los siguientes criterios: 

Capacidades Organizacionales 
- estructura de la organización 
- políticas de organización y administración 
- sostenibilidad financiera (fuentes de fondos) 
- sistemas básicos de contabilidad 
- infraestructura administrativa básica 
- evidencia de relaciones exitosas de trabajo con OBCs 
- grado de disposición para trabajar en equipo a nivel organizacional (redes I 

consorcios) 

Capacidades del Personal DirectivolAdministrativo 
- buena voluntad y disponibilidad demostradas especialmente por el personal 

propuesto para recibir la capacitacion y la asistencia 
- cualidades demostrables de liderazgo organizacional y personal . . - experiencia en la transmisión de coñocirñientos 
- facilidad de expresión oral y escrita 
- participación en programas previos de capacitación 
- grado de experiencia científico-técnica y disposición de trabajo en equipo en base 

a cumcula del personal clave 

Sector de Actuación y Focalización de Actividades (nicho preliminar) 
- proyectos y10 trabajos terminados en los Últimos veinticuatro meses 
- experiencia previa con proyectos en la CHCP 
- experiencia previa con proyectos con enfoque de género 
- experiencia con proyectos en el sector ambiental (protección, conservación, 

aprovechamiento sostenible o rehabilitación) 
- tipo de actividad: capacitación, asistencia técnica, organización comunitaria. 

educación ambiental, etc. 



- grado de vinculación con temaslproblemas ambientales releventes para la CHCP 
- acceso a información relevante sobre la CHCP 

Se dio prioridad a aquellas organizaciones que hubieran tenido experiencias (aunque fueran muy 
incipientes) en el establecimiento de alianzas entre organizacioneslsectores, así como también a 
aquéllas que tuvieran un enfoque de perspectiva de género. 

A la convocatoria pública respondió un total de 126 organizaciones de la sociedad civil; de éstas. 
solamente veinticinco (25) aplicaron enviando documentación; sin embargo, tan sólo dieciocho (18) 
cumplieron con la mayoria de los criterios establecidos. Finalmente, el grupo quedó constituido 
asi: 

. 

Asociación de Mujeres Siglo XXI 

Asociación Producción Orgánica y Cornercialización Solidaria (PROCOSOL) 

Asociación Panameña para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Recursos de la 
Naturaleza (APASAN) 

Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo (APRONAD) 

Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM) 

Fundación de Acción Social por Panamá (FAS PANAMA) 

Fundación para la Promoción de la Muje (FundaMujer) 

Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental Sostenible (GEMAS) 

Sociedad Audubon de Panamá (SAP) 



La Agencia de los EZ~OS Unidos para el Desarrollo Internacional (AID). en su interés de colaborar 
con Panamá en la búsqueda de instrumentos y de perfeccionar mecanismos para lograr el manejo 
sostenible de la cuenca hidrográfica y sus áreas de amortiguamiento, revisa, a partir de mediados 
del año 2001, su estrategia de asistencia para el pais descrita en el marco de resultados para el 
logro del objetivo estratégico, los resultados intermedios y los resultados claves a ser obtenidos. 

Esto lleva a la Misión a solicitarle a sus contratistas una adaptación de sus programas a los nuevos 
énfasis surgidos como prioritarios que, sin alterar sustantivamente los términos contractuales 
orientados al desarrollo de procesos, implique un trabajo más intenso en el logro de productos 
concretos que permita dar mayor visibilidad al esfuerzo de cooperación técnico-financiera para la 
protección de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. 

Como producto de conversaciones sostenidas con autoridades y funcionarios de la Misión y de 
reuniones con la Autoridad del Canal de Panamá y la Comisión Interinstitucional de la Cuenca 
Hidrográfica (CICH), el consorcio integrado por SONDEAR. CICA. ANCON y MSI -responsable de 
la marcha del Programa de Fortalecimiento de ONGs- reorienta su énfasis tomando como base los 
nuevos lineamientos de focalizar acciones en sub-cuencas hidrográficas identificadas por el 
Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá (1999) y de aumentar el grado de 
visibilidad de los temas ambientales, económicos y sociales de la cuenca en la sociedad civil 
nacional. 

En esta perspectiva, el Programa identifica que, con base en la estrategia de AID de formular 
planes para el manejo integrado de sub-cuencas y desarrollar proyectos piloto en aquellas que 
surgan como prioritarias, su contribución durante la segunda fase (julio 2002 -noviembre 2003) es: 

Ayudar a mejorar la capacidad de la sociedad civil a nivel comunitario para participar en el 
proceso de diagnóstico, planificación y toma de decisiones 

Movilizar recursos 

Tener impacto en temas estratégicos, y 

Apoyar acciones para la protección de la cuenca hidrográfica del canal, tanto a nivel local 
como regional y nacional 

Transcurridos dieciocho meses de trabajo, el equipo técnico del Programa considera conveniente 
hacer una evaluación interna del progreso realizado. cuyos resultados generales indican que se 
ha fortalecido capacidades institucionales internas de las ONGs participantes y se han creando 
condiciones que, en su segunda fase. permitirá a las ONGs reforzar y ampliar capacidades 
relacionadas con factores externos (Le. trabajo con comunidades. medios de comunicación, otros 
sectores de la sociedad civil, instituciones del gobierno y organizaciones internacionales): 



Ser "vendedores" entusiastas del valor patrimonial de la cuenca, 

Asumir nuevas responsabilidades en la generación de acciones concretas a nivel de 
campo, trabajando con comunidades en proyectos de desarrollo y en temas ambientales 
relevantes. y 

Sensibilizar a la sociedad civil sobre las condiciones de calidad de vida de la población, el 
estado de los recursos y la importancia económica y ecológica de la cuenca hidrográfica 
del canal 

Estos enfoques crearán espacios que pueden permitir a las ONGs participantes despertar en la 
sociedad civil abordada sentimientos de filantropía que ellas estimularán y sustentarán mediante 
la presentación de propuestas específicas para su financiamiento. 



bli. METODOLOG~A DE LA EVALUACIÓN INTERNA I 
Para llevar a cabo esta evaluación de medio término. el equipo evaluador. compuesto por el 
~ersonal técnico del Proarama, utiliza información proporcionada verbalmente por representantes 
de las ONGs y las herrakentas de control y seguimiento establecidas, a saber: 

los resultados obtenidos de la aplicación del Marco de Desarrollo Institucional (Anexo #1) 

la valoración global del aprovechamiento del Programa (Anexo #2) con base en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las ONGs (Anexo #3) 

el plan de trabajo del propio Programa 

Este ejercicio comprende las actividades realizadas desde mayo 2001 (cuando se lleva a cabo el 
primer taller gwpal) hasta junio 2002, periodo que se considera ahora como la primera fase del 
Programa. 

En la segunda fase, a partir del 1 de julio, se reorientarán los énfasis específicos del Programa de 
acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos con la Misión de AID, y que ahora se definen 
en términos de dos componentes principales: 

Trabajo en sub-cuencas 1 Fortalecimiento de Capacidades de ONGs y OBCs 

Movilización e Incidencia en la Sociedad Civil y a Nivel Gubernamental 

Este documento ofrece un resumen de los resultados de la evaluación y se estructura con base en 
los hallazgos principales identificados con relación a la primera fase del Programa. Los hallazgos 
llevaron al equipo evaluador a formular conclusiones generales sobre el desempeño del Programa 
y finalmente, ofrece recomendaciones a ser consideradas para la ejecución de la segunda fase, 
atendiendo a los nuevos lineamientos estratégicos. 



Los siguientes hallazgos representan un breve resumen de los datos más significativos 
relacionados con la primera fase del Programa. 

A. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

1. Componente #l - Desarrollo Organizacional 

1.1 Se llevó a cabo un total de seis (6) talleres gmpales y tres (3) mini-talleres 
durante los cuales se trató temas incluidos en el Plan de Trabajo aprobado 
por AID, así: 

Efectividad organizacional, incluyendo el uso del Marco de 
Desarrollo lnstitucional 

Trabajo en equipo y técnicas participativas para el cumplimiento de 
tareas organizacionales 

Fortalecimiento de juntas directivas 

Comunicación interna y visibilidad extema 

Planificación estratégica utilizando el Análisis FODA 

El ciclo anual de planificación interna con la participación de los 
interesados 

Diseño de proyectos y uso de marco lógico 

Evaluación de las necesidades de los grupos comunitarios 

Manejo de conflictos 

Selección de indicadores y métodos para la recolección de datos 
para medir el desempeño 

Sistemas participativos de monitoreo y evaluación como parte del 
diseño de proyectos 

Principios del desarrollo de recursos y técnicas para recaudar fondos 

Formación y operación de redes, alianzas y coaliciones 

La situación e importancia de la CHCP 

Trabajo con OBCs y redes comunitarias dentro de la CHCP 



. Revisión y10 establecimiento de sistemas presupuestarios. 
financieros y contables 

Las ONGs participantes han manifestado que los talleres y mini-talleres 
formales han sido de mucho beneficio para la transmisión de nuevas 
técnicas y metodologías y que ahora lo más importante es consolidar lo 
aprendido, poniendo estos nuevos instrumentos y conceptos en práctica a 
nivel de las bases 

En términos generales, y luego de tres aplicaciones, las ONGs participantes 
señalan que el uso del Marco de Desarrollo Institucional les ha permitido ... 

generar un espacio estructurado de intercambio dentro del cual 
aclarar y precisar la condición intema de la organización; 

. identificar áreas prioritarias que deben ser atendidas para resolver 
debilidades y fortalecer destrezas y 

formular estrategias de fortalecimiento individualizadas 

Las estrategias de fortalecimiento de las ONGs -formuladas con base en las 
debilidades identificadas Dor medio del MDI- aountan a solucionar las 
siguientes prioridades pri"cipales que, a su vez, se han convertido en 
prioridades para el Programa en cuanto a la prestación de asistencia técnica 

Vulnerabilidad Financiera 
Gerencia Financiera 
Planificación Estratégica . Papel de las Juntas Directivas 
Capacidad del Personal 

del tipo "aprender-haciendo" o "capacitación en servicio": 

>licaciones del MDI tambien h Los resultados aenerales obtenidos de las at ian 
permitido establecer las áreas en que se han registrado los principales 
avances y dónde quedan las mayores debilidades en los Factores Intemos 
(véase el Anexo #1 para mayores detalles). 

Vanas de las ONGs informan que, de las varias experiencias de 
capacitación auspiciadas por organismos internacionales y nacionales. este 
Programa ha servido en forma más efectiva para detectar e introducir 
cambios más específicos que los lleva al fortalecimiento de su organización. 

Un punto que ha sido subrayado por las ONGs participantes se refiere 
específicamente al tema de las juntas directivas las cuales. en la mayoría de 
las organizaciones, han pasado por un proceso individualizado de 
capacitación con relación al rol que debe cumplir en el desenvolvimiento y 
la sostenibilidad de la organización. Las ONGs. en general. se han 
mostrado positivamente receptivas al análisis hecho durante la capacitación 
y están tomando algunas medidas para suplir las deficiencias detectadas y 
mejorar la actuación de los cuerpos directivos. 



En el aspecto de gerencia financiera, se identifica la necesidad de mejorar 
la metodología de elaboración de presupuestos -tanto de las propias 
organizaciones como de los proyectos que ellas ejecutan. Durante la 
primera fase del Programa se introdujo una metodología genérica utilizada 
en el marco del proyecto LACH TECH (Desarrollo Agrícola y Rural en 
América Latina y el Caribe), la cual considera los aportes en especie y en 
trabajo voluntario en los registros contables de la organización. 

Al finalizar la primera fase, nueve de las diez organizaciones se mantienen 
activas dentro del Programa. Desafortunadamente, la organización 
Asociación de Mujeres Siglo XX, por razones ajenas al Programa. dejó de 
comunicarse con el consorcio a oartir del mes de mavo. A oesar de los 
numerosos esfuerzos por conoce; de su situación, has& la feiha no se ha 
recibido ninguna comunicación de su parte. Por tanto, el 18 de junio pasado 
la ~erencia del Programa comunicó a esta ONG su de&on.de no 
considerarla ya parte del esfuerzo de fortalecimiento. Tampoco sobre esa 
decisión se ha recibido reacción alguna por parte de AMSXXI. 

La valoración del aprovechamiento del Programa (Anexo #2) permite señalar 
lo siguiente: 

La capacitación grupa1 en calidad de internado (cinco dias de 
duración) se aprovechó en un 100%; en otras palabras, todas las 
organizaciones participaron en todos los talleres y, en la mayoria de 
los casos (92%) asistieron dos personas por organización; esta 
realidad se contrasta con comentarios y opiniones en el sentido que 
este tipo de capacitación no es adecuado porque 'quita tiempo' o 
"exige demasiado" esfuerzo de parte de las ONGs. 

Por el contrario, ha habido un menor nivel de cumplimiento de 
participación cuando se trata de eventos cortos (mini-talleres. 73% 
y eventos especiales, S%), probablemente porque su actitud de 
compromiso y atención con los eventos cortos es sustancialmente 
menor en ciertos casos, porque no los consideran tan relevantes 
como podría ser un taller de cinco días. 

El aprovechamiento de la oferta de asistencia técnica (dos visitas 
mensuales por ONG) ha sido casi nulo (10% global) y oscila entre un 
26% para la Sociedad Audubon y un 3% para GEMAS. APRONAD, 
APASAN y AMSXXI. 

El Programa consistentemente ha indicado que la asistencia técnica 
puede ser dada no sólo por su equipo técnico sino que está en 
condiciones de contratar "especialistas externos" de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada ONG. Este ofrecimiento se ha 
hecho reconociendo que el abanico de necesidades de asistencia 
técnica en cada ONG puede ser amplio y diverso y el Programa ha 
expresado su disponibilidad de proveer el más calificado e;mparcial 
apoyo técnico que genere productos específicos en la organización. 



Algunas razones que podrian explicar esta dramática sub-utilización 
pueden ser: 

- Aunque todas las ONGs que participan en el Prcgrama están 
sumidas en la lucha cotidiana por sobrevivir, sólo dos 
(Sociedad Audubon y FundaMujer) se han dado cuenta de la 
necesidad y conveniencia de invertir (o 'distraer") parte del 
tiempo de su personal en recibir asistencia técnica cuyos 
frutos probablemente no se verán en el futuro inmediato; en 
otras palabras, el resto considera que dedicar tiempo a 
recibir asistencia técnica es más bien "un gasto" y no 'una 
inversión a futuro" 

- Por otra parte, con excepción de FundaMujer, el resto tiene 
poco personal pagado y mucho trabajo que hacer; por tanto, 
aunque quisieran (y no todas quieren), se les hace dificil y no 
saben cómo programar el uso del tiempo para aprovechar la 
oferta. Esto puede tener relación con el hecho de que por lo 
menos seis de las ONGs participantes (FUDIS. APASAN, 
GEMAS, APRONAD, AMSXXI) en realidad aciúan mas como 
empresas consultoras y se dedican a responder a 
licitaciones y ejecutar proyectos mas que a actividades con 
mayor orientación social o en pro del bien común (lo cual no 
quiere decir que con la ejecución de proyectos no estén 
contribuyendo al bien común). PROCOSOL es una 
organización que busca apoyar a organizaciones de base 
comunitaria, de reciente creación, y como tal tiene un 
carácter muy particular: escaso personal pagado. mucho 
personal voluntario disperso a lo largo y ancho del país y una 
clientela también muy dispersa y con variadisimas 
necesidades. Finalmente, CEDEM es una organización con 
muchos años de existencia que. por las caracteristicas de su 
dirección ejecutiva, su junta directiva y su personal 
voluntario, no puede ser colocada en ninguna de las 
categorias anteriores. En igual situación está FAS, aunque 
con menos años de experiencia. 

- Todas las ONGs tienen personal voluntario que apoya y 
complementa el trabajo del personal pagado; sin embargo, 
dentro del contexto del Programa. la experiencia ha sido que. 
con excepción de Sociedad Audubon, ese personal 
voluntario no está realmente disponible en los momentos en 
que las ONGs pueden necesitarlo; por ejemplo, las ONGs 
confrontan serias dificultades para lograr la participación de 
los voluntarios en las reuniones de junta directiva. en la 
aplicación del marco de desarrollo institucional. en los 
talleres o mini-talleres de capacitación, en el taller de juntas 
directivas, en la elaboración de la estrategia de 
fortalecimiento institucional, en la asistencia a reuniones con 
el consorcio, en la asistencia a eventos especiales, en el 



cumplimiento de compromisos adquiridos voluntariamente. 
Estos hechos pueden estar indicando que. salvo en casos 
como Sociedad Audubon de Panamá, donde hay una mística 
de voluntariado de más de treinta años. y FundaMujer, donde 
la junta de sindicas como motor de la organización basa su 
actuación en un voluntariado pujante, el resto de las ONGs 
que participan en el Programa no tiene muy claro cómo 
atraer y manejar personal voluntario con mística suficiente 
como para hacer crecer a la organización. 

Es conveniente señalar que estos comentarios pueden 
perfectamente aplicarse a la gran mayoría de las ONGs que 
no están en el Programa; es más. vale la pena recordar que 
vanas ONGs reconocidas por su trabajo ni siquieran 
quisieron concursar aduciendo no tener tiempo ni personal 
para ello (por ejemplo, Fundación Panamá, FEADECO. 
FUNDESPA. Cáritas Arquidiocesana). 

2. Componente #2 - Extensión Técnica y Comunitaria 

2.1 Durante su primera fase, el Programa reforzó y uniformó la base de 
conocimientos que tienen las ONGs acerca de la situación legal, ambiental, 
social, económica y cultural de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. 
Ahora, en términos generales, las ONGs conocen con mayor profundidad y 
manejan mejor temas relacionados con: 

qué es una cuenca y cuál es su función básica; qué acciones deben 
tomarse para hacer un manejo de cuencas; cuáles son las 
características del manejo de cuencas en el siglo XXI 

. cuáles son las principales características sociales, económicas y 
ambientales de las CHCP 

cuáles son los temas relevantes 1 prioritarios que deben ser 
abordados en la CHCP 

cuáles son las principales leyes que definen el marco legal e 
institucional para el manejo de recursos naturales de la cuenca 
hidroaráfica liurisdicción v com~etencia de las ~r inc i~a les 
institkiones gÜbemamentalés: ACP, ANAM. ARI, CICH; programas 
o proyectos de desarrollo como MASAR y MASARITO) 

. qué mecanismos de participación están disponibles para la sociedad 
civil para tener mayor incidencia sobre lo que acontece a nivel de 
temas ambientales: comisiones consultivas ambientales, la 
representación de la sociedad civil en la CICH. el Consejo de 
Desarrollo Sostenible 



2.2 También en su primera fase, el Programa entregó herramientas 
metodológicas para reforzar la capacidad ya existente entre las ONGs de 
trabajar a nivel comunitario y con organizaciones de base: 

caracterización de una comunidad tipica en la CHCP e identificación 
de necesidades principales 

~lanificación v eiecución de tareas en equipo para üabajar en campo 
ilevantamienio de datos minimos en coh;nidades, identificación de 
lideres locales, relación con autoridades gubernamentales) 

manejo de conflictos 

. elaboración de guías para la recolección de datos de una OBC y 
para redactar informes de visita a las comunidades 

2.3 Al mismo tiempo, el Programa ha establecido una plataforma para que las 
ONGs establezcan y10 fortalezcan sus contactos con OBCs en la cuenca; 
ha servido como puente para crear nuevos vínculos entre las ONGs y las 
OBCs (por ejemplo, con la Red de Organizaciones Campesinas 
Agroecológicos y Ambientalistas). 

En este sentido, durante su primera fase el Programa introduce nuevos 
elementos para mejorar la capacidad de las ONGs en el tema de 
elaboración de propuestas, entre los cuales es conveniente destacar los 
siguientes: 

el uso de marco lógico como requisito para satisfacer las 
aspiraciones de los donantes 

. el uso de indicadores para medir el impacto social. ambiental y 
económico de las acciones propuestas 

la planificación y operación de monitoreo y evaluación participativo 
como componente integral de los proyectos comunitarios 

. la integración de las necesidades expresadas por las organizaciones 
comunitarias en el diseño de los proyectos (y no sólo las 
necesidades de la propia ONG) 

2.4 Un resultado concreto de estas actividades es la elaboración de siete 
propuestas por las ONGs para presentar a la consideración del Fondo de 
Apoyo para Proyectos Estratégicos, en el entendido de que dichas 
propuestas incluyen los conocimientos impartidos antes mencionados. El 
Anexo #4 resume el estado de dichas propuestas. 

2.5 De igual manera, y en forma paralela. en sus primeros catorce meses el 
Programa alienta a las ONGs a asumir un rol proactivo en la búsqueda de 
nuevas fuentes de recursos mediante acciones como: 



usar catálogos y directorios disponibles electrónicamente. como los 
disponibles en el Centro Amador-Washington y CICA 

entender de qué manera deben aproximarse al sector empresarial 
privado, con base en la experiencia que al respecto tiene el Centro 
Empresarial de Inversión Social (CEDIS) 

. visualizar las propuestas que redactan como un instrumento de 
venta de productos y10 servicios de alta calidad más que como una 
petición de ayuda benéfica 

B. ESTRUCTURACI~N DE LA RED 
Durante la pnmera fase del Programa se sentaron bases alrededor de las cuales debe 
darse un movimiento de aglutinamiento de otros sectores de la sociedad civil interesados 
en estos temas: 

A partir de la reflexión en tomo al marco legal de las ONGs panameñas durante el 
Taller #3 (agosto 2001) se constituye un grupo de trabajo entre las ONGs 
participantes cuya tarea fue elaborar un documento borrador de cbdiao de ética 
para la auto-regulación de las organizaciones no gubernamentales panamenas. 
Este tema está siendo coordinado por Sociedad Audubon de Panamá y el objetivo 
es obtener una versión de consenso entre las ONGs interesadas que pueda ser 
compartida, en primera instancia, con la Defensoria del Pueblo y la Oficina de 
Participación Ciudadana (Asamblea Legislativa). La versión final, debidamente 
suscrita por las ONGs interesadas. será presentada a la sociedad civil como 
producto concreto generado por las ONGs del Programa. 

De igual manera. a partir del Taller #3 (agosto 2001) Sociedad Audubon, GEMAS 
y PROCOSOL constituyen un comité de indicadores de i m ~ a c t ~  cuya tarea es 
elaborar un documento de consenso entre las ONGs interesadas para compartir que 
pueda ser compartida con otras organizaciones y10 individuos del sector publico y10 
privado interesados en el tema. 

C. Inserción de ONGs 1 Redes en el Proceso de Manejo Sostenible de la CHCP 
Para lograr la inserción de las ONGs en el proceso de manejo sostenible de la CHCP. 
durante su primera fase el Programa hizo énfasis en la necesidad de que asuman un rol 
proactivo para aumentar su visibilidad e incidencia; en tal sentido, en estos momentos y en 
términos generales, las ONGs participantes manejan, y tienen mayor claridad en cuanto a. 
principios básicos necesarios como: 

definir el "nicho" o área de especialización de cada ONG (producto y10 servicio de 
calidad que puede vender) 

aprender y10 mejorar la capacidad de las ONGs para 'mercadear" sus productos y10 
servicios de manera más eficiente y efectiva ante otros sectores de la sociedad 
nacional e internacional 

asumir un rol proactivo en la búsqueda de apoyos externos para sus esfuerzos con 
base en productos y10 servicios de mejor calidad y que responden a un nicho 
determinado 



Como consecuencia de la capacitación ofrecida por el Instituto de Superación Personal 
(Dale Carnegie, Inc.), es posible reconocer que existe el potencial enve las ONGs para 
proyectarse en público en forma motivadora y que dicho potencial requiere de un 
seguimiento adicional para adaptarlo a diversas audiciencias y para diferentes propósitos. 

Además de trazar los cambios internos de las ONGs durante la primera fase, los resultados 
del MDI también indican los cambios experimentados en cuanto a los 'Factores Externos" 
y los componentes que los integran (véase Anexo # A ) ,  a saber: 

Relaciones públicas (visibilidad, interacción con los medios de comunicación) 

. Participación de la comunidad 

Trabajo con entidades del Gobierno (relaciones externas y de coordinación) 

Acceso a recursos locales (apoyo local) 

Trabajo con otras ONGs (redes y coaliciones) 

Proyección internacional (participación y comunicación) 



V .  CONCLUSIONES C 
Con base en el análisis de los hallazgos resumidos en la sección anterior de este informe. el equipo 
evaluador llegó a las siguientes conclusiones con relación al desempeño del Programa hasta junio 
2002: 

1. El final de la primera fase del Programa ha coincidido con los nuevos lineamientos 
solicitados por AID, lo que representa un período de consolidación de lo logrado durante 
la primera fase y de transición a una segunda fase, donde se capi tal i rá los logras 
obtenidos haciendo énfasis en la movilización 1 incidencia ante la sociedad civil y en el 
trabajo en sub-cuencas 

2. Durante la primera fase del Programa se logró avances significativos en el fortalecimiento 
de las ONGs (factores internos en el MDI); ahora sera importante buscar que estas 
organizaciones asuman un papel más proactivo frente a donantes y dentro de sectores 
claves de la sociedad civil (factores externos en el MDI) 

3. El resultado de los dos gmpos de trabajo (código de ética e indicadores de impacto) podria 
aprovechase para convocar a otras ONGs a que se sumen a una iniciativa de redes y de 
esta manera lanzar un proceso de incidencia y visibilidad 

4. Las ONGs han desarrollado una mayor capacidad para diseñar proyectos y elaborar 
propuestas cónsonos con las realidades de la CHCP y de las OBCs presentes en el área 

5. Las necesidades comunitarias identificadas como resultado del acercamiento iniciado por 
el Programa a OBCs localizadas en la CHCP se prestarían como base de un plan de 
asistencia técnica de parte del Programa, así como la prestacióln de servicios de las ONGs 
que en él participan y la formulación de estrategias conjuntas para fortalecer la capacidad 
de los grupos de base (¡.e. el fortalecimiento de ROCAA como red con base en actividades 
de capacitación y asistencia 

6. Existe una mejor capacidad para entender y manejar temas sobre la situación de la CHCP, 
lo cual, en la segunda fase, debería traducirse en que las ONGs definan una posición frente 
a dichos temas 

7. Las ONGs han recibido conocimientos nuevos y más actualizados sobre las entidades 
gubernamentales claves involucradas en la CHCP (como ACP y CICH), los cuales s e ~ r i a n  
para facilitar la participación de estas organizaaciones en los procesos relacionados con la 
selección y manejo de subcuencas y el trabajo futuro con las comunidades localizadas en 
ellas 



V .  RECOMENDACIONES I 
La Misión de USAlD debe aprovechar todas las oportunidades que se presenten para 
facilitar espacios de intercambio entre el Programa y los otros contratistas involucrados en 
sus Resultados Intermedios para, de esta manera. fortalecer el trabajo en sub-cuencas 
(IRG, ADR, FUNDEMUN) y la movilización e incidencia (AED) 

Para facilitar la expansión del trabajo de las ONGs hacia las sub-cuencas, de modo que 
puedan participar de manera efectiva en la elaboración de los planes de manejo, se 
requiere que el Programa se maneje en estrecha colaboración y coordinación con las 
instituciones responsables (ACP 1 CICH) a parür de que ellas produzcan lo siguiente: 

la definición oficiallfinal de dichas sub-cuencas 

el establecimiento de lineamientos que orienten la intervención de las ONGs en 
dichas sub-cuencas y 

la definición de metodologias que se estima conveniente utilimr para el trabajo con 
las comunidades involucradas. 

El Programa debe conservar el núcleo base de las nueve ONGs que participan actualmente 
y ampliar el número de ONGs asociadas involucrándolas en las nuevas iniciativas lanzadas 
(¡.e. Código de Etica, indicadores de impacto), lo cual contribuirá mejor al cumplimiento de 
los nuevos lineamientos estratégicos de USAlD 

El Programa debe intensificar la asistencia técnica puntual a las ONGs con base en las 
estrategias individuales de fortalecimiento institucional a lo interno en el seguimiento de los 
siguientes temas: definición del nicho, gerencia financiera, vulnerabilidad financiera, 
planificación estratégica, rol de las juntas directivas y capacidad del personal 

Para mejorar la capacidad de trabajo con comunidades en la CHCP, el Programa deberá 
fortalecer las habilidades de las ONGs en metodologias y herramientas de trabajo 
comunitario (¡.e., diagnósticos rurales participativos, evaluaciones ecológicas rápidas) 
mediante el metodo de "aprender-haciendo" en el campo, así como de consulta, 
participación y concertación social 

El Proarama debe continuar reforzando la caoacidad de las ONGs oara ormarar ., . . 
propuestas y proyectos y venderlos a organismos locales e internacionales, asi como para 
desarrollar sus habilidades de negociación y diseño de estrategias de recaudación 

El consorcio debe continuar su acercamiento a OBCs demostrando a las ONGs los 
mecanismos de acercamiento y trabajo conjunto, y promoviendo espacios para que las 
ONGs se acerquen a estas organizaciones de base 

El consorcio debe desarrollar más su papel de facilitador. coordinador y enlace entre el 
grupo de ONGs y los otros sectores de la sociedad civil y posibles donantes, es decir. 
fortalecer su papel como centro de intercambio y referencias 



ANEXO #1 

MARCO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
RESULTADOS CONSOLIDADOS 
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PERFIL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE DIEZ ONGs 

(JUNIO-DICIEMBRE 2001) 

Junta Directiva 3 . 0 4  I I 

CAPACIDADES 

Estilo de Llderazgo 

Manejo Participalivo 

Sistemas Administrativos 

JMonitoreo y Evaluaci6n !;i:ri.:,.,:. , . : ,. :: 2.66 - l 
~ ~ - -  

ETAPAS EN LA EVOLUCION DE LA ORGANIZACION 
ARRANQUE 1 DESARROLLO 1 EXPANSIONICONSOLIDACI~N 1 SOSTENIBILIDAD 

1.00 ( 1.25 1 1.50 1 1.75 1 2.00 1 2.25 1 2.50 1 2.75 1 3.00 1 3.25 1 3.50 1 3.75 1 4.00 1 4.25 1 4.50 1 4.75 

I ..- a -. ., ., RECURSOS HUMANOS 1; , ' , . : ! . ,  ; , . ; :,, ,. .,".-%. ,>. .  'L.),  .'e .. ;:::' .C. 

I I I 

I Dosarrollo del Personal 

Diversidad de GBnero l 
13.80 



PERFIL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE DIEZ ONGs 

(JUNIO-DICIEMBRE 2001) 

erencia Financiera 

ulnerabilidad Financiera 

CAPACIDADES 

I Relaciones PDblicas 3 . 0 9  I I 

ETAPAS EN LA EVOLUCION DE LA ORGANIZACION 
ARRANQUE I DESARROLLO 1 E X P A N ~ ~ ~ N I C ~ N ~ ~ L I D A C I ~ N  1 SOSTENIBILIDAD 

1.00 1 1.25 1 1.50 1 1.75 1 2.00 1 2.25 1 2.50 1 2.75 1 3.00 1 3.25 1 3.50 1 3.75 1 4.00 1 4.25 ( 4.50 1 4.75 

I 
Padcipaci6n de la Comun dad 3 . 9 5  

Trabajo con Gob~emo I 
I Acceso a Recursos Locales I I 
Trabajo con ovas ONGs 

Proyacctdn lnlernacional 



RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL MDI EN DIEZ ONGs 
(JUNIO-DICIEMBRE 2001) 

1 F A C T O R E S  I N T E R N O S  1 

1 Factores 1 Asoectos 1 Comoonentes CONSOLIDADO 2001 

VlSlON 
ASPECTO 

Junta Directiva 

Jun-O1 
3.05 

2.95 

2.80 

2.45 

2.48 

GENERAL 
COMPONENTE 

Mernbresia 

Papel 

Aclividad 

Ayuda a avanzar 

Dlc-O1 
3.36 

3.33 

3.08 

2.70 

3.08 

Mlsl6n 

Aulonomla 

CAMBIO 
0.31 

0.38 

0.28 

0.25 

0.60 

;,., . *', ,L.=<. :  .#,,,(.,? , ,, , 
;y?.: .:;;m .. > ?  . 6 

, ,, : . : 
,,,; ;..?; ,<..:,;!&.,. .3.':: : ,:: .. . ) <  : , .  . 

Definicibn y su desarrollo 

Fuenles de apoyo 

3.68 

i... ..:-,. , ' l .  1:: . .  8" ' . %;.,".,';;;.,i: -,.,' :: ., :, : '  .; :, . ' > ,  L,! 3:6@( 
. : , : ;  , . . ,  ' ., ! . , 

3.35 

. .,,,c..,> , . . . , . " '  , ; , , , . 

?; .,.:,;y, :,5!,335,, :;! : . .,:,l. . ' L ;  .,, 8 . .  ' , 
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3.30 

: , .  3 . . :. . . . .  . . .. ' 3:30 :::::j.:;.:. : , 
, , >  . . . '. , , , ,  .. . ,, . , . . 

3.18 

< , . ,  j * . , .  i J L  . . . .  , ,  , , : :  , "  
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0.38 
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Manejo Partlclpatlvo 

Factores 1 Aspectos 1 Componentes 

RECURSOS GERENCIALES 
Aspecto Componente 

Archivos 2.70 3.08 0.38 
Slstomas Admlnlrtratlvol 

Procedimientos 2.70 1 2.85 1 0.15 

CONSOLIDADO 2001 

Estllo de Llderargo 

Toma de decisiones y responsabilidades 

Criterios y lransparencia 

Papel del personal 

Canales de comunicaci6n 

I I Oflenlaci6n de las aclividades I 2.75 I 3.25 I 0.50 I 

Jun-O1 
2.79 

2.90 

2.78 

Fuenle de liderazgo 

Papel del personal 

Objetivos 2.78 
- . . .. . - 1-1 Planes de Irabajo 3.13 

2.95 

2.90 

3.08 

2.93 

pp 

Rolmollmonlocl6n 3.15 3.40 0.25 
Monltoroo y Evaluncl6n 

Monitor00 do recursos... 1.93 1.78 -0.15 

Dlc-O1 
3.03 

3.30 

3.20 

Camblo 
0.24 

0.40 

0.42 

3.08 

3.33 

3.20 

3.28 

0.13 

0.43 

0.12 

0.35 



E a E c @ B. e a L a e h c E E a c 
RESULTADOS CONSOLID. OS DEL MDI EN DIEZ ONGs 

(JUNIO-DICIEMBRE 2001) 

Factores I Aspectos 1 Componentes 

RECURSOS HUMANOS 
&pecto 1 Componente 

CONSOLIDADO 2001 
Jun-O1 1 Dlc-O1 1 CAMBIO 

2.98 3.26 0.28 

1 1 

aprcldad del Personal 

Nurnem y lipo 

Deslrezas 

2.88 

3.50 

2.85 

3.43 

.0.03 

4 0 7  



(JUNIO-DICIEMBRE 2001) 

I Gerencla Flnanclera 

Factores 1 Aspectos 1 Componentes 

RECURSOS FINANCIEROS 
Aspecto 1 Componente 

Registros contables I 3.13 I 2.88 -0.25 I 

CONSOLIDADO 2001 

1 I~eparaci6n de fondos 1 4.03 I 3.98 I -0.05 I 

Jun-O1 
2.95 

I 

l~olvoncla Flnanclera ~ A C C ~ S O  al cn2dito comercial 1 2.03 1 2.73 1 0.70 1 

Dic-O1 
3.15 

Auditorias 2.75 

Vulnorabllldad Flnanclera 

Cambio 
0.20 

1 I 

3.18 

Fuentes de londos de ONG y proyectos 

Gastos de operaci6n 

0.43 

3.30 

2.83 

3.50 

2.95 

0.20 

0.12 



RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL MDI EN DIEZ ONGs 
(JUNIO-DICIEMBRE 2001) 

1 1 Jundl  1 Dlcdl  1 CAMBIO 

CONSOLIDAD0 2001 
Factores 1 Aspectos I Componentes 

EXTERNOS 3.28 3.36 0.08 

l. 
FACTORES 

Aspecto 

Relaciones Públlcas 

Partlclpacl6n de la Comunidad 

TrabaJo con Enlldados do1 Goblorno r- 
ACCOSO a ROCUISOS LOCOIOS 

Trabajo con Otras ONOs 

Proyoccl6n lnlornaclonal 

Componente 1 1 1 
/isibilidad 3.23 3.50 0.27 

nleracci6n con medios de cornunicaci6n I 2.38 I 2.68 I 0.30 

'apel de la comunidad 3.80 3.88 0.08 

:ornprensi6n sobre la ONG 3.73 3.98 0.25 

'apelen decisiones sobre lrabajo do ONG 3.73 4.00 0.27 



RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACION DEL MARCO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DIEZ ONGS 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001) 

1 F A C T O R E S  I N T E R N O S  

Junta Directiva 

Ayuda a avanzar 

Etapa final de expansibn 1 consolidacibn: la declaracibn de la misión queda clara y concuerda. en thrmlno 
Definici6n y su desarrollo 

identifiquen con la organizaclbn 

I Etapa media de expansibn 1 consolidacibn: la organizaclbn es capaz de obtener fondos para apoyar su programa 
Fuenles de apoyo consultando con la junta 1 



........... 

I 
- 

RolroalirnonlaciOn oxpansibn I consolidacibn: oxislon mecanismos formales para la relronllmonlacibn do pnrte de los 

Monltoroo y Evaluaclbn grupos marginados no oslAn incluidos 
...... 

a: z L c L D e c I a E E P. E. I K h C. E 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN DEL MedCO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DIEZ ONGs 

(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001) 

I~oniloreo do recursos... Elapa final do arranque: no hay ningún procoso slslomAlco para moniloroar la base de los recursos en la cuenca 
hidroarhfica del canal de Panamd 1 

RECURSOS GERENCIALES TOTAL 
3.03 
3,30 

3.20 

;.;c<;3254, e %(;* :' " 
3.08 

3,33 

3'20 

3,28 
. . . . . . . . . . . . . .  
.d.. ., ,.. <5&,'-',.í . . .  

2'88 

.- 3'08 

2,85 

; ..:::< *.&;\&t 

-~ 
3,25 

3'08 

3,25 

Estilo de Llderazgo 

Manejo Parilclpativo 

Slstemas Adrniniilralivor 

Planlflcaci6n 

Etapa iniclal de expansldn / consolidacldn 

Etapa inicial de expansibn 1 consolidacibn: la visibn y el liderazgo provienen cada vez mds de la junta. mienlras que sus 
miembros meioan su involucramiento 

Etapa inicial de expansibn / consolidacibn: cada vez mas el personal le proporciona impulso vital a la organizacibn 

~~@~[ci~~d~~~~n~i~@@;$f~~&~~?ji<~..:~$;&,~[~~?~&yy:;~;;~.$j; .,~;~::$~(,p2J~~y~;;$!{;f!$~~~,!~y~~g;h;;:$l,~;yp+f 

Etapa inicial do expansibn 1 consolidacibn: decisiones y responsabilidades delegadas cada vez mds a los jefes de drea 

Etapa inicial de expansibn / consolldaci6n: la toma de decisiones queda cada vez mds transparente ante el pemonal: 
algunos participan en decisiones reales 

Etapa inicial de expansibn 1 consolidacibn: el personal comprende con mayor claridad su papel en la organiraci6n y cbmo 
participar en su gesti6n 

Elapa inicial de expansibn / consolidacibn: la comunicacibn es abierta e inlerjerArquica; hay canales formales e informales 
establecidos Y son utilizados 

. .  . . .  . . . S . .  E~paiiniclal~&iex'~ndI6<i,I~~dI~C,&.;~~~l',,,":~;,~:;'~,:'~>;:, .':.+; .,<. : . ,  ...?:, ~ , ?  c . . . . . . . . . . . . . . . .  , . + ,>.! .< ,. ,4:.9 J. L .  .':.'. .' 
-.p.i:. ) 

Elapa final de desarrollo: algunos. pero no todos. los sistemas necesarios existen; persisten las prdcticas informales de 
empleo por falta de controles de calidad dentro de la organizacibn 

Etapa inicial de expansi6n i~ 
significativos . .- . ., 
Etapa final de dosanollo: los procedimientos administralivos O S l h  cada vez mds lormallzados y ulilizados. pero no hay 
manuales administralivos .- ... . . .... . . . . .  &apa<fl&,d*;&kol~,;:,.: :.:. G....... ..I-i\,).....i.'. :+&$:,;.?:..'.;:: .'.;: : .< ,,l. :;:,;.:: ;, s .  .:,:.s..: ........ :;.*,,, ;:1 . . . . . .  , < , ,  ...... .v.,: . . ,: ,C. ..,... '1. '">" 

Elapa final de desarrollo: los planes anuales son desarrollados Y revisados durante el ano; muchas veces no esldn 
inlegrados en el plan estrat4gico do largo plazo -- 
Eiapa inicial de expansibn i consolidacibn: los beneficiarios proporcionan información para la planificacibn de aclivldades, 
pero no participan en la loma de decisiones 

Elapa inicial de expansibn / consolidacibn: los planes se basan en los presupue& y se toma en cuenta los importantes 
factores exlemos y de conlexto ... ~.-. ... 

Elapa inicial do expansbn 1 consolidacibn: los planes de trabajo son usados por el personal administralivo y oporalivo. pero 
no se les v4 como Instrunienlos dindrnicos a ser modificados cuando sea necesario 

Fuenle de iiderazgo 

Papel del personal 

Toma de decisiones y 
responsabilidades 

Crifwios y lransparencia 

Papel del personal 

Canales de cornunicaci6n 

Sislernas lormales 

Archivos 

Pmcedimientos 
..... 

MBlOdo 
.......... ......... 

Orienlacidn de las 
actividades 

. . . .  p~ 

Ob/ellvos 
. .  

Planes de Ireba/o 



II E 8 a. a a a E a. E e L c c c E a L t 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACI~N DEL N, :CO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DIEZ ONG. 

(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001) 

I Capacidad del Personal I Etapa media de expansi6n i consoiidaci6n: además de tener la especializaci6n lbcnica requerida por sus puestos, el 
Desfrezas 3.43 

oersonat tiene destrezas anaiiticas mas amplias Y de comunicaci6n I oresenlacibn v adminislraci6n 

RECURSOS HUMANOS 

Número y tipo 

1 l~sfrafegia 1 2.33 l ~ t a p a  inicial de desarrollo: los lineamlentos generales ion proporcionados para el desarrollo integral del personal 1 

Etapa inicial de expansi6n 1 consolidaci6n: el personal recibe suficiente asesoramiento y preparacibn. pero el desarrollo del 
IPreparaclbn y orienfaci6n 1 3.33 1 ' ' ' personal todavla no está integrado en el programa 1 

TOTAL 

3.26 

2'85 

Etapa lnlclal de expansldn I consolldacldn 

Etapa final de desarrollo: se busca o contrata especialistas para las áreas básicas. tales como contabilidad y búsqueda de 
fondos; siempre existen algunos vacios 

1 1 1 cambio de acülud 1 
~~~ -~ 

Etapa inicial de expansl6n 1 consolidacibn: se pone en prhclica la poliüca de molivacl6n y el personal comienra a mostrar un 
Ambiente laboral 

Desarrollo del Porsonal Capacitacibn 

Reconocimiento 

Olversldad GBnero y 
Grupos tlnlcos 

2.58 

2.45 

Polillca 

Etapa media de desarrollo: exisie un plan elaborado pero el entrenamiento formal sigue siendo inadecuado 

Etapa media de desarrollo: el desempeno es reconocido informalmente. pero no existe ningiin mecanismo formal 

, z ,ss , ,~ ; , " ,  

3,80 

:. 3so . '  

~ ~ $ , * l : & * ~ ~ I I ~ o ~  ..';:.:;:si-j:,.:::.);:. !?,'::, . . : '  :: ' .,.; _ ::...,: . ..< ,. .... , , .. . . a  .,.. . . ,  ,. . . . .. 
.: ;. , .. .,.:,....,,.. .,,'.~,.!<!,'*.;', - ! .; . : ' , , . .  " ' 

Ebpa final de expansi6n 1 consolidacibn: la organizacibn expresa su compromiso para diversificar el personal mediante una 
politlca formal 

I . ,. ,:: <;. .,-,..,:- Etapa.flnaI.dcex~ansI~I~Cons~IId.cI6n~ : .: ',' '. '. :' ;.. , . . . . y ,  . . .  . , . , .  . . . . .. . , . , .  .:. 



E L C E b @. E L B E C C C C E B C E L 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN DEL M. . .KO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DIEZ ONGI 

(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001) 

RECURSOS FINANCIEROS 

Informes 

I 
I I 

. . . .  s . .  1' 1:3:5<;:'; : (~tspa'medla de.eX*sIh f c&olkcl(w> .: . - .Y . .  . : . : . . . . , .  . .  . , . : .  n , ; ' y  >.,,,, ..:...'-l'.:.:.: 
Fuenles de londos ae ONG 

L." 
Etapa media ae expansibn 1 conso ioacbn: ninguna fuenle unica proporc.ona mas del sesenla porcienlo (60%) de los londos 

Gerencia Financiera 

I I Etapa final de desanollo: hasta el cinco porciento (5%) de los gastos de operaciones no restringidos provienen de cuotas de 
Vulnerabllldad Financiera Gastos de operaci6n 2.95 socios, enlradas, fideicomisos. subsidios estatales. donaciones no restringidas. inlereses y venta de se~ic ios de la 

TOTAL 

3.15 

'"' 

~ 

Etapa Inicial de expanslbn 1 consolldaclbn 

Etapa final de expansibn 1 consoiidacibn: los informes financieros estan claros y completos. aun cuando la cartera se vuelve 
mas compleja 

Prespueslos 

Registros contables 

Audilorias 

SeparaclOn de fondos 

SOIVenCla Flnanclera 

3'65 

2'88 

3'18 

Etapa media de expansibn 1 consolidacibn: se utiliza el presupuesto no s6io en la geslibn de proyectos sino tambih en la 
gestin administrativa; se evalúa su ejenicibn y se presentan lnf~mies. pero no se ejecuta en su totalidad 

Etapa final de desanollo: se definen algunos lineamiento~ mas no se documenlan en cuanto al manejo y registro contable 
de las partidas en efectivo o en especie (bienes o servicios) 

Etapa inicial de expansibn 1 consoiidacibn: las auditorlas internas y exlamas se llevan a cabo con frecuencia. pelo sin 
ninquna periodicidad especlfica 

Etapa final de expansibn /consolidaci6n: el procedimienlo estandar es evitar el cmce de fondos entre proyectos. Todos los 
fondos estan separados. pero ocasionalmente el cruce de fondos ocurre 

Disponibiiidad de fondos 

Acceso al crédito comercial 

. 

2.73 

2.73 

.. i . 2.73..* ;'. 

Etapa final de desarrollo: hay fondos disponibles para cubrir los coslos de collo plazo de los proyectos 

Elapa final de desarrollo: se ha definido la necesidad de preparar inlormacibn financiera que facilile el análisis (inlemo y 
externo) credillcio. No riecesariamente liene la capacidad de Pago. y se destaca que cualquier costo financiero puede 
afectar la operatividad de la organizacibn 

:.. . , . .  < . , ,  , .  ,~tipi'flnal de desarrolla , ' !. ; '.,: ::::. c , ,-.\,,. . - . . . . . , ., . ' i . .. 5:;. <. . : : : . : : z ; ; ; ; ;~ ; ,~~ ,  



RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACION DEL MARCO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DIEZ ONGs 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001) - 

FACTORES EXTERNOS 
TOTAL 1 
3.36 1Elana media de exnansldn / consolldacldn -.-- 

Elapa media de expansibn / consolidaci6n: la organizaci6n tiene contactos con personas que son claves en la toma de 
3'50 decisiones y ha desarrollado algunas lineas de comunicaci6n con el público 

Relaciones Públlcas 
2.68 Etapa final de desarrollo: la organizaclbn tiene relaciones o programas esporddicos en aigun medio de comunicaci6n maslvi 

Participaclbn de la Eiapa final de expansibn / consolidaci6n: entre el 25% y 49% de los habitantes de las comunidades meta considera que la 
Comprensi611 sobre la ONG 

Comunidad 
organlzaclbn estd sirviendo a las necesidades de la comunidad 

Papel en decisiones sobre Eiapa inicial de sostenibilidad: mds del 10% de los adulios de la comunidad-meta es consullado con relaci6n a las 
trabajo de ONG 

4'00 decisiones sobre el Irabalo de las ONGs dentro de la CHCP 
~Y 3.85 !',; ': E ~ p d ~ ~ ~ : ~ e ~ ~ p ~ ~ t ~ , / . C ~ o ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~  ..;: <,L." . .. .,' p..; . ", . :,VF:;V;.;,' :'; .,:!&; .,:!.':i.y,,?T>!>.: ',. ., . ,m, ;. . ', 

Trabalo con Entldades do1 Relaciones ex'ornas y de Etapa media de expansi6n 1 consolidacl6n: la colaboraci6n es frecuente. usualmenle a nivel informal; las relaciones son 

Gobierno coordinacidn 
3'43 amislosas pero todavia no como socios iguales 

, e,ex nsl(m',~,"so,,*&, ,.! . .. A .~:.r ~r;.:::!?;t,: >;>: .,,: ....., ?,., 8 t . .  ,... . 8 . .  . ,.,;.&,; ' . Efa ':dla:d , ".. .,..o:.:.i. ,.:;,;-:.:! -: .... ,?i ,,.=, .,.;;:; ' ' - '  ' 

Eiapa inicial de expansibn 1 consoiidacibn: los proyectos de la organizaci6n obtienen apoyo significativo de las agendas 
Acceso a Rocursos AWVO local 3.30 credilicias. donantes. empresa privada y organismos gubernamenlales locales. pero el apoyo conilnuo de la organiracl6n es 

1 ' .  1 lnecesa"0 oara sostener los res"ltados de iós oroveclós - . . -. . . 

l 
~ ~~~ ~. ~~ 

~~~~ ~~ ~~. ~,~~ ~~ 

1 3.30 IEtapa Inlclalde~expanslón 1 consolldacUn . . .  
IElaoa modia de exoansMn 1 conSOlidac.On. la oroaniwcbn Iraba a con ONGs inlernacfonales o loca os v oarticioa en rnans - ~~~ ~ , - - ~ . ~  v-....-... 

Trabajo con Otras ONGs 
y coa'iciones 3.53 nacionales o internacionales de ONGs. pero no ha jugado un papel de liderazgo en la promocl6n de coaliciones y pmyeclos 

de las ONGs 
'. 1. 3iW, :! ',' Eb~,modh:&.~xpi~%l&./'c&~oll&ct6", , , ';.: ', :.. ' ' . - ,, . ;,>: :.. , , .  " . i 

I .  I .... .. ,,., ;yi, ., :,:.. . , , .  ., ., , 

Eiapa final de desarrollo: los llderes de la organizacibn omplezan a inloresarse en el cumplimienlo de tratadoa 
Proyoccibn Intornecional Pariicipacl6n y confaclos 2'90 iniornaclonales sobre lemas relacionados con ol ambiente 

. .: ,2.90'- 'Y1 Et.m'nnal,do.dniirollo' ' ' . " .. , . . . < . . ,  , ' , , l . ' . .  .,," , . , , " , . , 4 * .  '!, ,: : ' 
, .  . 



ANEXO #2 
d 

VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL PROGRAMA: 
r~ RESULTADOS GLOBALES 



RESUMEN 
VALORACION DEL APROVECHAMIENTO DEL PROGRAMA 

7 de mayo 2001 - 30 de junio 2002 

1 ASISTENCIA A TALLERES (S DbLS CADA UNO) 1 
ONGs 

- - - -  

100% 1 Todas I 

I 66% GEMAS, APASAN 

- - 

ASISTENCIA A MINI-TALLERES 

I 33% ( AMSXXI, APRONAD, CEDEM I 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

ASISTENCIA DE DOS PERSONAS A EVENTOS GRUPALES 

PORCENTAJE DE CUMPLlMlENTO 1 ONGs 

ONGs 

1 Sociedad Audubon. AMSXXI 

100% 1 Sociedad Audubon. PROCOSOL. FUDIS. FundaMuier. FAS 

I 91% PROCOSOL 

89% 1 GEMAS 1 

1 ASISTENCIA DE POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA ATODOS LOSEVENTOS GRUPALES 1 

87% 

84% 

83% 

74% 

- - 

FUDlS 

APRONAD 

FundaMujer - 
CEDEM l APASAN 

~ ~ - - - -  

1 Sociedad Audubon, GEMAS. AMSXXl 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

100% 

88% 

I 66% APRONAD 1 APASAN I 

ONGs 

PROCOSOL, FUDIS. FundaMujer. FAS 

CEDEM 



1 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ¡ 
1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1 ONGS 

I 100% Todas I 

I SOLICITUD DE ASISTENCIA TlkNICA ( DOS VISITAS POR MES) I 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ONGs 

19% 

15% 

11% 

I 3% 1 GEMAS, AMSMI. APRONAD, APASAN I 

26% 1 Sociedad Audubon 1 
FundaMujer 

PROCOSOL 

FUDIS, FAS 

I 

1 PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO 1 ONGs 

7% CEDEM 

I No - 30% 1 GEMAS. APRONAD, AMSMI I 

I 

Si - 70% Sociedad Audubon, FundaMujer. FUDIS. FAS. CEDEM, APASAN. 
PROCOSOL I 

ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

85% 

71 % 

57% 

ONGs 

FundaMujer, FAS 

Sociedad Audubon, GEMAS. APRONAü, CEDEM 

PROCOSOL 

100% 1 FUDIS, APASAN 



I PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ONGs 

77% 1 Sociedad Audubon. FAS 

66% 

55% 

44% 

1 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE ¡ 

FUDIS, CEDEM 

PROCOSOL.GEMAS,APRONAD 

FundaMuier 

33% 

-- 

ONGs 1 

- 

APASAN 

22% 

100% 

50% 

0% 

No se comprometieron a nada 

AMSXXI 

-- 

Sociedad Audubon. PROCOSOL 

FUDIS, GEMAS. APRONAD. FAS, APASAN 

AMSXXI 

FundaMujer, CEDEM 



CONSOLIDADO GLOBAL 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ONGS CON EL PROGRAMA 
7 de julio 2001 - 30 de junio 2002 

ACTIVIDAD 1 PORCENTAlE DE CUMPUMIENTO ¡ 
Asistencia a talleres (5 dias cada uno) I 100% 

Asistencia a mini-talleres 73% 1 
1 Asistencia de dos personas a eventos grupales 

1 Solicitud de asistencia técnica 

Asistencia de por lo menos una misma persona 1 85% 

Estrateaia de fortalecimiento 100% 

Propuesta para el Fondo de Apoyo 

I TOTAL 1 70% I 

70% 

Asistencia a eventos especiales 

Compromisos adquiridos voluntariamente 

Entrega de documentos vanos 1 75% 

55% 

45% - 



NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
POR ONG 

7 de julio 2001 - 30 de junio 2002 

Para el período señalado, cada ONG debió cumplir con un total de compromisos que suma 130 

Y 
puntos, tal como se detalla en los cuadros individuales respectivos 

mi 

FundaMujer 1 90 40 69% 

W 

ONG 

Sociedad Audubon 

PROCOSOL 

ii 

Cumple 

100 

u 

95 

GEMAS 

3 

No Cumple 

30 

35 I 73% 

FUDlS 

APRONAD 

Aprovechamiento 

77% 

87 

CEDEM 

95 

AMSXXI 

82 

43 

FAS 

80 

35 

66% 

82 

48 

APASAN 

73% 

63% 

81 

50 

48 

61% 

77 1 53 

63% 

49 

59% 

62% 



ANEXO #3 
ill 

VALORACI~N DEL APROVECHAMIENTO DEL PROGRAMA: 
w ACTUACIÓN DE LAS DIEZ ONGs PARTICIPANTES 



7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 D¡AS DE DURACIÓN) 

Participantes Yahir Dupuy 

TALLER 

Participantes 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA A TODOS LOS 
EVENTOS GRUPALES 

1 

MINI- 
TALLER 

Persona que ha asistido a todos los talleres Yahir Dupuy 

Persona que ha asistido al mayor número de talleres Yahir Dupuy (7) 

'No se quedaron a dormir 

Keny Bymes 
Oct O1 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTTTUCIONAL 

COMPONENTE VULNERABILIDAD FINANCIERA I 

#l 
May 01' 

Cristobalina Jaime 
Yahir Dupuy 

1 Resultados Esperados Incrementar en 10% el financiamiento de otras fuentes 1 

#2 
Jun 01 

C. Jaime 
Y. DUPy 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCLA TÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el período junio 01 a abr 02 = 22 visitas Una (1) 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo may 02 a jun 02 = 4 visitas Ninguna 

#3 
Ago 01 

Celinda Fenton 
Y. Dupuy 

CONiENlDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA 

Revisión de los avances en el plan de fortalecimiento I 

#4 
0.3 01 

C. Fenton 
Y. Dupuy 

W 
Ene 02 

C. Fenton 
Y. Dupuy 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA PARA EL FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

La organización no ha presentado aún ninguna propuesta al Fondo 

#6 
Abr 02 

C. Fenton 
Y. Dupuy 



CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACI~N DE DOCUMENTOS SOUCITADOS 
ri, DOCUMENTO 

3 

Y 

I Si 

Primera aplicación del Marw de Desarrollo Institucional (jul01) I .' I 

v 

NO 

Plan de fortalecimiento institucional 

Metas a cinco aiios (para AID) 

Noticia para seminario #5 

Segunda aplicación del Marw de Desarrollo lnstitucional (nov 01) 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE 

sii 
PARTICIPACI~N EN EVENTOS ESPECIALES 

DETALLE 1 Sí 1 NO 

.' 

Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) 

m 

.' 

.' 

TEMA 

- 

.' 

J 

Tercera aolicación del Marco de Desarrollo Institucional / 1 
S¡ 

PARTICIP~ 
SE OFRECI~ 

PERO NO 
PARTICIP~ 

Comité de Indicadores 

PI 

NO SE 
OFRECI~ 

.' 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) l .' 
W 

1 I I 
w 

NOTA: La organización cambió de nombre a partir de octubre del 2001 y recien en abril del 2002 (durante 
la celebración del Taller #6) entregó al Programa una copia del nuevo pacto social. A pesar de reiterados 
esfuerzos por ponerse en contacto con Yahir Dupuy, director ejecutivo, por medio de mensajes dejados en 
su celular en su casilla del correo electrónico. el Programa hasta la fecha no ha tenido éxito en recibir de ellos 
"señales de vida". Por ello, el 18 de junio pasado se envió por correo electrónico una nota notificando a la 
organización que ya no podía seguir participando en el Programa. Inclusive dicha comunicación no ha 

r) suscitado respuesta o reacción de parte de la organización. Sin embargo, el Programa mantiene en su lista 
de destinatarios por correo electrónico a Yahir Dupuy, por si acaso. 

Taller para miembros de Junta Directiva 

Taller de Consulta Nacional Gobiemo-Sociedad Civil 'Panamá Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (May 02) 

Mesa Redonda: 'La Cuenca del Canal: Agua y Vida" (May 02) 

Participacián del presidente en el diálogo del Consorcio con las ONGs becarias 
(Jun 02) 

Participación del director ejecuüvo ylu otras miembros en el diálogo del Consorcio 
con las ONGs becarias (Jun 02) 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá' (Jun 02) 

Códiao de Etica 1 1 

Participación del presidente o vicepresidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 

.' 

.' 

.' 

.' 

1 .' 

/ 

J 

C. Fenton I 
Participación del director ejecutivo (o similar) en reunión w n  el consorcio (Dic 01) 1 Y. DUPUY 



APASAN 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (S D ~ S  DE DURACI~N) 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES (1 ~h DE DURACIÓN) 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA A TODOS LOS 
EVENTOSGRUPALES . 

TALLER 

Parücipantes 

MINI- 
TALLER 

Participantes 

Persona que ha asistido a todos los talleres Ninguna 

Persona aue ha asistido al mavor número de talleres 1 Rolando Sánchez 161 

#3 
Ago O1 

Rubisenia Pimentel 
Aieús Pino 

STRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

COMPONENTE JUNTA DIRECTIVA I MEMBRESIA 

# l  
Mayo1 

RSbnchez 

K. Bymes 
Oct 01 

O 

Resultados Esperados Membresia de la junta identificada. estable o mejortmdose 

#2 
Jun 01 

R. SBnchez 

COMPONENTE PLANIFICACI~N 

Resultados Esperados Planes anuales son desarrollados y revisados en el aRo y puestos en funcionamiento 

Se termina de elaborar el plan estrat6gico a mediano plazo de la ONG 

La participación del personal se amplia con contribuciones en la toma de decisiones 

86 
Abr 02 

R.Sáncher 

#4 
Oct O1 

Aieús Pino 
Argimim Amsemena 

D.Carnegie 
Jun02 (1) 

R. Sánchez 
M. Riquelme 

El logro de los objetivos debe vincularse con los recursos presupuestarios y deberfi 
tomar en consideración factores internos y externos 

#S 
Ene 02 

R.Sánchez 
Marcos Riquelme 

D.Carnegie 
Jun 02 (2) 

R.Sández 
M.Riquelme 

Planes de trabajo son utiláados por el personal tenico y administrativo y se les vé 
como instrumento dinámim 

Los planes de trabajo son vistos como instrumentos útiles. son modificados cuando 
seanecesario 

COMPONENTE VULNERABILIDAD FINANCIERA 

Resultados Esperados El 20% de los gastos no restringidos de operaciones proviene de cuotas. ventas de 
servicios y de la producción de la organuaci6n 

Ninouna fuente Dro~orciona más del 60% de los recursos econ6mims 



COMPONENTE SOLVENCIA FINANCIERA 

Resultados Esperados Hay fondos disponibles para cubrir los costos de corto plazo y existen esbategias para 
cubrir los de mediano plazo 

COMPONENTE ACCESO A RECURSOS LOCALES 

Resultados Esperados Los proyectos de la organización obtienen apoyo de los organismos crediicios. 
donantes v aubemamentales locales. r>em el awvo continuo de la oraanizac+5n es 
necesario.p& sostener los resultad;; de los proi'ectos 

- 

COMPONENTE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Resultados Esperados Tener un sistema formal que describa los puestos de trabajo. procedimientos. 
reclutamiento y contratación y que detalle las funciones de cada personal conbatado 

Contar con mejores sistemas administrativos y contables utilizados que permitan d 
uso de computadoras con sus respectivos pmgramas 

Tener un manual de procedimientos para el uso del personal y de la ONG 

COMPONENTE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Resultados Esperados Mecanismos formales de evaluación puestos en práctica y funcionando 

Una retroalimentación permanente que está vinculada con logros alcanzados durante 
la eiecución de los Dro-fectos v se toman en consideración factores internos v 
extérnos que afecten la ejecución de los mismos 

Funcionando un proceso sistemático de rnonitoreo y evaluación de los recursos 
ambientales, humanos y logisticos y de infraestructura 

COMPONENTE DESARROLLODEPERSONAL 

Resultados Esperados Elaborado un plan para el desarrollo del personal. ya sea a nivel de la junta directiva 
como del personal rentado o administrativo 

Un organigrama definido con funciones claras y especificas 

Tener un banco de personal disponible para realizar las diversas tareas o desarrollar 
proyectos de alta envergadura 

Un personal capacitado en diversas Breas temáticas. ya sea a nivel de junta diredva 
como del personal rentado o administrativo 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

Visitas de asistencia tbcnica diswnibles durante el ~eriodo iunio 01 a abril 02 = 22 visitas 1 Ninauna 1 
Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo may 02 a jun 02 = 4 visitas Una (1) 

CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA 

Taller oara miembros de iunta directiva 1 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA PARA EL FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS 
m: Desarrollo de tecnología en el establecimiento de viveros de bambú guadua para usas múltiples y fines 
agroforestales en la CHCP (en La Cotorra, Chilibre) 

Estado Actual: el Programa ha hecho una primera revisión para deteminar el cumplimiento de los criterios 
basicos para aplicar al fondo y se le ha hecho llegar la nota respeciiva I 
Conúaoartida: APASAN ha enviado a la Embajada del Japón una nueva versión de la propuesta para obtener el 
fondo de contrapartida I 
Oraanizaciones de base comunitaria con las aue se úabaiará en este orovecto: Finca Agroforestal La Cotorra 1 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOUCiTADOS 

DOCUMENTO 

Primera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (jul01) 

Plan de fortalecimiento institucional 

Metas a cinco aiios (para AID) 

Noticia para seminario #5 

Segunda aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (nov 01) 

.' 

.' 

.' 

Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) 

S¡ 

.' 

.' 

.' 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARiAMEMTE 

'ARTICIPACION EN EVENTOS ESPECIALES 

DETALLE si NO 

Parüci~ación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal fset 011 1 ,  

- 
NO 

Tercera aolicación del Marco de Desarrollo lnstitucional fMav 02) .' 1 
TEMA 

Comité de Indicadores 

Parücipación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 1 Rolando Cánchez 1 1 

I .' 

S( 
PARTICIP~ 

Códioo de Etica 1 .' i 

Taller de Consulta Nacional Gobierno-Sociedad CMI'Panam6 Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible' fMav 02) 1 

Participación del director ejecutivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) 

Mesa Redonda: 'La Cuenca del Canal: Agua y Vida' (May 02) 

SE OFRECIO 
PERO NO 

PARTICIP~ 

/ 

Participación del presidente en el diálogo del Consorcio con las ONGs becarias 1 Rolando S&whez 
(Jun 02) 1 1 

NO SE 
OFRECI~ 

Taller para miembros de Junta Directiva .' 1 

- 

Participación del director ejecutivo ylu otros miembros en el diálogo del Consorcio 
con las ONGs becarias (Jun 02) 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá' fJun 02) 

- 

d 

.' 



APRONAD 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 D~AS DE DURACI~N) 

Pariicipantes 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIARA POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA ATODOS LOS 
NENTOS GRUPALES 

Persona aue ha asistido a todos los talleres 1 lsidra Meneses 1 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

#5 
Ene 02 

lsidra Meneses 
Niwlino Tronwso 

MINI- 
TALLER 

Pariicipantes 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTlTUClONAi 

COMPONENTE JUNTA DIRECTIVA 

e6 
Abr 02 

#3 
Ago O1 

#2 
Jun O1 

TALLER 

Persona que ha asistido al mayor número de talleres 

1 Resultados Es~erados Membresia de la iunta identificada. estable o meiorándose 

#4 
Oct 01 

#l 
May O1 

l. Meneses 
N. Tronwso 

Kerry Bymes 
Oct O1 

l. Meneses 

Nicolino Tmnwso (6) 

COMPONENTE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Resultados Esperados Elaborar e IdenMcar instrumentos de moniloreo y evaluación (desempeib de! 
personal. análisis penódiw de actividades. giras y acciones de campo. dientes de la 
organización. entrevistas al azar, grupos focales. encuestas de opinión. formato para 
retroalimentación) 

l. Meneses 
N. Tronwso 

D. Camegie 
Jun 02 (1) 

O 

CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA 

Apoyo para la elaboración de propuesta sobre educación ambiental para presentar al Fondo de Apoyo a 
Proyectos Estratégiws 1 

D.Carnegie 
Jun 02 (2) 

O 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIATÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

l. Meneses 
N. Troncoso 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el período junio O1 a abril 2002 = 22 visitas 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el período may 02 a jun 02 = 4 visitas 

Ninguna 

Una (1) 

l. Meneses 
N. Troncoso 

N. Tronmco 



Todavia no han presentado una propuesta al fondo; están sólo en la fase de elaboración de un marm Mgim 
para dicha propuesta 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACI~N DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTO 

- 

Plan de fortalecimiento institucional 

Metas a cinco afios (para AID) 

Noticia para seminario #5 

J 

.' 

.' 

Segunda aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (nov 01) 

Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) 

Tercera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (May 02) 

Primera aplicación del Marco de Desarrollo Institucional (iul01) 1 .' 

Si 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE 

1 Códioo de Etica 1 1 1 J 1 

NO 

J 1  

TEMA 

Comite de lndicadores 

/ 

J 

- - -  

J 

S¡ 
PARTICIP~ 

1 
- - -  

PARTICIPACION EN EVENTOS ESPECIALES 

DETALLE 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) 

Participación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 

Participación del director ejecuüvo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) l. Meneses 

SE OFRECI~ 
PERO NO 

PARncIPb 

Taller para miembros de Junta Directiva 

Foro Nacional 'Panamá Hacia la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible' (May 
02) 

1 Mesa Redonda: 'La Cuenca del Canal: Aaua v Vida" lMav 02) 1 I d 1  

NO SE 
OFRECI~ 

Sí 

l. Meneses 
Gabriela Spaldi 
Giselle Mcgray 

1 / 
- -- - 

Damisela Jordan 

Taller de Consulta Nacional Gobierno-Sociedad Civil 'Panamá Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (May 02) 

NO 

/ 

N. Tronmso 
D. Jordan 

- - -  

S Participación del presidente en el diálogo del Consorcio con las ONGs becarias 
(Jun 02) 

/ 

Participación del director ejecutivo ylu otros miembros en el dialogo del Consorcio 
con las ONGs becarias 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá (Jun 02) 

Francisco Rivas 
N. Tronwso 
D. Jordan 

/ 



CEDEM 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (S D~AS DE DURACI~N) 

- 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA A TODOS LOS 
TALLERES 

TALLER 

Parücioantes 1 M e d o  Graham 1 A. Graham 1 A Graham 1 I 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

Persona que ha asistido a todos los talleres Ninguna 

Persona aue ha asistido al mavor número de talleres 1 Mamarita Soriano (8) 

#3 
Ago O1 

M. Soriano 

'Nota: No se quedó a dormir 

STRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTiTUCIONAL 

COMPONENTE SOLVENCIA FINANCIERA 

#1 
May 01' 

Maraarita Soriano 

D. Carnegie 
Jun 02 (2) 

M. Soriano 
Marea Herrera 

MINI- 
TALLER 

Parücipantes 

Resultados Esperados Diversificar e incrementar las fuentes de financiamiento a fin de poder tener 
disponibilidad de fondos para proyectos 

#4 
Oct O1 

M. Soriano 

#2 
Jun 01 

M. Soriano 

Resolver problemas de liquidez en el corto y mediano plazo 

Kerry Bymes 
Oct O1 

O 

COMPONENTE MlSlON 

#S 
Ene O2 

M. Soriano 

D. Camegie 
Jun 02 (1) 

M. soriano 
Maritza Herrera 

Resultados Esperados Adecuar la Misión a las nuevas circunstancias en que se desenvuelven las ONGs de 
desarrollo 

86 
Abr 02 

M. Soriano 

Hacer coincidir la cartera de proyectos con la Misión 

COMPONENTE JUNTA DIRECTIVA 

Resultados Esperados Integrar los miembros de la junta directiva a la ejecución del plan de babajo 

Am~liar coberlura de relaciones 

COMPONENTE AUTONOM~A 

Resultados Esperados Tener capacidad para tomar decisiones sin ingerencia de terceros 



COMPONENTE RELACIONES PUBLICAS 1 
Resultados Esperados Mejorar la imagen de la organización I 

Tener visibilidad social 

COMPONENiE DESARROLLO DEL PERSONAL 

Resultados Esperados Internaliar al personal y miembms de CEDEM con la misión 

Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano I 

PROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAhiA 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo junio O1 a abril 02 = 22 visitas Ninguna 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo may 02 a jun 02 = 4 visitas 1 DOS (2) 

CONENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA 

Taller para miembros de junta directiva 1 
Revisión versión preliminar de propuesta para presentar al Fondo de Apoyo para Proyectos Esbatégicos l 
ONENIDO DE LA PROPUESTA PARA EL FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

m: Un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de La Represa. diibiio de La 
Chorrera 

Estado Actual: La propuesta conjunta FAS PANAMA! CEDEM ha sido revisada por el Programa y se. ha enviado 
nota sugiriendo los cambios que son necesarios para que la misma pueda ser presentada a los evaluadores 

Contraoartida: tienen cartas de compromiso de las embajadas de Alemania y Gran Bretaiia 

Oraanizaciones de base comunitaria con las oue trabaiará en este omvecto: Comité de Agua de La Represa (La 
Chorrera) 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACI~N DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTO 1 Sí NO 1 
Primera aplicación del Marco de Desarrollo Insiitucional (jul01) I .' I 

Noticia para seminario #5 I .' I 
Primera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional ínov 01) .' 

Plan de fortalecimiento insütucional 

Metas a cinco anos (para AID) 

Pmpuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) I .' 1 I 

d 

.' I 

Tercera aplicación del Marco de Desarrollo Institucional (May 02) .' 



CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARiAhiENTE 

TEMA 

Comité de Indicadores 

Código de Etica 1 .' 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES 

S¡ 
PARTICIP6 

I 

DETALLE 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) 

Participación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 

Partici~ación del director eiecutivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) 

S¡ NO 

Taller para miembros de Junta Directiva 

Taller de Consulta Nacional Gobiemo-Sociedad Civil 'Panamá Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (May 02) 

SE OFRECI~ 
PERO NO 

PARTICIP~ 

M. Soriano 

Maritra Herrera 

Mesa Redonda: 'La Cuenca del Canal: Agua y Vida" (May 02) 

NO SE 
OFRECt6 

.' 

.' 

/ 

M a r b  Hemra 

(Jun 0'2) 
- 

Participación del director ejecutivo u otros miembms en el dialogo del consorcio 
con las ONGs becarias (Jun 02) 

J 

Partici~ación del  residente en el dialooo del consorcio con las ONGs becarias 1 Mari+zaHemra 1 

M. Soriano 
AMedo Graham 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá' (Jun 02) J 



FAS PANAMÁ 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

1 Patiicipantes 1 Mariela Fruto 1 M. Fruto 1 M. Fruto 1 M. Fruto 1 M. Fmio 1 M. Fruto 
Samuel Orteoa Euaenio de Los Santos 1 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 D ~ S  DE DURACI~N) 

#6 
Abril 02 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVlAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A ATODOS LOS 
EVENTOS GRUPALES 

Persona que ha asistido a todos los talleres Mariela Fruto 

Persona que ha asistido al mayor número de talleres Mariela Fruto (9) 

#S 
Ene 02 

MINI- 
TALLER 
- 

Participantes 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTiTiJClONAL 
a 

#4 
Oct O1 

I La capacitación al personal, junta directiva y miembros voluntarios cobre la implementación de una campafia de 
proyección de la organización para obtener nuevos donantes. C6mo establecer contacto con gobierno local. 1 

TALLER 

Kerry Bymes 
Oct O1 

- 

M. Fruto 

Dentro de esta camjafia, poder realizar un video del pmyecto de reciclaje y así presentar la labor a los 
potenciales donantes. I - I 

#2 
Jun O1 

#l 
Mav O1 

I Reforzar los conocimientos adquiridos e implementar con su apoyo el módulo de resolución de conflictos y mmo 
trabajar en grupo. para el personal de planta de FAS. 1 

#3 
Ago 01 

DGarnegIe 
Jun 02 (1) 

M. Fruto 
Marisol Landau 

l Con motivo del proyecto de La Represa y que una vez puesto en ejecuci6ln se necesita& manejar dinero 
oroveniente del pago del seMcio de suministro de agua. solicitamos aue se programe una actividad de 1 

D.Carnegie 
Jun 02 (2) 

M. Fruto 

1 capacitación refer&e a la conformacion de al manejo conible bisiw. J 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉcNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

Visitas de asistencia técnica disoonibles durante el periodo junio 01 a abril 02 = 22 visitas 1 Ninguna 1 
Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo may 02 a jun 02 = 4 visitas 1 Tres (3) J 



CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA 

Revisión versión preliminar de propuesta para presentar al Fondo de Apoyo para Proyectos Esbai&icos 

1 Taller oara miembros de iunta directiva 1 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA PARA EL FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Titulo: Un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de La Represa. d i s m  de La 
Chorrera 

Estado Actual: La propuesta conjunta FAS PANAMA 1 CEDEM ha sido revisada por el Programa y se ha enviado 
nota sugiriendo los cambios que son necesarios para que la misma pueda ser presentada a los evaluadores 

1 Contraoadda: tienen cartas de compromiso de las embajadas de Alemania y Gran Bretaña 

O ~ Q :  Comité de Agua de La Represa (La 
Chorrera) 

Plan de fortalecimiento institucional l I .' 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTO 1 sí 

- 

1 Segunda aplicación del Marco de l )esami  lns t i i iona l iov  01) 

NO 

Metas a cinco aiios (para AID) 

Primera aolicación del Marco de Desarrollo lnstitucional íiul01) .' 1 

.' 

Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) 

Noticia  ara seminario #5 

.' 1 

CUMPUMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARiAMENTE 

.' 

TEMA 

Comité de Indicadores I I I .' 

Tercera aplicación del Marco de Desarrollo Institucional (May 02) 

Código de Etica 

.' 

Sí 
PARTICIP~ 

.' 

SE OFRECI~ 
PERO NO 

PARTlCIPó 

7 

NO SE 
OFRECIO 



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES 

DETALLE 1 S¡ 1 NO 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) I M. Fmto I 
Particioación del oresidente en reunión con el consorcio lDic 01) 1 Marisol Landau 1 
-- - - 

1 Participación del director ejecuiivo (o si Aa r )  en reunión con el consorcio (Dic 071 Mariela F; 1 1 

( Mesa Redonda: "La Cuenca del Canal: Agua y Vidam (May 02) 

Taller para miembros de Junta Directiva 

Taller de Consulta Nacional Gobiemo-Sociedad Civil 'Panamá Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (May 02) 

1 Mariela Fruto 1 1 
Marisol Landau 

I Participación del presidente en el diálogo del Consorcio con las ONGs Becarias 1 MaisoILandau 
fJun 02) 1 1 

J 

J 

Participación del director ejecutivo y/u otros miembros en el dialogo del Consorcio 
con las ONGs becarias (Jun 02) 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá" (Jun 02) 

Mariela Fruto 

4 



7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

1 Parkipantcs 1 Delma Espino 1 D. Espino 1 D. Espino 1 D. Espino / D. Espino D. Espino 
Armando Esoino M. Sáenz A. Esoino A Esoino 1 A Esoino 1 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 D~AS DE DURACIÓN) 

TALLER 

1 Paiticipantes 1 D. Espino 1 D. Espino 1 D. Espino 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA ATODOS LOS 
EVENTOS GRUPALES 

#l 
May 01 

MINI- 
TALLER 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

#2 
Jun O1 

Persona que ha asistido a todos los talleres Delma Espino 

l Diagnóstico La Fundación requiere de manuales de procesos de administración y dirección; requiere 
irnolementar un sistema de contabilidad w r  orovecto: el oersonal reauiere de caDacitación 

D.Carnegie 
Jun 02 (21 

Keny Bymes 
Oct O1 

Persona que ha asistido al mayor número de talleres 

pira la identificación y búsqueda de financia'miénto paraproyectos . 

Estrategia Presentar a los síndicos los manuales de adminisiraci6n y procedimientos 

Instalar un sistema de computadora para la contabilidad integral de la Fundación. lo que 
implica llevar registros por proyecto 

Buscar fuentes de capacitaci6n para desarollar mecanismos que permitan el financiamiento de 
proyectos 

Identificar posibles alternativas para la capacitaci6n de los sindims en el desarrollo de 
proyedos dirigidos a los mas pobres 

Establecer un sistema de comunicación interna e intercambio con fundaciones y 
oraanizaciones 

#3 
Ago O1 

D.Carnegie 
Jun 02 (11 

Delma Espino (9) 

- - - - -- 

La fundación solicita asistencia técnica en Contabilidad en especie 
Planeamiento eshatégico 
Moniioreo v evaluación a nivel administraüvo foficinas) ~, 
Obtenciónde fondos 

#4 
Oct 01 

115 
Ene 02 

85 
Abr 02 



APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

1 Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo iunio 01 a abril 02 = 22 visitas 1 Ninouna 1 
Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo may 02 a junio 02 = 4 visitas 1 Tres (3) 

CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TECNICA OFRECIDA 

Taller para miembros de junta directiva 

1 Asistencia técnica en servicio v entrega de versión dicrital de documentos para la elaboración de un manual de 
cuestionario para el ánálisis de puesios (fonatos para las posiciones de junta directiva. 

de oroaramas. director de ca~acitación v asistente eiecutivo); modelo de evaluación de . - 1 desempeño 

Contenido para la elaboración de un Manual de Politicas Administrativas y Financieras; ficha para la desnipaón 
de proyectos 

Modelos y fonatos sobre reportes contables, analisis de estado financiero. cathlogo de cuentas. ejemplo de 
resumen de presupuesto. formato de estados financieros 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA PARA EL FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

m: Estufas LORENA en Ciricito Abajo, La üonga Centro y Claras Abajo 

I Estado Actual: El Programa ha hecho una primera revisión para determinar el cumplimiento de los criterios 
básicos para aplicar al fondo y se le ha hecho llegar la nota respectiva 

I ContraDatiida: no tiene identificada una fuenta para la contrapartida 

Oraanizaciones de base comunitaria con las aue trabaiará en este orovecto: Comité de Acción Solidaria de 
Ciricito Aniba. Comite de Accion Solidaria de La üonga Centro. Comité de Accion Solidaria de Las Claras Amba 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACI~N DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTO I si I  NO I 
Primera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional I .' I 
Plan de fortalecimiento institucional .' 

1 Metas a cinco anos (para AID) 

Noticia para seminario #5 I .' I 
Seaunda a~licación del Marco de Desarrollo lnstitucional W' 1 

1 Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) l . ' ]  1 
Tercera aplicación del Marw de Desarrollo lnstitucional (May 02) .' 1 I 



CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARlAMENTE 

Código de Etica Armando Espino 1 1 

iEMA 

Comitb de Indicadores 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) Delma Espino 

Paiticioación del Dresidente en reunión con el consorcio 1Dic 01) 1 Delma Esoino 1 

Sí 
PARTICIP~ 

PARTICIPACI~N EN EVENTOS ESPECIALES 

1 Participación del director ejecutivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) 1 

DETALLE 

SE OFRECI6 
PERO NO 

PARTICIP~ 

.' 

Sí NO 

NO SE 
OFRECI~ 

Taller para miembros de Junta Directiva 

Taller'Gestión y Formulación del Plan Estratégico de Educación Ambientar (May 
n7 

Mesa Redonda: 'La Cuenca del Canal: Agua y Vida' (May 02) 1 .' 

Partici~ación del  residente en el diáloao del Consorcio con las ONGs becarias 1 Delma Es~ino 1 

.' 

Delma Espino 
-- f I 

1 Participaci6n del director ejecutivo yIu obos miembros en el diAIogo del Consorcio 1 Da.nel Espino 1 1 con las ONGs becarias (Jun 02) 

Taller de Consulta Nacional Gobierno-Sociedad CM1 'Panamá haica la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (May 02) 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de PanamA" (Jun 02) 1 .' 

Delma Espino 



FUNDAMUJER 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 DíAS DE DURACION) 

TALLER 

Participantes 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA ATODOS LOS 
EVENTOSGRUPALES 

MINI- 
TALLER 

Participantes 

Persona que ha asistido a todos los talleres Noris Alain 

Persona que ha asistido al mayor numero de talleres Nons Alain (9) 

# l  
May O1 

Zulerna Valdespino 
Noris Alain 

STRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTlTUClONAL 

COMPONENTE Planificación 

Resultados Esperados Contar con una estrategia a largo plazo de la organización consensuada y ub'lmda 
como una herramienta de trabajo 

Tomar en cuenta las sugerencias y aportaciones de los beneficiarios en la toma de 
decisión de nuestras actividades. planes y estrategias 

Reformar el Plan Esbatégico para que coincida con el presupuesto y de manera 
flexible para ser modificado cuando sea necesario 

Elaborar el POA para el aiio 2002 

Contar con el plan de trabajo flexible que sirva de guía insütucional 

Kerry Bymes 
Oct O1 

Noris Alain 

#2 
Jun 01 

Z. Valdespino 
N. Nain 

D.Carnegie 
Jun 02 (1) 

Nadina Torres 
N. Alain 

#3 
Ago O1 

Z. Valdespino 
N. Alaln 

D.Carnegie 
Jun 02 (2) 

Nadina Torres 
N. Nain 

#4 
Oct O1 

N. Alain 

#5 
Ene 02 

N. Alain 
Z. Valdespino 

#6 
Abr 02 

N. Alain 



COMPONENTE Desarrollo del Personal 

Resultados Esperados Contar con un organigrama actualiaado y tener claramente definidas las lineas de 
autoridad 

Contar con un Manual de Funciones y Reglamento Interno actualizados y que 
incorpore todos los puestos o cargos de la organizaci6n 

Contar con una estructura de puestos incorporando todos los puestos necesarios para 
la organización 

Elaborar proceso o plan de inducción de la organizaci6n 

Elaborar plan de capacitación de FundaMujer 

Elaborar programas de reconocimiento 

Incluir dentro de las politicas de la institución politicas de mejoramiento del ambiente 
laboral 

Campaiías de sensibilización interna. deberes y derechos de los irabajadores 

CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA 

Material de referencia sobre 'Foundation Directov producido por The Foundation Center 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

1 Seguimiento al proceso de revisión del plan estratégico de la Fundación con miembros del comité respectivo I 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periom junio 01 a abril 02 = 22 visitas 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo may 02 a jun 02 = 4 visitas 

1 Taller oara miembros de la Junta Directiva 1 

Cuam (4) 

Una (1) 

CONTENIDODELAPROPUESTAPARAELFONDODEAPOYOPARAPROYECTOSESTRATÉGICOS 

m: Fortalecimiento del Proyecto Ecoturismo con Participaci6n Comunitaria en las comunidades de Santa 
Rosa y Guayabilii en su Componente de SeMcios 

Estado Actual: La propuesta está completa y debe someterse a consideraci6n de alguno de los miembros del 
Comité Orientador para su revision final y recomendaciones 

1 Contraoartida: ya se tiene la contrapartida de la Fundaci6n lnteramericana 

I Omanizaciones de base comunitaria con las oue irabaiará este orovecto: Comité de Ecoiurismo de Santa Rosa 
v Comité de Ecoturismo de Guavabalito 1 



CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTO 1 Sí 1 NO 1 
Plan de fortalecimiento institucional I .' I 
Metas a cinw aiios (oara AID) J 

Propuesta en marco lógico (fechatope 15 mar 02) I .' I 
Tercera a~licación del Marw de Desarrollo lnstitucional (Mav 02) .' 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES 

TEMA 

Comitb de Indicadores I I I .' 
Codiao de Etica 

I Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) 

Sí 
PARTICIP~ 

.' 

DETALLE 

Z. Valdespino 1 Aleiandrina Boutaud 1 1 
Sí NO 

Paiticipación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) I J 

Partici~ación del director eiecuiivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) 1 Aleiandrina Boutaud 1 

SE OFRECI~ 
PERO NO 

PARTICIP~ 

Taller para miembros de Junta Directiva l .' I 

NO SE 
OFRECIÓ 

I Taller de Consulta Nacional Gobiemo-Sociedad Civil 'Panama Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (Mav 02) 1 
Mesa Redonda: "La Cuenca del Canal: Agua y Vida' (May 02) l .' 

I Participación del direcior ejecutivo ylu otros miembros en el dialogo del Consorcio Alejandnna Boutaud 
con las ONGs becarias (Jun 02) 1 1 1 
Participación del presidente en el dialogo del Consorcio con las ONGs becarias 
(Jun 02) 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá' (Jun 02) 1 .' 

.' 



GEMAS 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 D¡As DE DURACIÓN) 

TALLER 

Parücipantes 
. 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES (1 D¡A DE DURACIÓN) 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVlAR A POR LO MENOS UNA MISMA PERSONA A TODOS LOS 
EVENTOS GRUPALES 

TALLER 

Participantes 

#1 
May O 1  

Irna Avila 
Denis Hernández 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

COMPONENTE Relaciones Públicas I 

Keny Bymes 
Oct O1 

O 

Persona que ha asistido a todos los talleres Ninguna 

Resultados Lograr una mayor visibilidad 
Mayor interacción y acercamiento w n  los medios de wmunicación 

COMPONENTE Solvencia Financiera 

#2 
Jun 01 

l. Avila 
D. Hernández 

Persona que ha asistido al mayor numero de talleres 

/ Resultados Disponibilidad de fondos no resbingidos para garanüzar la sustentabilidad de la 
omanización I 

D.Carnegie 
Jun 02 (1) 

l. Avila 
D. Hernandez 

Ima Avila (7) 

#3 
Ago 01 

l. Avila 
D. Hernandez 

D.Carnegie 
Jun 02(2) 

l. Avila 
D. Hernendez 

md 

CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉcNICA OFRECIDA 

Revisión del marco lógico de la propuesta para presentar al Fondo de Apoyo para Proyectos Esfratégiws 
3 

Y 
APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

M 
Oct O 1  

1.  Avita 
Erika Gonzdlez 

u 

#S 
Ene 02 

l. Avila 
D. Hernández 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el período junio 01 a abril 02 = 22 visitas 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el período may 02 a junio 02 = 4 visitas 

%b 
Abr O2 

E n ¡  
Go&lez 

Ninguna 

una (1) 



l La organización envió nota el 15 de marzo del 2002 comunicando que van a presentar una propuesta para 
trabajar con la wrnunidad indisena emberh Parará Puni (laso Alahuela). Dicha propuesta no ha sido presentada 1 1 todavía al Programa: sólo se hizo llegar un marco lógico que resume laidea del proyecto. I 

CUMPLIMIENTO EN LA PREsENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

1 DOCUMENTO 1 Si  1 NO 1 
- - 

1 Ptimera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional liul01) 

Plan de fortalecimiento institucional I .' 
Metas a cinco años (oara AID\ .' 1 

- - 

1 Noticia para seminario #5 

Segunda aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (nov 01) I .' 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE 

Propuesta en marco lóoico (fecha t o ~ e  15 mar 02) 

Tercera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (May 02) 

TEMA 

.' 

/ 

1 1 I 

Comité de Indicadores 1 Ima Avila 1 1 

1 

Código de Etica 

1 Participación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 1 l. Avila 1 1 

.' 

PARTICIPACI~N EN EVENTOS ESPECIALES 

1 Participación del director ejecutivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) 1 1 ~~1 

NO DETALLE 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) 

Si  

l. Avila 
n HnrnAndez 

Taller para miembros de Junta Directiva 

Taller 'Gestión y Formulación del Plan Eshatégico de Educación Ambientar (May 
02) 

Taller de Consulta Nacional Gobierno-Sociedad CM1 'Panamá Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible' (May 02) 

l Participación del director ejecutivo ylu otros miembros en el dialogo del Consorcio 
con ONGs becarias (iun 02) 

Mesa Redonda: 'La Cuenca del Canal: Agua y Vida' (May 02) 

Participación del presidente en el dialogo del Consorcio con ONGs Becarias (Jun 
02) 

J 

l. Avila 
D. Hernandez 

/ 

l. Avila 

1 Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panama' (Jun 02) 

.' 

1 / 



PROCOSOL 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES (1 D h  DE DURACIÓN) 

Jun 02 (1) Jun 02 (2) 

V. Bemudez V. Bemudez 
R. Benúdez R.Bemúdez 

CUMPLIM~ENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS ATALLERES ( S D ~ S  DE DURACI~N) 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS A UNA MISMA PERSONA A TODOS LOS 
NENTOS GRUPALES 

Persona que ha asistido a todos los talleres Vielka Bermúdez 

Persona que ha asistido al mayor número de talleres Vielka Bermúdez (9 talleres) 

TALLER 

Parlicipantes 

1 COMPONENTE Gerencia Financiera 

# l  
May O1 

Vielka Bemudez 
Reynaldo Bemudez 

Resultados Esperados Manejo de presupuesto como herramienta integral de trabajo 
Definir políticas para el manejo de registros contables con informes claros y mnaetos 
Auditoría interna cada seis meses 

#2 
Jun 01 

V. Bemudez 
Alberto lturralde 

COMPONENTE Junta Directiva 

#3 
Ago 01 

V. Bemúdez 
A. Ihirralde 

#4 
Oct 01 

V. Bemudez 
R. Bemudez 

Resultados Esperados Junta directiva formalizada y estable 
Defmir papel de junta directiva y direcci6n ejecutiva 
Junta di reCt i~ orientada en la apropiaci6n de misi6n, visión y planificación; además. 
apoya en la gestión de fondos 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIATÉCNICAOFRECIDA POR EL PROGRAMA 

Visitas de asistencia tecnica disponibles durante el periodo junio 01 a abril 02 = 22 visitas 1 Tres 13) 1 

#S 
Ene 02 

V. Bemúder 
R. Bemúúer 

Visitas de asistencia técnica disponibles durante el periodo May 02 a Junio 02 = 4 visitas / una [l) 

e6 
Abr 01 

V. Bemiúder 

CONTENIDO DE LA ASlSTENClA TÉCNICA PROPORCIONADA 

Taller para miembros de junta directiva I 
Revisi6n versión preliminar de propuesta para presentar al Fondo de Apoyo para Proyectos Esbatbgiws 



CO~NIDODELAPROPUESTAPARL\ELFONDODEAPOYOPARAPROYECTOSESTRATÉ~GICOS 

Titulo: Capacitación y fortalecimiento organizativo de la Red de Organizaciones Campesinas Agmeculógicas y - 
Ambientalistas (ROCAA) 

m: PROCOSOL recibe asistencia t h i c a  del Pmgrama para afinar los ÚItimos detalles y así 
presentar la propuesta a los evaluadores I 1 Contraoartide: se wntempla una contrapartida de Fundación NANRA I 

I %de basetorce OBCs integrantes de 
ROCCA localizadas en el distrito de Caoira 1 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES ADQUIRIDOS VOLUNTARLAMENTE 

l TEMA 

I I I 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACldN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTO 1 Sí 1 NO 1 

Comite de Indicadores 

Código de Etica 

- - -- - 

1 primera aplicación del Marco de Desarrollo lnstitucional (Jul01) 

J 

J 1 I 

Plan de fortalecimiento insiitucional J I 

Noticia para seminario #5 

Segunda aplicación del Marco de Desarrollo lnsüIucional (Nov 01) 

Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) 

Metas a cinw años (para AID) 1 J 

Tercera aplicación del Marco de Desarrollo Insotucional (May 02) 

J 

/ 

J 

J 



1 Participación en c o m l s  de indicadores 

PARTICIPACI~N EN EVENTOS ESPECIALES 

1 V.üennúdez 1 1 
R. Bennúdez 

DETALLE 

Participación en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) 

I 
p~ ~ 

Taller de Consulta Nacional Gobierno-Sociedad Civil 'Panamá Hacia la Cumbre 1 VieIka BemMez 
Mundial de Desarrollo Sostenible' (Mav 02) 1 1 

Sí 

V. üemúdez 
R. Bmúdez 

Participación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 

Participación del director ejecutivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) 

Taller oara miembros de Junta Directiva 

p~ 

1 Mesa Redonda 'La Cuenca del Canal: Agua y Vida" (May 02) 

NO 

Participación del presidente en el diálogo del Consorcio con las ONGs becarias (Jun I 

V. Bennkiez 

/ 

I Participación del director ejecutivo ylu otros miembros en el diálogo del Consorcio V. üennúdez 1 1 
con las ONGs Becarias (Jun 02) 1 R.BennYbz 

/ 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamá' (Jun 02) / 



SOCIEDAD AUDUBON DE PANAMÁ 

7 de mayo del 2001 - 30 de junio del 2002 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A TALLERES (5 D~AS DE DURACI~N) 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A DOS PERSONAS A MINI-TALLERES 

S 
Abr 02 

L. Sándiez 
Rosabel Mir6' 

- p~ 

Participantes 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTlNClONAL 

COMPONENTE Fortalecer la capacidad del personal 

'No se quedó a dormir 

D.Camegie 
Jun 02 (2) 

MINI- 
TALLER 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENVIAR A POR LO MENOS A UNA MISMA PERSONA A TODOS LOS 
EVENTOS GRUPALES 

Resultados Esperados Tener más personal asalariado 
Reforzar los comités 

#4 
0.3 O1 

R. Miró 
L. Sánchez 

TALLER 

Participantes 

R. Miró 
Hildegar Mendoza 

Persona que ha asistido a todos los talleres 

APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIATÉCNICA OFRECIDA POR EL PROGRAMA 

1 Visitas de asistencia técnica diswnibles durante el ~eriodo iunio 01 a abril 02 = 22 visitas 1 Tres (3) ¡ 

#5 
Ene O T  

R. Miró 

#2 
Jun O 1  

L. Sánchez 
K. Aparicio 

#1 
May O1 

Loyda Sánchez 
Rosabel Miró 

Keny Bymes 
0.3 O1 

Ninguna 

- 

Visitas de asistencia tecnica disponibles durante el periodo mayo 02 a junio 02 = 4 visitas Cuabo (4) 

#3 
Ago 01 

R. Miró 
K. Aparicio 

D.Camegie 
Jun 02 (1) 

Loyda Sánchez 
Rosabel Miró 

Persona oue ha asistido al mavor nijmero de talleres 1 Rosabel Miró U talleres) 

Loyda Sánchez 
Rosabel Miró 



CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉNICA PROPORCIONADA 

Revisión versión preliminar de propuesta para presentar al Fondo de Apoyo para Proyectos Estrategicus 

Material bibliográfico sobre 'Board Assessment of the Chief Executive: A Responsibilii Essential to Good 
Govemance"; 7he  Chief Executive's Role in Developing the Non-Proñi Board': 'Hiring the Chief Execuiive: A 
Practica1 Guide to Search and Seledion Pmcess"; 'Finding and Retaining your Nexi Chief Execuüve: Making Me 
Transition WoM 

1 Taller para miembros de junta dirediva I 
información y explicación sobre contenido y alcance de indicadores sociales para proyectos de monitoreo 
comunitario y ambiental I 
Metodologia de recaudación de fondos para membresia I 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA PARA EL FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS ESPECIALES 

m: Reforzando actitudes amigables con la naturaleza en la zona de vecindad del Area protegida San 
Lorenzo 

Estado actual: el Programa coordina asistencia técnica de parte de ANCON (Miguel Zimmerman) para afinar 
detalles para su eventual presentaci6n a los evaluadores 

ContraDartidas: se contempla una contrapadida del Programa para América Latina y el Caribe de la National 
Audubon Society 

Oroanizaciones de base comunitaria con las aue trabaia~ en este Dmvecto: Comité de Ecoturismo de Ecoobal. 
Comité de Turismo Rural de Achiote v Comitb Ambiental de Escohal 

CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Metas a cinco anos (para AID) I 1 / 

Noticia para seminario #5 .' 

DOCUMENTO 1 Sí 

Plan de fortalecimiento institucional 

Segunda aplicación del Marco de Desarrollo Insotucional (nov 01) I .' I I 

NO 

.' 

Primera aplicación del Marco de Desarrollo Institucional liul01) .' 

I 1 

Propuesta en marco lógico (fecha tope 15 mar 02) .' 

Tercera aplicación del Marco de Desarrollo Insotucional (May 02) J 



:UMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADICIONALES AüQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE 

PARTICIPACION EN EVENTOS ESPECIALES 

Participación del director ejecutivo (o similar) en reunión con el consorcio (Dic 01) Rosabel Mir6 

Taller oara miembros de Junta Directiva 1 / 

TEMA 

Comité de lndicadores 

Código de Etica 

DETALLE I sí 

Participación del presidente en reunión con el consorcio (Dic 01) 

SE OFRECI~ 
PERO NO 

P m n c I P ó  

sí 
PARTICIP~ 

Karla Aparicio 

Rosabel Miró 
Coordinación 

NO 

.' 

NO SE 
OFRECI~ 

Particioadón en evento de SONDEAR sobre la cuenca del canal (set 01) .' 

Taller 'Gestión y Formulación del Plan Estratégico de Educación Ambientar (May 02) 

Taller de Consulta Nacional Gobierno-Sociedad Civil 'Panamá Hacia la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible" (May 02) 

Mesa Redonda 'La Cuenca del Canal: Aaua v Vida" lMav 02) 

Rosabel Mi@ 

Cora Herrera 
Loyda Snchez 
Karla ApanUo 

Lovda Snchez 
- 

Participacibn del presidente en el diálogo del Consorcio con las ONGs becarias (Jun 
02) 

Participación del director ejecutivo ylu otros miembros en el dialogo del Consorcio con 
las ONGs Becarias (Jun 02) 

Foro 'Democratización de las Decisiones sobre el Canal de Panamd" (Jun 02) 

Loyda Sánchez 

Cora Herrera 
Rosabel Miró 

Loyda Snchez 
Karla Apancio 

Belkvs Jimenez 

, 

l 



ANEXO #4 

FONDO DE APOYO 
PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

ESTADO ACTUAL DE LAS PROPUESTAS 



SONDEAR - MSI - ANCON - CICA 
Programa de Forlaleclmlento de Organizaciones No Gubernamentales para la Proteccl6n de la Cuenca Hidrogrdflca del Canal de Panamá 

Fondo de Apoyo para Proyectos Estrat6glcos 

Estado Actual de la Cartera de Proyectos Presentados por las ONGs Becarias - 30 de mayo del 2002 

ORGANILACI~N 

Asociacl6n Mujeres Siglo XX1 

Asoclacl6n PanameAa para la 
Sostenlbllldad de la Agrlcullura 
y los Recursos de la Naturaleza 
(APASAN) 

Asoclacl6n para la Promocl6n 
de Nuevas AlIernaUvas de 
Desarrollo (APRONAD) 

Asoclacl6n Pmduccl6n 
Orgdnlca y Comerclallzacl6n 
Solidaria (PROCOSOL) 

Centro para el  Desarrollo de la 
Mujer (CEDEM) 

Fundacl6n de Acción Soclal 
Dor Panam.4 IFAS PANAMA) 

Fundacl6n para e l  Desarrollo 
Integrado Suslenleble (FUDIS) 

TITULO DEL PROYECTO I ESTADO ACTUAL I 
No ha presentado proyecto hasta la fecha y tampoco ha enviado 
carta al respecto. La organización esta en proceso de camblo 
institucional (incluso con nueva personeria jurídica) 1 

CaoacitacMn v fortalecimiento omanizativo de la Red 1 PROCOSOL recibe asistencia tbcnica del Pmarama Dara afinar los 1 

Desarrollo de tecnología en el establecimiento de 
viveros de bambú guadua para usos mliitiples y fines 
agroforestales en la CHCP (en La Cotorra, Arraiján) 

Promoción del liderazgo juvenil e infantil en la CHCP 

.~ ,~ ~ 

de Organizaciones campesina; Agroecológicas y detalles y así presentar la propuesti a lo; evaluadores; 
Ambientallstas IROCM) lcalorce OBCs localizadas en obtener la COnttaIJartida de Fundación NATURA 1 

APASAN ha enviado a la Embajada del Jap6n una nueva versión 
de la propuesta para obtener el fondo de contrapailida: el 
Programa ha hecho una primera revisión para determinar el 
cumplimiento de los criterios bhsicos para aplicar al fondo y se le 
ha hecho llegar la nota respectiva 

APRONAD ha solicitado asistencia tbcnica a CICA para formular el 
proyecto. la que se llevara a cabo mediante un cronograma de 
asistencia muluamente acordado en los próximos treinta dlas; no 
tienen identificada aún la fuente de contrapartida -. 

. ~~ - ~ ~.~~ . ~- - 

otras tantas comunidades en el distrito de Capira) 1 1 
- 

Un nuevo slstema de abastecimiento de agua potable 
en la comunidad de La Represa, distrito de La 
Chorrera 

La propuesta conjunta FAS PANAMA I CEDEM ha sido revisada 
por el Programa y se ha enviado nota sugiriendo los cambios que 
son necesarios para que la misma pueda ser presentada a los 
evaluadores; estan pensando obtener la contrapartida de las 
embajadas de Alemania y Gran Bretafla 

Estufas LORENA en Clrlcito Abajo, La Bonga Centro 
y Claras Abajo 

El Programa ha hecho una prlmera revlsibn para determinar el 
cumplimiento de los criterios baslcos para aplicar al fondo y se le 
ha hecho llegar la nota respectiva; no tiene Identificada una fuenta 
para la contrapartida 



Fundación para la Promocl6n 
de la Mujer (FUNDAMUJER) 

Grupo para la Educación y e l  
Manejo Amblental Sostenlble 
(GEMAS) 

Sociedad Audubon de Panamá 
6 A P )  

Fortalecimiento del Proyecto Ecoturismo con 
Participación Comunitaria en las comunidades de 
Santa Rosa y Guayabilita en su componente de 
servicios 

Refonando actitudes amigables con la naturaleza en 
la zona de vecindad del Area protegida San Lorenzo 

-- -- - - - 

El Programa ha hecho una revisión de la propuesta y ha enviado 
los comentarios a la organización para que se incorporen los 
cambios necesarios; ya está casi lista para ser presentada a los 
evaluadores: la ONG tiene asegurada la contrapartida de la FIA (ha 
adjuntado convenio de donación PN-267) 

La organizac3n envió nota el 15 de marzo del 2002 comunicando 
aue van a presentar una propuesta para trabajar con la comunidad 1 
indlgena e'mberá Parara PUN (lago  lah huela): Dicha propuesta no 
ha sido oresenlada todavla al Programa 1 
El Programa coordina asistencia t4cnica de parte de ANCON 
(Miauel Zimmerman) oara afinar detalles  ara su eventual 1 . "~ 
presentación a los eváluadores; se contempla ufia contrapartida del 
Programa para Am4rica Latina y el Caribe de la National Audubon 1 



Appendix #3 

Strategic Guidelines for 2002-2003 



SONDEAR - MSI - ANCON - CICA 

Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

INTRODUCCI~N 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), en su interés de colaborar 
con Panamá en la búsqueda de instrumentos y de perfeccionar mecanismos para lograr el manejo 
sostenible de la cuenca hidrográfica y sus áreas de amortiguamiento, revisa. a partir de mediados 
del año 2001. su estrategia de asistencia para el pais descrita en el marco de resultados para el 
logro del objetivo estratégico, los resultados intermedios y los resultados claves a ser obtenidos. 

Esto lleva a la Misión a solicitarle a sus contratistas una adaptación de sus programas a los nuevos 
énfasis surgidos como prioritarios que, sin alterar sustantivamente los términos contractuales 
orientados al desarrollo de procesos, implique un trabajo más intenso en el logro de productos 
concretos que permita dar mayor visibilidad al esfuerzo de cooperaciOn técnico-financiera para la 
protección de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. 

Como producto de conversaciones sostenidas con autoridades y funcionarios de la Misión y de 
reuniones con la Autoridad del Canal de Panamá y la Comisión lnterinstitucional de la Cuenca 
Hidrográfica (CICH), el consorcio integrado por SONDEAR, CICA, ANCON y MSI -responsable de 
la marcha del Programa de Fortalecimiento de ONGs- reorienta su énfasis tomando corno base los 
nuevos lineamientos de focalizar acciones en sub-cuencas hidrográficas identificadas por el 
Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá (1999) y de aumentar el grado de 
visibilidad de los temas ambientales, económicos y sociales de la cuenca en la sociedad civil 
nacional. 

En esta perspectiva, el Programa identifica que, con base en la estrategia de AID de formular 
planes para el manejo integrado de sub-cuencas y desarrollar proyectos piloto en aquellas que 
surgan como prioritarias, su contribución es (1) ayudar a mejorar la capacidad de la sociedad civil 
a nivel comunitario para participar en el proceso de diagnóstico, planificación y toma de decisiones; 
(2) movilizar recursos; (3) tener impacto en temas estratégicos y (4) apoyar acciones para la 
protección de la cuenca hidrográfica del canal. tanto a nivel local como regional y nacional. 

Transcurridos dieciocho meses desde su inicio. el Proarama ha fortalecido ca~acidades 
institucionales internas de las ONGs participantes, Creando condiciones que ahora les 'prmitir&n 
ser "vendedores" entusiastas del valor patrimonial de la cuenca. asumir nuevas responsabilidades 
en la generación de acciones concretas a nivel de campo, trabajando con comunidades en 
proyectos de desarrollo y en temas ambientales relevantes y sensibilizando a la sociedad civil sobre 
las condiciones de calidad de vida de la población, el estado de los recursos y la importancia 
económica y ecológica de la cuenca hidrográfica del canal. 

Estos dos enfoques deben permitir a las ONGs participantes despertar en la sociedad civil 
abordada sentimientos de filantropia que ellas estimularán y sustentarán mediante la presentación 
de propuestas especificas para su financiamiento, lo que contribuirá a elevar el nivel de recursos 
disponibles. 



Al mismo tiempo, y tal como está establecido en el convenio suscrito, el consorcio asumirá un rol 
proactivo para identificar. en cada una de las sub-cuencas, un segundo grupo de organizaciones 
no gubernamentales y también identificar organizaciones de base comunitaria con las cuales llevar 
a cabo acciones de asistencia técnica y capacitación en campo, que les permita participar de 
manera informada y con conocimiento de causa en actividades de formulación de planes de manejo 
integrado de las sub-cuencas y en la puesta en marcha de proyectos de protección, conservación, 
aprovechamiento (desarrollo) y rehabilitación de recursos identificados durante los ejercicios de 
planificación participativa. Esto permitirá ir creando una infraestnictura de servicios que, 
aprovechando los conocimientos de los becarios de CiASP II, las redes existentes promovidas por 
Fundación NATURA, la Iniciativa de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA) y, en lo posible, 
FEDISPAM, se genere un entramado de activa participación social y comunitaria. 

OBJETIVO GENERAL DELPROGRAMA 
Contribuir al logro del Objetivo Estratégico #1 de USAIDIPanamá, en particular el Resultado 
Intermedio #3 "El Manejo Sostenible de la Cuenca Apoyado por la Sociedad Civil". 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS DEL PROGRAMA 

Fomentar, a través de un proceso competitivo, el desarrollo de un grupo pequeño de ONGs 
sostenibles que son líderes en su trabajo de protección de la CHCP 

Fortalecer un grupo más amplio de ONGs para contribuir a la protección de la CHCP a 
través de la ejecución de proyectos especificos 

Fomentar, a través de procesos de alianzas estratégicas, el desarrollo de redes de ONGs 
con habilidades complementarias que aprovechen trabajar juntas para 'hacer el todo más 
grande que la suma de sus partes" 

Auspiciar y formalizar vinculos entre las ONGs-objetivo y OBCs que representan los 
intereses de los residentes de la CHCP 

Alentar el desarrollo de un nicho para que las ONGs colaboren con los sectores público 1 
privado empresarial 1 industrial a través del mejoramiento de la prestación de s e ~ c i o s  por 
parte de las ONGs 

Aumentar la caoacidad de las ONGs Dara hacer contribuciones sianificativas en la 
elaboración de a través de cabildeo, interacción con la Comisión ~nteminstitucional. 
participación en el Tratado de Libre Comercio de las Américas o cualesquiera otros medios 

Mejorar las relaciones entre las ONGs y los medios de comunicación para apoyar el 
desarrollo de mensajes ambientales referentes a la CHCP 

Fortalecer las relaciones Gobierno-ONGs de tal manera que las ONGs proporcionen un 
apoyo complementario para el logro de mandatos legales como la protección de parques 
nacionales 



Trinidad 

Chilibrillo GEMAS 

FUNDEMUN 

Para facilitar la expansión del trabajo de las ONGs hacia las sub-cuencas, de modo que 
puedan barticipar de manera efectiva en la elaboración de los planes de manejo, se 
requiere que el Programa se maneje en estrecha colaboracion y coordinación w n  las 
instituciones responsables (ACP 1 CICH) a ~ar t i r  de aue ellas D ~ O ~ U Z C ~ ~  lo siauiente: 

Apoyar (si fuera necesario) la gestión de esta ONG 
en el desarrollo de habilidades y destrezas en 
gestión ambiental 

Trabajando con PROCOSOL y ROCAA,ldentificar 
diagnósticos comunitarios y oiros planes ya 
realizados (si los hay); identificar actores 
relevantes; llevar a cabo diagnósticos si no los 
hubiera o fueran insuficientes o inadecuados 

Ciri Grande 

la definición oficiallfinal de dichas sub-cuencas 

el establecimiento de lineamientos que orienten la intervención de las ONGs en 
dichas sub-cuencas y 

? 

la definición de metodologias que se estima conveniente utilizar para el trabajo con 
las comunidades involucradas. 

Trabajando con PROCOSOL y ROCAA.ldenüíicar 
diagnósticos comunitarios y otros planes ya 
realizados (si los hay); identificar actores 
relevantes; llevar a cabo diagnósticos si no los 
hubiera o fueran insuficientes o inadecuados 

En principio, a partir del conocimiento existente entre miembros del consorcio, con base en 
información generada por el Proyecto de Monitoreo y con datos suministrados por la CICH, 
el Programa ha estructurado una propuesta tentativa de inte~enci6n de las ONGs 
participantes según problemas identificados y capacidades y destrezas reconocidas en 
cada una de las organizaciones para hacer frente a dichos problemas (ver cuadro adjunto, 
en la siguiente página). 



Todo lo anteriormente expresado en este componente sera reforzado, previa 
coordinación con MSI y CICA, con otras oportunidades de gerenciamiento para 
organizaciones no lucrativas que impulsa, entre otros, el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y, además, con ofertas de formación promovidas por reconocidas 
agencias locales de capacitación. 

2. OBCs 
En tanto se continua el trabajo con las ONGs. con las organizaciones de base 
comunitaria se iniciará y desarrollará actividades que atiendan necesidades 
concretas a nivel de las sub-cuencas, asi ... 

. Facilitar a través del Programa la canalización de recursos provenientes de 
distintos sectores -internacional, privado, gubernamental- (por ejemplo. 
asistencia técnica. capacitación, capital semilla, insumos. materiales. etc.) 
hacia OBCs de la cuenca para satisfacer algunas de sus prioridades en 
términos de infraestructura, proyectos productivos y otros identificados por 

' ellas mismas. producto de los diagnósticos y planes de manejo preparados 

Forjar alianzas estratégicas con actores relevantes en la cuenca hidrográfica 
como, por ejemplo, la Autoridad del Canal de Panamá. CICH. Fundación 
NATURA, The Nature Conservancy y proveedores de recursos en el sector 
privado 

Facilitar el establecimiento de alianzas y redes con acciones fortaleciendo 
relaciones entre las ONGs y las OBCs mediante el diseño y negociación de 
acuerdos entre socios, así: 

- Entre las diez ONGs lideres y las OBCs con las que están o estarán 
trabajando 

- Entre las ONGs de la alianza estratéaica (consorcio) v OBCs como 
ROCCA, APROCUENCA y beneficiahos de recursoide Fundación 
NATURA 

C. MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD CIVIL 
Como resultado de las actividades llevadas a cabo en los primeros dieciocho meses del 
Programa, la capacidad institucional interna de las ONGs se ha fortalecido. Los nuevos 
instrumentos y metodologias transferidos a estas organizaciones, más la asistencia técnica 
provista, han servido para mejorar el desempeño de las juntas directivas y el personal y 
oara fortalecer la caoacidad institucional de diseñar. desarrollar v dar seauimiento a 
~royectos. En este sintido, los conocimientos transferidos sobre usódel mar& lógico y la 
inclusión en el diseño de proyectos de un sistema participativo de monitoreo y evaluación 
han sido de especial importancia. 

El trabajo de las ONGs ha demostrado que, por razones históricas y culturales, la mayoria 
de ellas suele comportarse de manera reactiva en cuanto al logro de sus objetivos y a la 
búsqueda de los recursos necesarios para conseguirlos. Por lo general. las ONGs están 
acostumbradas a presentarse o a acudir cuando se anuncian nuevas licitaciones o la 
disponibilidad de fondos, pero no están acostumbradas a salir en forma proactiva a tocar 
puertas y descubrir nuevos 'clientes". 



Con base en las áreas de especial interés identificadas por el Circulo de Referentes, 
el Programa coordinará una serie de presentaciones por las ONGs dentro de los 
sectores apuntados. tomando cuidado de hacer un 'pareo" entre los intereses de 
cada audiencia y los productos especializados ofrecidos por las ONGs. Puesto que 
estas presentaciones también tendrán el objetivo de movilizar interés en la 
protección de la CHCP, las ONGs llevarán perfiles de proyectos a ser apoyados y, 
cuando sea apropiado, invitarán a representantes del sector 1 audiencia a que 
hagan giras al campo. 

Para fortalecer este eie del Programa, el consorcio actuará como 'corredor" 
permanente de relaciones entre 6 s  ONGsIOBCs y los otros sectores, buscando 
oportunidades para que las ONGs vayan proactivamente a presentar sus productos 
icorteando y respondiendo a solicitudes para informacion sobre el trabajo de la 
sociedad civil en la cuenca. 

. Se desarrollará una iniciativa estratégica diseñada a aumentar la visibilidad de las 
ONGs y movilizar aliados para la protección de la CHCP mediante los medios de 
comunicación masiva. Para tal efecto, el Programa cultivará relaciones efectivas 
con periodistas claves, sobre todo a través del Centro Latinoamericano de 
Periodismo. la Asociación de Periodistas Ambientalistas y AED. 

Este componente también involucra el concepto de que las ONGs del Programa 
tienen algo valioso que ofrecer a sus colegas de la sociedad civil: el Código de Etica 
y los lndicadores Ambientales que están siendo preparados. 

Primero, el consorcio convocará reuniones de consulta entre cada uno de los dos 
comités de trabajo formados por las ONGs. por un lado, y organizaciones y 
periodistas claves por el otro. Estas sesiones servirán para refinar los borradores 
de los dos documentos antes de su presentación al público en general. 

Una vez finalizados los documentos, el Programa auspiciará una conferencia de 
prensa en las que las ONGs participantes (más otras que hayan decidido sumarse 
a la iniciativa como, por ejemplo, la Alianza Ciudadana Pro Justicia) ofrecerán el 
Código de Etica a la comunidad de asociaciones sin fines de lucro. para ir 
ampliando la red de ONGs que se identifican con prácticas institucionales honradas 
y transparentes, lo cual también genera la confianza del público en ellas. 

Se buscará la ~art ici~ación v el aval de oraanismos claves Dara estas 
presentaciones. En el caso del código de Etica, se buscará la participación de la 
Defensoria del Pueblo. la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa. y de las entidades del ~obierno Central que certifican y manejan 
recursos que son entregados a ONGs: Dirección General de Ingresos y Dirección 
de Política Social del Ministerio de Ewnomia y Finanzas; Ministerio de la Niñez y la 
Familia. En el caso de los Indicadores de Impacto. se incluirá a representantes de 
la CICH, Fundación NATURA, SENACM. Consejo de Desarrollo Sostenible y otros 
organismos interesados en el tema. 



Facilitar la formación de alianzas estratégicas con el sector privado empresarial y 
las asociaciones civicas para la captación de recursos en apoyo a acciones de 
desarrollo de las ONGs y de las OBCs, en colaboración con el Centro de Desarrollo 
Empresarial 

Llevar a cabo mesas redondas en áreas temáticas relevantes como ... 
- el concepto de 'sociedad civil" y su rol en el desarrollo de la sociedad 

panamefia y en temas relevantes como la importancia de la cuenca 
hidrográfica del canal 

- el control y seguimiento ('monitoreo") de los recursos naturales de la cuenca 
hidrográfica del canal de Panamá 

- las implicaciones ambientales del Tratado de Libre Comercio de las 
Américas . la posición d e  Panamá en  Río +10 (Cumbre del Ambiente, Afnca del Sur) 

D. MOV~LIZAC~ON E INCIDENCIA A NIVEL GUBERNAMENTAL 
En este eie. el Programa im~ulsará esfuerzos de incidencia en la toma de decisiones y en 
la formul~ción de políticas mediante las siguientes acciones: 

Desarrollar vinculos entre el Programa, las ONGs y los gobiernos locales 

Desarrollar vínculos entre el Programa y entidades de gobierno a nivel de la 
Asamblea Legislativa con la Comisión de Asuntos del Canal. la Oficina de 
Participación Ciudadana y la Comisión de Población. Ambiente y Desarrollo 

Desarrollar vinculos entre el Programa y entidades del gobierno a nivel del órgano 
ejecutivo con el Consejo de Desarrollo Sostenible y las comisiones consultivas 
ambientales de las provincias de Panamá, Colón y Coclé, y unidades ambientales 
sectoriales (UAS) claves (MIDA, MINSA, etc.) 

. Desarrollar vinculos entre el Programa, la Autoridad del Canal de Panamá (División 
de Ambiente) y la Comisión lntennstitucional de la Cuenca Hidrográfica (CICH). 
solicitando participación e informes periódicos a través de las ONGs que las 
representan en el Comité Directivo 
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SONDEAR - MSI- ANCON- CICA 
Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales para la 

Protección de la Cuenca Hidrografica del Canal 

Consulta con la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica (CICH) 
como parte de la elaboración de la pagina web del Programa 

INFORME DE REUNIÓN 

Fecha: Jueves8deagostode2002 

Lugar: Comisión lnterinstitucional para la Cuenca Hidrográfica del Canal 

Participantes: Rubén Vega (Coordinador del Centro de Información Ambiental de 
la Cuenca) 
Glenda Bonamico, SONDEAR 
Rosa Montañez. CICA 

Motivo de la reunión: 

Hacer la consulta de la posibilidad de incorporar el Programa en la página Web de la 
CICH. 

Temas discutidos: 

Situación actual de la página Web de la ClCH 
Mecanismos para introducir y administrar la información y la página de la ClCH 
Alternativas para introducir información del Programa en la página de la ClCH 

Resultados: 
La página de la ClCH se encuentra bastante adelantada pero aún no se a puesto 
a disposición del público porque tiene que ser aprobada por el Comité que 
integra la CICH. 
Respecto a la información que contenga la página de la ClCH requerirá que sea 
aprobado por el Comité que para tal fin se integre o establezca, hasta la fecha 
esta función la realiza el Comité Técnico de la CICH. 
La página contendrá una sección dedicada a mostrar los proyectos que se están 
ejecutando en la cuenca hidrográfica del canal. Por lo tanto. podría colocarse el 
Programa con un resumen que indique lo que se está haciendo y para mayor 
información remitir a la página del Programa. En este mismo orden de ideas. 
puede hacerse un vinculo (link) entre la página de la ClCH y la del Programa. 



I 
~ i s e n o d e ~  sitio. programación diseño grdfico. - módulos - administrativos ! 3.000.00 
Hospedaje del servidor para programacion (anual USSGOO 00' dos 1 00 

- 
Luego de haber presentado las tres cotieaciones, en marzo del presente. aiio 
para elaborar la página (adjunto cuadro), se recomendó que tanto por calidad 
como por precio la mejor opción es Cybersoít. Por lo tanto se recomienda 
contactarlos para confirmar que la cotización continúa vigente e iniciar el trabajo 
de elaboración d e  la página. 

anos) 
Registro de dominio (dos años) j 70.00 
Mantenimiento del sitio (opcional) 1 

do. Empresa Servicio" 

- Por pagina de diseio 1 80.001 
- Por hospedaje anual 1 300.00 
- Por administración (mensual) 1 opcional , 60.00 

Monto 

1 Diseño y programación (50 páginas a razón de USS65.00 clu) 13,250.00 

! Cybersoff 
Hospedaje del sitio (mensual USS50.00 ' 24 meses) 
Registro de dominio (anual USt35.00 ' dos años) 
Mantenimiento (por página) 

Análisis inicial de la situación actual (mercado meta. actuales clientes, 
información aeneral. etc.). - . , 

1 Anblisis de negocio en intemet (a que se espera que el sitio haga por 1 550.W 1 
el oroaramal. . ~" ~, 1 Desarrollo y presentación del modelo de negocio y estrategia para 1 1 
internet. 
Diseno y producción del website (6 pdginas, se paga adicional por 
cada pagina exira) 
Páainas HTLM (costo unitario por oá~ina - el numero de paginas varia 

995.00 

,, ,, 
EM 

. - 
de ácuerdo con'la cantidad de'inform&ión suministrada) 

'. TechnolOgies Páginas con flash adicionales (costo unitario por pagina - el número de 
Corporation páginas varia de acuerdo con la cantidad de información suministrada 

YJ.UU 

150.00 
. para este formato) ! 
r Alojamiento de sitio 1 229.40 
.e Suscripción a plan de hospedaje (hosting) 1 50.00 

Mantenimiento del sitio (mensual) (Pago anual) 1 70.00 
Registro de dominio por dos años 
Producción de animación flash 

. Suscripción a motores de blisqueda 
Modificaciones parciales por página 

40.00 
300.00 
85.00 
50.00 

" El detalle del servicio que presta cada empresa debe analizarse por separado refiriéndose a 
las cotizaciones enviadas por cada uno. Téngase en cuenta que los costos globales son 
similares y la diferencia se encuentra en el detalle del trabajo que realizaran. la cantidad de 
páginas y el soporte que realizarán. 



Appendix #5 

Workshop Report: 
Professional Presentation Techniques 



Presentados en Panama por Te1 269 5670 
INSTITUTO DE SUPERACION 269 556-l 
PERSONAL ISUPERI S A 

Y 

Norte America 

Centro America 

Sur Am6nca 

Europa 

Africa 
Y 

Asia 

PANAMA 5. R. de P. 

13 de Septiembre de 2002 

Licda. 
Rosa Montañez 
Directora Ejecutiva 
Centro Internacional para la Capacitación Ambiental 
Ciudad 

Distinguida Licda. Montañez: 

Nos place saludarle en esta ocasión y presentarle el informe de nuestras observaciones sobre la 
participación del grupo que asistió al Seminario de Técnicas de Presentación, que impartimos 
entre el 27 de junio y el 22 de agosto del presente año. 

En total participaron 15 personas cuya asistencia detallamos a continuación: 

Los criterios usados para la evaluación individual fue de acuerdo a: 

r La Expresión (verbal, corporal, proyección de imagen, voz, actitud) 
r E1 Contenido (estructuras, aperturas, cierres, evidencias) 
r La Presentación (uso de ayudas visualesl convicción, credibilidad, proyección total) 



SEMINARIO DE TECNICAS DE PRESENTACION 

EVALUACION DEL INSTRUCTOR 
I Parte - La Expresión 

NORlS ALAlN 

IMA A V U  

VIELKA BERMUDEZ 4.5 4 3.5 

DELMA ESPINO 3.5 4 4 

MARIELA FRUTO 4 5 4 4.5 4.5 4.5 3.5 4 2 

DENIS HERNANDEZ 5 5 5 5 5 4.5 4.5 5 2 

MARITZA HERRERA L e e e e e e e e 

MARISOL LANDAU 4 4.5 4 4 4 4.5 4 5 2 1  
l 

' ROSABEL MIRO 5 5  5 5 4.5 5 4.5 5 2 l  

MARCO RIQUELME 3.5 3 2.5 3.5 3.5 4 3 3.5 3 

1 LOYDA SANCHEZ 4 . 5  4.5 4.5 5 3.5 4 3.5 3 3 

l ROLANDO SANCHEZ 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
1 

MARGARITA SORIANO 3.5 3.5 3 4 3.5 4 3 3.5 2 

1 
NADINATORRENEGRA 1 4 4 4.5 4.5 4 4.5 4 4 2  

5 MUY BUENO 4 BUENO 3 PROMEDIO 2 POBRE 1 DEFICIENTE 



SEMINARIO DE TECNICAS DE PRESENTACION 

EVALUACION DEL INSTRUCTOR 
II Parte - El Contenido 

I PARTICIPANTE 

IMA AVlLA 

VIELKA BERMUDEZ 

REYNALDO BERMUDEZ 1 5 

1 DELMA ESPINO 4 4 3.5 3.5 3.5 4 3 3 4 

MARlELA FRUTO 4.5 4.5 4.5 1 4.5 4 5 5 4 4 
1 

DENlS HERNANDEZ 4 4.5 5 5 4 4 4 4 3 

I 
ROSABEL MIRO 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 3 3 3 1 4  

l 1 

I 

MARCO RIQUELME 4 4 3.5 3.5 3.5 4 3 1 3 1 3  

MARITZA HERRERA < < < 

1 I 

LOYDA SANCHEZ 5 5 4 4.5 4 4.5 3 3 3 

< c < < < / <  

I 1 

ROLANDO SANCHEZ 5 4.5 4.5 5 4.5 4.5 4 1 4 1 4 

5 MUY BUENO 4 BUENO 3 PROMEDIO 2 POBRE 1 DEFICIENTE 

l I l 
MARGARITA SORIANO 3 3 3 I 3.5 3 4 3 1 3 

I l 

1 NADINA TORRENEGRA 4 4 4 / 4.5 1 4 j 4.5 3.5 ( 4 

3 

3.5 



SEMINARIO DE TECNlCAS DE PRESENTACION 

EVALUACION DEL INSTRUCTOR 
III Parte - Presentación Final 

1 PARTICIPANTE 

NORlS ALAIN 

IMA AVllA 

VIELKA BERMUDEZ 

REYNALDO BERMUDEZ 

DELMA ESPINO 
- 
MARIELA FRUTO 

DENIS HERNANDEZ 

MARITZA HERRERA 

MARISOL LANDAU 

ROSABEL MIRO 

MARCO RlQUELME 

LOYDA SANCHEZ 

ROLANDO SANCHEZ 

MARGARITA SORIANO 

NADINA TORRENEGRA 

5 MUY BUENO 4 BUENO 3 PROMEDIO 2 POBRE 1 DEFICIENTE 



SEMINARIO DE TECNICAS DE PRESENTACION 

EVALUACION FINAL DEL INSTRUCTOR 

OBSERVACIONES 

v .  

1 hace mucho por motivar a su audiencia 
1 Tiene buenas caracteristicas oara oresentarse ante un 1 

NORlS ALAlN 

IMA AVllA 

VIELKA BERMUDEZ 

DELMA ESPINO 

1 lucir seria y rigida, ser un poco mas amigable. 
1 Proyecta que tiene personalidad. Es aaradable en su 1 

, 
Buenas caracteristicas y cualidades para presentar. j 
Buena proyección y confianza. 
Eliminar muletilla "verdad", presentar sin ver la pantalla. 
incluir aperturas, planificar cómo motivará. 

1 
I 
1 

MARIELA FRUTO 

DENlS HERNANDEZ 

- 
I MARITZA HERRERA 

expresión. 
Lamentablemente su poca participación en el seminario 

Es muy buena presentadora, y demuestra excelentes 
características que la proyectan bien. 
Lamentablemente faltó 2 días y no presentó al final. 
Mejorar visuales escritos y considerar a su auditorio. 
Domina muy bien el "escenario". tiene dinamismo y se 
proyecta bien frente al auditorio. 
Debe mejorar visuales escritos. No hizo la presentación 
final si no que presentó. 
Se documenta bien y tiene iniciativa. 
Le falta fuerza y es poco flexible. No es de las personas 
que se proyecta mas allá de lo que es. Luce fráail v no 

4 

4 

2 

auditorio. Buen tono de voz y organka bien su tema. 
Debe ser más motivadora. No hizo la presentación final 
si no que presentó a su compañera. 
Se expresa muy bien, tiene presencia y proyecta bien su 
mensaje. Domina su tema y sabe cómo motivar. 
En ocasiones tiende a hablar muy pausadamente. Evitar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

4 

5 

MARISOL LANDAU 

5 LA PERSONA ESTÁ PREPARADA PARA HACER PRESENTACIONES ELLA SOLA 
4 LA PERSONA ESTÁ PREPARADA PERO DEBE TRABAJAR UN M~NIMO DE TRES 

PRESENTACIONES CON OTRO DE SUS COMPANEROS ANTE DE HACERLO SOLA. 
3 LA PERSONA DEBE TRABAJAR CON OTRO COMPANERO. SOLO LA EXPERIENCIA 

nos impide recomendarla. 
Hizo su presentación final basandose en su experiencia 
y con entusiasmo. Incluyó algunos elementos del curso. 
Lamentablemente su poca participación en el seminario 
nos impide recomendarla. 

~~ ~ -. - -  -. ~ .-... 

DEMOSTRARÁ CUANDO PASA A LA EVALUACIÓN 4. 
2 LES FALTA PROYECCION PARA LO QUE SE DESEA LOGRAR. NECESITAN MUCHO 

1 

TRABAJO EN GRUPOS INFORMALES COMO PARA DESARROLLARSE MÁS. 
1 FALTO PARTICIPACIÓN PARA PODER HACER UNA RECOMENDACIÓN 

i 06 



SEMINARIO DE TECNICAS DE PRESENTACION 

EVALUACION FINAL DEL INSTRUCTOR 

PARTICIPANTE 

ZOSABEL MIRO 

.OYDA SANCHEZ 

lOLANDO SANCHEZ 

iARGARlTA SORIANO 

JADlNA TORRENEGRA 

sus manos mientras expone. 
Tiene una buena actitud v es de los aue ace~ta  retos. 1 

OBSERVACIONES 

Tiene carisma, la vitalidad y la proyección necesaria 
para hacer interesante su participación. Es convincente. 
Le conviene ser menos emocional. Tiende a 'amarraf 

4ún no tiene la habilidad para convencer. ~ e b e  trabajar 
m su personalidad. Es necesario aue meiore su léxico v 
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gue logre más fluidez y confianza 
Tiene una recia ~ersonalidad. Denota credibilidad v se 1 
proyecta como conocedora de la materia. 
Debe ser más entusiasta v proyectar su voz para lwrar l 3  
notivar más fácilmente. solo a 2 compañe6s. 1 
3 un hombre de muchos recursos. Domina su tema. Es / 
2spontáneo y de fácil expresión. Da vida a lo que dice. 5 
3ebe ~onerle atención a su provección de voz v a los 
:¡erres para lograr la motivacion que espera 
Tiene aran voluntad v deseos de cum~lir. 1 
a fa& soltura y cokanza. No mostrh dominio del tema / 2 
1 debe trabaiar en su ex~resión. No luce convincente. lo 
iue no motiia a su audiencia. No hizo presentación final / 
3emostró dominio y muy buena actitud. Hizo buen uso / 
i e  las estructuras v se proyecta bien frente al auditorio. 3 ' l 
Debe mejorar visuales 'es&itos. No hizo la presentación ' 
final si no que presentó a la compafiera. 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

5 LA PERSONA ESTA PREPARADA PARA HACER PRESENTACIONES ELLA SOLA 
4 LA PERSONA ESTA PREPARADA PERO DEBE TRABAJAR UN M~NIMO DE TRES 

PRESENTACIONES CON OTRO DE SUS COMPANEROS ANTE DE HACERLO SOLA. 
3 LA PERSONA DEBE TRABAJAR CON OTRO COMPANERO. SOLO LA EXPERIENCIA 

DEMOSTRARA CUANDO PASA A LA EVALUACION 4. 
2 LES FALTA PROYECCIÓN PARA LO QUE SE DESEA LOGRAR. NECESITAN MUCHO 

TRABAJO EN GRUPOS INFORMALES COMO PARA DESARROLLARSE MAS. 
1 FALTO PARTICIPACIÓN PARA PODER HACER UNA RECOMENDACION 
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TALLER DE CAPACITACION 
ELABORACION DE PRESENTACIONES 

PARA EL MERCADEO DE PROYECTOS EN LA CUENCA DEL CANAL 

Los días 25 y 26 de Julio y 1,2 y 13 de Agosto, GreenCOM colaboró con el 
Programa de USAID para Reforzamiento de Organizaciones no Gubernamentales. 
manejado por SONDEAR y CICA, brindando un seminario-taller sobre cómo 
preparar presentaciones para el mercadeo de proyectos en la Cuenca del Canal. 
En esta capacitación participaron representantes de nueve Organizaciones no 
Gubernamentales, y se dividió en tres fases: 

Primera fase (25 y 26 de Julio): 
a) Durante el primer día, 25 de Julio, los participantes conocieron y analizaron 

algunos conceptos y teorías de mercadeo social, y las relacionaron con la 
promoción de los proyectos que proponen para la Cuenca del Canal y los pasos 
a seguir para formular su correspondiente presentación. 

b) Durante el segundo dia, 26 de Julio, se aplicaron los pasos aprendidos en la 
formulación de las presentaciones de los proyectos que propusieron las mismas 
ONGs. 

Se estableció un espacio de tres dias para que los participantes terminaran de 
preparar los contenidos de sus presentaciones, para regresar a la siguiente etapa de 
la capacitación, en la que dichas presentaciones fueron plasmadas en power point. 

Segunda fase ( 1 y 2 de Agosto): 
a) Durante el primer día. 1 de Agosto, los participantes recibieron nociones básicas 

del manejo del programa de presentaciones power-point y, con la asistencia de 
los facilitadores de GreenCOM. trasladaron los contenidos de sus 
presentaciones a las formas sugeridas. GreenCOM proporcionó a los 
participantes un CD conteniendo numerosas fotografías relacionadas con la 
Cuenca, para ayudar en las ilustraciones de sus presentaciones. 

b) Durante el segundo día, 2 de Agosto, los participantes trabajaron en sus 
presentaciones y recibieron unatutoría individualizada por parte de los 
facilitadores. 

Para esta segunda fase, los participantes contaron con computadoras individuales y 
un ambiente perfectamente adecuado para la actividad, contratado al efecto por 
SONDEAR y CICA. 

Tercera fase (1 3 y 22 de Agosto): 
El día 13 de Agosto los participantes hicieron unas presentaciones formales de sus 
propuestas. Las presentaciones fueron evaluadas por los demás participantes y los 
facilitadores de GreenCOM, quienes dieron las sugerencias para mejorarlas. 

El día 22 de Agosto, los participantes hicieron unas presentaciones finales de sus 
propuestas, integrando en las mismas las habilidades proporcionadas por el 
programa de Dale Carnegie en cuanto a cómo hablar en público de manera eficaz. 
Las presentaciones fueron evaluadas por los facilitadores. usando las mismas 
matrices que las empleadas el día 13 de Agosto, a fin de medir los cambios en 
ambas. 



METODOLOGIA 

La capacitación siguió una metodologia de integración de teoria y práctica. En el 
caso de las presentaciones de temas teóricos, como los referentes a la teoría del 
mercadeo social, cada punto se trató de relacionarlo con experiencias concretas y 
ejemplos de su aplicación práctica. En el caso de las técnicas para preparar 
presentaciones, los participantes fueron aplicando en cada paso, la teoria que se les 
iba entregando con la preparación de su propia presentación. 

Para la elaboración de las presentaciones en power point, los participantes contaron 
con computadoras individuales. en las que pudieron seguir paso a paso las 
instrucciones de los facilitadores, y con una tutoría individualizada y continua por 
parte de éstos en todo el proceso. 

Parte importante de la metodologia fue la constante puesta en común de los 
avances del trabajo, de forma que todos los participantes pudieron juzgar los 
trabajos de los demás y serjuzgados por estos, practicando así la teoria aprendida. 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

FASE I 

Primer dia, 25 de Julio: 

Se expusieron los enfoques básicos del mercadeo social, definiendo los conceptos 
de "producto", "oferta" y "demanda" o comprador y se analizó cómo estos conceptos 
podían ser aplicados a la Cuenca y a sus propuestas de proyectos sobre la misma. 

Se analizó en conjunto cual es la oferta de las Organizaciones no Gubemamentales 
alrededor de la promoción de actividades y proyectos en la Cuenca y se analizaron 
(os potenciales "compradores" y sus intereses. En este punto se estableció una 
diferencia entre los "compradores" vistos como donantes, como contratantes de los 
servicios de las Organizaciones no Gubemamentales y como socios en acciones de 
beneficio mutuo en el marco del mejoramiento de la calidad ambiental de la cuenca y 
la calidad de vida de quienes habitan en la misma. 

Se buscaron aquellas caracteristicas de la Cuenca que pudieran hacerla un 
"producto" atractivo a potenciales "compradores", ya sean estos vistos como 
donantes, contratantes de servicios o socios. Se destacaron los hechos de que 
la Cuenca es una prioridad nacional, que en ella se concentra la mayoria de la 
población y de las actividades productivas y económicas del país. y se resaltó su 
potencial de biodiversidad y el enorme mercado mundial para el turismo sobre este 
aspecto. 

Se combinaron finalmente los análisis de la Cuenca como "producto", las propuestas 
como "oferta" de la ONGs y los intereses de los potenciales "compradores': para 
establecer un marco para el enfoque de las presentaciones. 

Se explicó después los diferentes pasos del proceso de preparación de una 
presentación, desde la formulación de los objetivos, la definición de la idea o 
concepto principal. la información de sustento, el planteamiento de la propuesta y la 
promoción de la ONG como ejecutora de la misma. 



Segundo día, 26 de Julio: 

El segundo día se analizaron y aplicaron cada uno de los pasos del proceso de 
elaboración de las presentaciones. Cada participante aplicaba ind~id~almente el 
paso correspondiente, y luego lo ponía en común con el resto del grupo y recibía de 
éste las sugerencias correspondientes. Esto ayudó a que todos los participantes 
conocieran-realmente los pl-anteamientos de cada uno, pudiendo así apoyar mejor 
con sus opiniones la mejor forma de presentarlos. 

Al  final del día se estudió la forma de poner los contenidos resultantes en el orden 
correspondiente para elaborar la presentación visual, por medio de un story board. 
Los participantes se llevaron como tarea para la siguiente fase de la capacitación, 
elaborar el story board correspondiente de su presentación, para pasar en dicha fase 
directamente a la elaboración del visual de la misma. 

FASE II 

Primeros días, 1 y 2 de Agosto: 

La jornada comenzó con una explicación de las bases para el manejo del programa 
Power Point. Los participantes contaron con computadoras individuales, para seguir 
los pasos que indicaban los facilitadores. El Programa de Educación y 
Comunicación Ambiental proporcionó a cada participante un CD con decenas de 
fotografías de diferentes temas, para ser usadas libremente en la ilustración de sus 
presentaciones. En la medida de lo posible, se trató de que los participantes no 
usaran los recursos grhficos y visuales que el programa ofrece y preestablecidos, 
sino que fueran creativos y crearan sus propios recursos. Todos aceptaron el reto. 

Las habilidades básicas para el manejo del programa fueron: como crear pantallas 
personalizadas, composición de pantallas, uso de fondos, uso de fotografías, 
selección de letras y colores, movimiento etc. 

Una vez que los participantes se sintieron seguros en el manejo de estas 
habilidades, pasaron a aplicarlas en la elaboración de sus presentaciones. Los 
faciliadores contaron con el refuerzo de la Administradora del Programa. Lic. Aldis 
de Arjona, y del Lic. Miguel Zimmeman. con lo que se pudo brindar una atención 
individual constante a los participantes en su trabajo. 

FASE 111 

Día 13 de Agosto 

Cada participante mostró su presentación al resto del grupo, recibiendo de los 
facilitadores y del resto de participantes las ideas y sugerencias sobre cómo mejorar 
su trabaio. Los facilitadores a~rovecharon Dara hacer una orimera evaluación de 
los productos elaborados, siguiendo las fichas de evaluacion preparadas al efecto, y 
orientaron a cada parlicipante en c6mo mejorar dichos productos para su 
presentación final en la tercera fase de la capacitación. 

Al final de la jornada, cada participante se llevó su producto final en un CD, para 
incorporar, como tarea previa a la evaluación final, las sugerencias de los 
facilitadores y del resto del grupo. 



Ubicación de la ~resentación de Power Point 
en el marco de la promoción de los productos 
de las ONGs f Objetivos y resultados 

Ventajas competitivas 

Oferta del Producto 
(- Un objeto 
- Una idea 
- Un servicio 
- Nuestra ONG 

~ustifjcaciones 
S Beneficios previsibles 

Desarrollo S Facilidades de 
de la ejecución 
Oferta o Utilidad practica de 

acuerdo a los 
intereses del 

Presentación 
de la  Oferta 

r 

i 
Capacidad de 
persuasi6n 
Creer en el producto 

Vendedor Buen uso de la 
informaci6n 

0 Buen uso de 
herramientas de apoyo 

Presentaci6n 
audiovisual (Power 
Point) 

Herramientas Folleto explicativo 
de apoyo Descri~ci6n mas 

detallada del 
presupuesto 



EVALUACION 

Se insistió mucho en las explicaciones teóricas. en el hecho de que la presentación 
de los proyectos en el programa de Power Point, es sólo una herramienta para 
refonar la comunicación. El contenido refleiado en las oantallas es s61o una auia 
que debe ser desarrollada, complementadai re f~nada '~o r  el presentador, q i e n  es 
el verdadero protagonista y "vendedor" del proyecto. 

Por otro lado, lo fundamental de la 'Lenta" en si es el producto que se ofrece, esto 
es, el valor del proyecto que se presenta, su importancia y la forma en que esté 
concebido y formulado. 

Sobre los temas de las propuestas 

Al tratar el tema del desarrollo de las presentaciones. en el segundo día del 
programa, los facilitadores pudimos damos cuenta de que algunas de las propuestas 
necesitaban ser más trabajadas como tales propuestas, antes incluso de pensar en 
plasmarlas en una presentación en power-point. Se les hizo saber así a los 
participantes, insistiendo en que la calidad de las propuestas es muchisimo mas 
importante que la calidad de las presentaciones en si. 

Los contenidos de las presentaciones fueron evaluados de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

Equilibrio en la presentación de los contenidos (cantidad de tiempo proporcional 
a los puntos de la exposición) 

e Enfoque de la presentación (si la presentación %a al punto' sin muchas vueltas) 
e Claridad y concisidad de la presentación (si el planteamiento es hecho de 

manera clara y concreta) 
Claridad y definición de objetivos (s i  pueden entenderse bien los objetivos que 
se buscan con la propuesta) 

e Claridad de la propuesta (si lo que se quiere hacer esta claramente presentado) 
Título (si el titulo refleja e induce a lo que se va a plantear) 

e Idea principal (si se puede deducir facilmente el 'punto" o idea principal de la 
propuesta) 
Información que sustenta (si se presenta información suficiente y relevante para 
justificar la importancia de la propuesta) 
Descripción del proyecto (si esta claramente expuesto el método. las 
actividades que se desarrollarán y el presupuesto etc.) 
Conclusión (si esta claramente definida una conclusión y un cierre) 
Promoción de la cuenca (si se relaciona lo planteado con la cuenca y sus 
necesidades y10 oportunidades) 
Confiabilidad de la ONG (si se menciona y promueve el por qué la ONG 
proponente es la más indicada para ejecutar lo propuesto) 

Las debilidades más frecuentes encontradas en los planteamientos de las 
propuestas fueron: 

- Información insuficiente que sustentara la importancia de la acción propuesta. 
Muchas de las propuestas dependen de la eiecución de diaanósticos para decidir 
la implementación h a l .  ~ s t o ;  obviamente, hace difícil concretar presupuestos 
finales. Lo anterior pudiera parecer a los potenciales interesados, más como 
'Lentas" de los servicios de la ONG que como proyectos concretos de acción. 



Propuesta de 'lenta" de se~ ic ios  y no de proyectos de acción concreta. 
Enfasis desproporcionado en la promoción de ideas o procesos y no de los 
productos o resultados concretos que se ofrecen. 
Propuestas no fundamentadas en realidades a cambiar en la cuenca, sino 
aplicables a cualquier punto del país 
Objetivos o productos de la propuesta no suficientemente definidos o 
sustentados. 
Planteamiento débil de la propuesta en si 
Presupuesto no suficientemente justificado o explicado y presentado por mbros 
en lugar de por actividades (por ejemplo: sueldos, trasporte etc. en lugar de 
"capacitación", "const~cción" etc.) 
Insuficiente promoción de la ONG como ejecutora confiable de la propuesta. 

En el trabajo del primer día de la Fase II, se pudo comprobar que cada participante 
había mejorado sus planteamientos, y que Bstos estaban más listos para ser 
promovidos hacia potenciales interesados. 

Sobre la forma de las presentaciones 

Los facilitadores evaluaron la forma de las presentaciones de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

0 Composición de las pantallas (equilibrio en la distribución de textos. imágenes y 
graficos en cada pantalla, cantidad de textos. etc.) 
Fondos (uso de fondos, colores etc.) 

b Uso de fotografías y gráficos (habilidad para ubicar las fotografias y gráficos) 
Uso de animación y movimiento (sobriedad y oportunidad en el uso de 
animaciones y movimientos de textos, gráficos y fotografías) 
Tamaño, color y tipo de letra 
Manejo de aparato por el presentador (coordinación de la presentación hablada 
con la herramienta de comunicación) 

En la primera evaluación realizada al iniciar la Fase 111, las presentaciones fueron 
evaluadas "en si". Se suponía que las presentaciones finales irían acomparíadas de 
la aplicación de las técnicas proporcionadas por el Programa Dale Camegie sobre 
"C6mo Hablaren Público de Manera Efectiva", y que por tanto parte del mensaje de 
los presentadores sería dado por éstos de palabra, y no tenía necesariamente que 
reflejarse en los visuales en Power-Point. En dicha etapa se dió más importancia a 
la forma del uso del power point como herramienta de comunicación. entendiendo 
que no era responsabilidad de los faciliadores las otras variables de las 
presentaciones. 

Sobre los formatos, es importante destacar que para muchos de loslas participantes, 
ésta era la primera experiencia en el uso del power point, y lo que significa en 
términos de claridad y equilibrio en la presentacion de los contenidos. No obstante 
lo anterior, fué notable la calidad alcanzada en la mayoria de los casos, y la atención 
que loslas participantes pusieron a los consejos de los faciliiadores, resultando unas 
presentaciones de notable calidad estética, breves. elegantes y claras. Estos 
alentadores resultados se pudieron ver desde la primera fase. y en la segunda se 
pudo constatar importantes mejoras con la incorporación de las sugerencias 
ofrecidas por los facilitadores y el resto del gmpo de participantes al evaluar el 
primer borrador de las presentaciones al inicio de la Fase 111. 



Temas de las presentaciones: 

Las presentaciones de las ONGs mostraron diferentes tipos de ofertas. que se 
podrían clasificar de la siguiente manera: 

a) Propuesta de un servicio: 
GEMAS enfocó su oferta a la promoción de la importancia de la organización 

comunal como base para el exito de cualquier programa de desarrollo. En ese 
sentido, su oferta concreta fue establecer y reforzar la organización comunal en 
el área del Corredor Transitsmico, basadas en la experiencia de su organización 
en este tipo de trabajo. 

b) Propuesta de un producto: 
Audubbn de Panamá presentó una propuesta de elaboracibn de un mapa 

de observación de aves en la Cuenca del Canal, como un instrumenlo necesario 
para atraer a el turismo interesado en esta actividad. Basaron su propuesta en 
la no existencia actual de materiales de este tipo, y a un extenso mercado de 
observadores de aves que se pudieran atraer hacia esta área del pais con un 
material de esta naturaleza. 

APASAN presentó una propuesta en la que se muestran las virtudes del 
Bambú Guadua, como recurso para el control de la paja canalera y la retención 
de los suelos de la cuenca y para la confección de numerosos productos, desde 
viviendas hasta artesanías, y propuso un proyecto de cultivo de esta variedad de 
bambú en la Cuenca del Canal. 

FUDIS presentó una propuesta de construcción de estufas mejoradas, del 
tipo "Lorena" (lodo y arena), que comprende viveros para cultivo de especies 
maderables para leña. Su propuesta se basa en la necesidad de ahorrar leña y 
contribuir a la reducción de la deforestación en la Cuenca. y reducir la exposición 
al humo domestico por parte de las familias, disminuyendo de esa forma la 
incidencia de infecciones respiratorias agudas en las áreas mrales de la Cuenca. 

c) Propuesta de un proyecto: 
FASlPanamá-CEDEM propusieron la ejecución de un proyecto para ampliar 

el servicio de agua para consumo humano en la comunidad de La Represa, en 
las orillas occidentales de Lago Gatún, integrado con acciones tendientes a 
reducir la violencia familiar y mejorar el papel de la mujer en la toma de 
decisiones. 

d) Propuesta de un proceso de fortalecimiento comunitan'o: 
FUNDAMUJER propuso refonar la oferta ecoturistica de las comunidades de 

Santa Rosa y Guayabalito por medio de la capacitación de algunas de las 
miembros de su Comité de Ecoturismo en cocina y administración de un negocio 
de comidas. 

APRONAD presentó una propuesta de creacibn de una red de comunidades 
en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, 
para aprovechar los beneficios del ecoturismo. 

PROCOSOL presentó una propuesta para refonar y ampliar una red de 
organizaciones de productores agrícolas. para mejorar la producción y 
comercializacibn. 



EVALUACION DE CADA PROPUESTA 

Antes de comentar individualmente cada propuesta. es necesario destacar que 
los participantes dieron muestras de una genuina capacidad para asimilar las 
instrucciones de los facilitadores. Muchos de elloslas confesaron ser esta la 
primera vez que trabajan este programa y que hacían presentaciones de este 
tipo. Sin embargo, el nivel general alcanzado es notable, para ser esta la 
primera experiencia de muchoslas de elloslas. 

Todas las presentaciones fueron breves (ninguna dura más de 15 minutos). 
concisas, sobrias en su presentación estetica y en el uso del movimiento y 
equilibradas en cuanto al espacio asignado a las diferentes ideas y contenidos. 

1. GEMAS: "Tejiendo Futuros" 

La oferta de GEMAS se refiere a un proceso de reforzamiento de las 
organizaciones comunales ya existentes en el área del Corredor Transitsmico, o 
la creación de nuevas, como base para la implementación de cualquier proyecto 
de desarrollo en la zona. La propuesta incluye la realización de un diagnóstico 
de las organizaciones ya existentes y su funcionalidad, como requisito previo 
para una propuesta concreta de cómo reforzarlas. 

GEMAS, en su primera presentación, aplicó bien las recomendaciones sobre la 
forma, elaborando una presentación elegante, sobria y equilibrada en cuanto al 
tamaño de los textos, colores etc.. Se les sugirió que eliminaran las 
justificaciones de bloques de textos, por afectar seriamente las separaciones 
entre palabras, y que incluyeran algunas fotografías de organización, puesto que 
ese era el "producto" que estaban ofreciendo. De igual manera se les 
recomendó hacer más énfasis en las razones por las que es importante contar 
con organizaciones de base sólidas y operativas, y que ilustraran sus 
razonamientos con ejemplos concretos de su experiencia como ONG, puesto 
que tienen una larga tradición de trabajo en la zona. 

En la presentación final se mejoró el contenido con mayores justificaciones sobre 
la importancia de su oferta organizativa. La estetica de la presentación final 
sufrió un poco al añadir más texto a las láminas (en vez de usar mayor número 
de Iáminas si era necesario), lo que saturó un poco las pantallas. Se les 
recomendó corregir este punto. 

2. FASICEDEM: "Sed con agua" 

Esta ONG propone un proyecto concreto de regulación y expansión del servicio 
de agua para consumo humano a los hogares de La Represa. en el Distrito de 
La chorrera. contribuyendo también a reducir la violencia intrafamiliar, muy 
elevada en la zona. 

La propuesta se sustentó con información clara, que indicaba que se cuenta ya 
con un diagnostico de la situación del agua en la comunidad. La decisión sobre 
la regulación y capacidad de expansión del sistema actual depende, no obstante, 
de los resultados de un estudio previo sobre capacidades de las fuentes 
potenciales (ya sea directamente del Lago Gatun o de la perforacibn de pozos). 
Esto, obviamente, definiría el presupuesto final de inversión en la actividad. 



FASICEDEM incorporó en su presentación final información sobre el estado del 
servicio de agua en la comunidad, aclarando así algunas contradiciones de la 
primera presentación. Añadió también fotografias que ilustraron mejor la 
propuesta y mejoraron la estética de las láminas, que resultaron sobrias y 
elegantes. Faltó hacer énfasis en la capacidad de estas organizaciones para 
desarrollar un proyecto de esta naturaleza, por su reconocida experiencia, 
aunque algunas limlaciones de este tipo se superaron por la seguridad y 
conocimiento del tema que mostró la presentadoraJo que sin duda inspirará 
confianza en los potenciales interesados en el proyecto. 

APASAN: "Acero Vegetal" 

APASAN propuso el uso de la variedad de bambú Guadua como alternativa 
para el control de la paja canalera y el cuidado de los suelos, además de otros 
muchos usos y utilidades que mejorarían la vida de los campesinos de la 
cuenca. 

En su primera presentación se hizo demasiado énfasis en la promoción del 
cultivo de bambú, no concretándose en una propuesta concreta de aplicación y 
uso del mismo. Esto afectó toda la propuesta, desde los objetivos y las metas 
hasta el posible presupuesto. En la presentación final se tomaron en cuenta las 
sugerencias y se propuso una actividad concreta, con objetivos mas claros y un 
presupuesto acorde. Una limitación fué que no se habló en ningún momento de 
las capacidades de esta ONG para manejar un proyecto de este tipo y ni siquiera 
se informó que ya tienen un proyecto de cultivo de bambú en operación. 

La forma de la presentación se mejoró sustancialmente desde la primera 
propuesta. Se siguieron las recomendaciones de evitar encuadrar los textos 
porque añaden saturación a las pantallas, aunque los tipos de letras utilizados 
resultaron un poco pequeños para la lectura por grupos mas grandes. Se 
añadieron también fotografías que enriquecieron el trabajo y es destacable el 
entusiasmo y conocimi&o del presentador sobre esta variedad de bambú, lo 
que contagió de interés a la audiencia. 

FUDIS: "Ahorrando leiia" 

FUDIS propuso la instalación de 1,000 estufas Lorena, ahorradoras de leña por 
su construcción de fuego cerrado que concentra el calor, sobre la base de la 
capacitación de las familias para su construcción y uso. y la instalación y 
mantenimiento de un vivero de especies forestales para leña. 

La primera presentación no hacía una propuesta clara en cuanto a objetivos y 
metas concretas, resultando muy alto el presupuesto para lo que se proponía. 
Posteriormente se fijaron metas de construir 1,000 estufas. lo que pudiera 
parecer muy ambicioso para quienes han trabajado en este tipo de actividad. 
En cuanto a la forma. la presentación mantuvo una elegante sobriedad en textos 
y gráficos, añadiéndose a la segunda fotografías de estufas, que no tenia la 
primera. El presupuesto final fue presentado por rubros en lugar de actividades. 

Faltó enfatizar la experiencia de FUDIS en este tipo de proyecto, puesto que 
pudiera haber usado como ejemplo proyectos anteriores de construcción de 
estas estufas, haciendo referencia a los beneficios actuales que están 
obteniendo las familias que las adoptaron y la menor presión sobre las fuentes 
de energía de leña en el ambiente de esas familias y en sus economías y salud. 



AudubonlPanama: "Remontando Vuelo" 

La propuesta de AudubonlPanamá es la edición de un mapa de observación de 
aves en la Cuenca del Canal. 

La propuesta esta basada en buena información sobre la necesidad y el 
mercado que un producto de este tipo tendria en la comunidad de obsewadores 
de aves. consideramos que es tanoportuna, que pudiera resultar en un 
excelente negocio para la generación de fondos para la ONG. 

La presentación fué muy sobria y clásica. No obstante, se podrían haber 
aprovechado mejor los recursos de ilustraciones y fotografías de coloridas aves 
con que la ONG cuenta. La presentadora conoce el tema, y la información y 
datos interesantes para atraer la atención sobre el mismo, y trasmite entusiasmo 
y confianza. 

En la presentación final incorporó muchas de las sugerencias que se le hicieron 
a la primera, resultando una propuesta de calidad y con muchas posibilidades de 
ser adoptada. Aunque Audubón es una organización suficientemente reconocida 
entre los interesados en el tema de las aves. la oresentacion incluvó tambikn . . 
este aspecto, así como un presupuesto muy asequible para el impácto que un 
producto de esta naturaleza pudiera tener en el munimillonario mercado de 
observadoes de aves y el turismo que provoca. 

PROCOSOL: "Transforma: Producción Organica y Comercialiración 
Solidaria" 

La propuesta de PROCOSOL se refiere al refonamiento de una red de 
productores orgdnicos en el Distrito de Capira. para la producción y 
comercialización. 

La presentación era un poco general, pudiendo ser esto un reflejo de que la 
propuesta necesita fortalecer su planteamiento. Se hizo demasiado Bnfais en el 
proceso y en la organización, y no se mencionaron los productos agrícolas que 
se quieren producir y comercializar, en cifras de producción y comercializacbn. 
Tampoco se mencionó que la red de producción y comercialización ya existe, por 
lo que daba la impresión de que había que partir de cero para crearla. El 
presupuesto es elevado, por lo que se necesita reforzar los beneficios y 
resuitados que se van a lograr con esa inversión, en término de mejoras 
sustanciales de ingresos para los productores como resultado del 
establecimiento de esas nuevas reglas de juego para la producción y 
comercialización de sus productos. 

La forma era sobria y los colores bien seleccionados, así como los tipos de letras 
y su distribución. FaHaron fotografías ue ilustaran la producción agrícola y de 
productoreslas reflejando las mejoras en sus cultivos y en su calidad de vida. 
como resultado de la organización que se quiere refoaar. 



FUNDAMUJER: "Construyendo Alternativas" 

La propuesta de FUNDAMUJER se refiere a la capacitación de 25 mujeres 
residentes en Santa Rosa y Guayabalito en cocina, con el objetivo de reforzar la 
oferta ecoturística de estas comunidades. Otros beneficios conexos serán el 
fortalecimiento de su autoestima y su capacidad de participación y toma de 
decisiones. 

La propuesta en la primera presentación fue muy general, explayándose 
demasiado en la promoción de conceptos de mercadeo, autogestión, 
capacitación , desarrollo humano etc., para proponer luego un curso de 
preparación de alimentos para potenciales visitantes a esas comunidades. La 
justificación sobre las posibilidades turísticas de dichas comunidades, que 
sustentaría la necesidad de aumentar la oferta de sewicios de alimentación, no 
estaba bien explicada ni ilustrada con ningún tipo de fotografías del lugar que 
pudieran demostrarla. En la presentación final se concretaron más los objetivos 
y metas de la actividad y se resaltaron las razones que la justificaban. 
El presupuesto pudiera parecer un poco excesivo al dividir la inversión entre las 
25 participantes, por lo que se debieran resaltar otros valores agregados a los 
resultados finales. 

La presentación, en su forma, resultó muy fluída, no sólo porque se le añadieron 
fotografías e ilustraciones, sino porque la presentadora tiene una excelente 
capacidad de expresión y conoce el tema 

APRONAD: "Parques sin Fronteras: Asl Ganamos Todos" 

APRONAD propone la creación de una red con 13 comunidades de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Chagres. para que aprovechen los 
beneficios del ecoturismo que se canalice hacia esa área protegida. 

La primera presentación teorizaba mucho sobre la importancia de la 
oraanización v la ca~acitación como herramientas Dara oue las comunidades 
aGovechen 1;s ben&icios del ecoturismo, pero nobrop&o ninguna acción 
concreta en este sentido, ni un proyecto concreto de ecoturismo sobre el que se 
pudieran practicar los beneficios de dichas herramientas. No había por tanto 
información que sustentara lo que se proponía, ni en términos del mercado del 
ecoturismo a la zona. ni en oportunidades para esta actividad. ni en número de 
familias beneficiadas ni en acciones concretas en las que dichas familias 
participarían y de las que pudieran sacar un beneficio. 

Con relación a la forma de la primera presentación, se hicieron sugerencias de 
ilustraciones, cambios de tamaño y tipos de letras y distribución de los textos 
para que no saturaran las pantallas. 

En la presentación final los contenidos se hicieron más confusos todavía y se 
empobrecieron los recursos est6ticos que se habían usado en la primera. 

En conclusión, aunque la idea es buena, necesita justificarse con datos. mas que 
con teorías, y proponer objetivos y metas reales en cuanto a los beneficios a los 
que las comunidades participantes pudieran aspirar con el proyecto. 







ANEXO 1 

Propuesta para la capacitación 



TALLER DE CAPACITACION 
ELABORACION DE PRESENTACIONES 

PARA EL MERCADEO DE PROYECTOS EN LA CUENCA DEL CANAL 

Objetivo: 
Que el grupo de ONGs participantes en el programa de capacitación de 
USAIDIPanamá, sean capaces de preparar una presentación en Power Point 
para mercadear la cuenca del Canal y sus intevenciones dentro de la misma. 
Producto: 
Cada ONG contará con una presentación en Power Point, como instrumento 
para el mercadeo de la cuenca del Canal. 
Metodología: 
La capacitación se dividirá en cuatro días, cubiertos de la siguiente forma: 

Primer día: Los participantes conocerán los enfoques del mercadeo social y 
los aplicaran a la cuenca del Canal, desarrollando con ellos los contenidos de 
su futura presentación. 

Metodología:- Charlas teóricas - Trabajos individuales de cada ONG 
- Puestas en común y retroalimentación del grupo 
- Almuerzo con ejemplo de presentaciones en Power 

Point 

Segundo día: Los participantes desarrollarán los contenidos generales y 
particulares de sus presentaciones. 

Metodología:- Trabajo individual de cada ONG 
- Puestas en común y retroalimentación del grupo 
- Almuerzo con ejemplos de presentaciones. 

Tercer día: Los participantes producirán sus presentaciones en Power Point. 
Metodología: - Breve entrenamiento en la técnica del 

programa Power Point 
- Trabajo en común para la preparación de la sección 

general a todas las presentaciones 
- Trabajo individual por ONG en las secciones 

particulares de cada presentación 
- Almuerzo con ejemplos de presentaciones. 

(Para este día se requerirá una computadora por ONG y una computadora para los 
facilitadores conectada a pantalla gigante) 

Cuarto día: Muestra de todas las presentaciones y retroalimentación general 
a las mismas. 

Metodología:- Presentaciones individuales 
- Retroalimentación del grupo a cada presentación 

Seguimiento: Programación de reuniones particulares de cada ONG con 
GreenCOM para pulir sus presentaciones individuales. 



PROGRAMA DEL TALLER 

PRIMER DIA: 

1. Enfoques básicos del mercadeo social ......................... 20 minutos 
Práctica de los enfoques 
Cada ONG pondrá un ejemplo de cada enfoque aplicado 

............................................................. a la cuenca 20 minutos 
Puesta en común de los ejemplos de aplicación de los 
enfoques. 

.... Tres ONGs seleccionadas al azar expondrán sus ejemplos 20 minutos 

2. Determinación de la oferta 
Cada ONG definirá cual es la oferta que proponen 

................................................. alrededor de la cuenca... 30 minutos 
......................................... Puesta en común de las ofertas 60 minutos 

3. Determinación de los potenciales compradores y sus intereses 
Las ONGs se dividirán en cuatro grupos para definir los potenciales 
"compradores de la cuenca" y los intereses de los mismos. .... 30 minutos 
Cada grupo pone en común los potenciales compradores 
identificados y se establece una lista priorizada de los 

........................................................................ mismos .40 minutos 

4. Definición de la cuenca como "producto" 
Análisis de aquellas características de la cuenca que 
pueden interesar a los potenciales "compradores" ............... .40 minutos 

5. Relación "Producto"- "Ofertan'- "Comprador" 
Cada ONG define la relación entre estos tres enfoques del 
mercadeo a~licados a la cuenca. en el contexto  articular 
de la oferta de su organización y de los intereses de los 
potenciales compradores ................................................ 30 minutos 
Puesta en común de los resultados .................................. 60 minutos 

6. Desarrollo de los contenidos de la futura presentación 
6.a Definición de: 

- Con quién se usará la presentación 
- Qué queremos que esa persona sepa 
- Qué aueremos aue esa persona sienta 
- Qué queremos que esa persona haga 

6.b Título de la presentación 
6.c Lanzamiento de la idea principal 
6.d Descripción de la cuenca: 

- Ubicación geográfica 
- Población 
- Naturaleza 
- Desarrollo 
- Agua 
- Oportunidades 



6.e Desarrollo de la propuesta concreta 
- Qué 
- Porqué 
- Dónde 
- Cómo 
- Conquién 
- Cuánto cuesta 
- Cuánto tiempo 

6.f Conclusión y cierre 

. , ..................................................................... Duracion .2 horas 

SEGUNDO DIA: Desarrollo de la presentación. 

1. Definic 
-Comprador 
-Objetivos 

Cada ONG definirá de acuerdo a su oferta desarrollada 
................................................................... en el primer día 20 minutos 

....................................... Puesta en común de las definiciones 60 minutos 

2. Título de la presentación: 
......................... Cada ONG trabajará individualmente en el título 15 minutos 

............................................................... Puesta en común 15 minutos 

3. Idea principal: 
Cada ONG resumirá, en un párrafo, mal es la idea 

...................................................... principal de su propuesta 30 minutos 
................................................................. Puesta en común 60 minutos 

4. Descripción de la cuenca: 
Todo el gnipo, con la facilitación de GreenCOM, desarrollará los contenidos 
que deben presentarse en esta sección ........................... 1 hora 30 minutos 

5. Descripción de la propuesta: 
Cada ONG definirá individualmente su propuesta ..................... ..60 minutos 

................................................................ Puesta en común 60 minutos 

6. Conclusión y cien: 
..................... Cada ONG definirá individualmente su conclusión .30 minutos 

................................................................. Puesta en común 30 minutos 

Al final de la jormada quedará como tarea de cada ONG el llenar con los 
contenidos desarrollados durante el día, unas fichas que representarán 
las láminas (story board de la presentación) de la presentación futura. 
Para ello completarán la información y datos que hayan quedado 
pendientes de completar en el desarrollo de los contenidos. 



TERCER DIA: Ejecución de la presentación en Power-Point 

(Para este día se debe contar con una computadora por cada ONG y una 
computadora para los facilitadores conectada a pantalla gigante, fodas 
ellas con e l  programa Power-Point instalado). 

l. Conceptos generales: 
- Fondos 
- Ilustraciones 
- Textos 
- Tipos de letra 
- Movimientos 

2. Introducción al uso del programa Power-Point: 
Se debe contar con un instructorla que enseñe los conceptos 

.......................................... básicos del manejo del programa 2 horas 
Como práctica de esta charla, cada ONG elaborará la primera 
pantalla, con el título de su presentación. 

3. Descripción de la cuenca: 
Esta sección, común a todas las presentaciones, se elaborará en común, 
bajo la facilitación de los técnicos de GreenCOM, quienes irán guiando las 
decisiones sobre fondos, 
contenidos, ilustraciones, tipos de letras etc ............................ 2 horas 

4. Descripción de la propuesta: 
Cada ONG describirá su propuesta bajo la supervisión de los . . 
facilitadores .................................................................... 2 horas 

5. Conclusión y cierre: 
Cada ONG elaborará la conclusión y el cierre de sus 
Presentaciones ............................................................... 60 minutos 

CUARTO DIA: Muestra y revisión de las presentaciones: 

Las ONGs harán presentaciones individuales de su trabajo y después de 
cada presentación recibirán los comentarios y sugerencias del resto del 

............ 20 minutos por y 15 minutos para comentarios. 

SEGUIMIENTO. 

Cada ONG podrá programar con GreenCOM reuniones particulares para pulir 
sus presentaciones individuales, incorporando los comentarios que hayan 
recibido del resto del grupo. 

.................................................................................... 



ANEXO 2 
Contenidos teóricos de la capacitación 

Conceptos de mercadeo 
aplicados a la Cuenca 
Proceso de producción de una 
presentación 
La audiencia "un monstruo de mil 
cabezas" 



TALLER 
ELABORACION DE PRESZNTA'ACIONES PARA 

EL MERCADEO SOCIAL DE LA 
CUENCA HIDROGRAFICA DEL CANAL 

....... PROGRAMA ....... 

Objemos, mmetodol~b, productos del taller 
Ehfoques básicos delmmadeo zdal  
Escribir ejempros 
Puesta en común ejmphs 

Detenninación & & of& sobn? b cuenca 
Receso 
Puesta en común de b okrLa mbre la 
cuenca 

DetenninacHín de potencBIes compradores 
Puesta en común de pohon&les 
compm&m 

Raceso 
-10 de presentaúón de la cuenca c m  
';orcdwto" 
Pams para el desa~ivlb de las 
preSentacH,nes 
Análids del trahajo &l diá y y/&&% de 
las tareas del segun& di2 



Lo que nos ha reunido aquí 

Promover la Cuencs.. un compromiso de acción 

Aquinendo foda b infomutfn posibk sobre b Cuenca, su importinda 
para Panamá y sus aportes y rept~usiones m el desarrollo nac&naL 

Conociendo bien los potenciales "wmpmaóres" o 'fnversores" y sus 
intereses y/o necesidades, 

O Desamllanob una propuesta pemnaIiz& sobre una acúón de 
co&bmd~%~ y benemo mutuo pata &S ';Ootenda/es wmptatbles". 

Realílando pmeniaciones efectivas y persuasivas sobre b C m  y 
propuestas concretas de acción o inversMn en protedn y &mIb 

Dan& seguimiento a /as propuestas hasta lograr wmpmi5os de aw-Ón y 
pmy€€iVss 

Nuevas habiIidades: refonar nuestra formacidn 

w Aprendiendo nuevas thiws pata producir preseníaciones eritoss 

Inwrpomndo enfoques de awCU& "d& b perspectí~ dd diente" 



MERCADEO: 

La actividad que se hace en el mercado. 
Conjunív de técnicas pata hacer que un productol 
bien o servicio sea adoptado por un cvmptador, 
poque ve en él la respuesta a una necesidad, un 
interés o un deseo individuaL 

Conjunto de t é c n h  pata haaer que un pmductol 
bien o servicio sea adoptado por un individuo o 
grupo, poque ve en él la respuests a una 
necesidad, i n t e h  o deseo sociaL 

EL PRODUCTO del mercadeo social puede ser un 
objetof una idea/ una actrctrfu4 un cvmportamienív. 

EL PRECIO de un producto de mercadeo social no 
es necesariamente eandmim 

EL POSICINAMIENTO de un pniducto en 
mercadeo social bu- instalarse en la escala de 
valores de los indin-duos o gnrpos 

LA PROMOCION en el mercadeo social uusa los 
mismos canales que en el metwdeo comemiaL 



SI EL COMPRADOR 
NO PERCISE 

UN BENEFICIO 
EN EL PRODUCTO 
NO LO COMPRA 



CUENCA COMO PRODUCTO 

- GeografZa 

- Naturaleza 

- Legislación 

- Oportunidades de invemión 

- Desarro/lo social 

- Otros 



Y 

Y 

I 

I> 

Y TRES INGREDIENTES DE LA FORMULA PARA 
OFRECER LA CUENCA: 

Seleccionar aquellas caracteri3ticas de la 
Cuenca que pueáan hacerla "atractiva" a los 
intereses, necesidades o deseos de los 
donantes o inversores. 

Identificar aquellos intereses, necesidades o 
deseos de los potenciales donantes o 
inversores, y ver cuáles de éstos pueden ser 
cubiertoJ por las caracterisficas de la Cuenca. 

Identifiwr las caracterkticas del vendedor, 
que pueden hacerlo confiable a los donantes o 
in versores, para que crean en su propuesta. 



DETERMINACION DE 
"MI OFERTA" 

1. ¿Qué productos, bienes o servicios, "vendo " ? 

2. ¿Quéproductos, bienes o servicios, podrh 
"vender" re/acionados con /a Cuenca ? 

3. ¿Qué beneficios podrian obtener los 
compradores de esos productos, bienes o 
servicios ? 

4, ¿Qué caracterf3tiws me hacen confiable como 
vendedor ? 



icA quién le interesa o puede 
hterewr la Cuenca 7 

?Qué le interesa o pudiera 
Wresar & la Cuenca ? 

-- 

¿Por qué /e interesa o pudíera 
ínieresarle ? ¿Qué pmvmho 
percibe que puede sacar 1 



PROCESO DE LA PRODUCCION 
DE UNA PRESENTACION 

1. Primero es e1 contenido, luego las imágenes 

2. Se establece la estructura general {el 
esqueleto) marcando las ideas principales y 
se va desglosando cada idea= 

3. Se diseiia e/ "story board ",sea la secuencia 
de panfa//as y su contenido de texto e 
ilustración~ 

4, Se "equilibra" el contenido de manera 
equitativa al énfasis que merece cada idea. 

5 Se "maquilla" la presentación de acuerdo a; 
- colores acorde a la imagen de /a 

institución "vendedora" o el tema a 
"vender" 

- tamafios de letra según el tamaño de las 
audiencias 



1. Lo primero que debemos tener muy 
claro es con qué grupo vamos a usar /a 
presentación, 

Cuando se trata de una presentación cuyo objetivo 
es sólo iransmitir información, basta& con 
adaptar el nivel del contenido a la capacidad de 
comprensión de la audiencia. 

Pero cuando se trata de una presentación que 
espera una acción porpa* de la audíencia, su 
contenido debe llegar más allá de su capacitiaú & 
entender: debe alcanzar sus intereses y 
necesidades. 

En este casa, la infirmación que se transmita d e b  
llevar una propuesta de acción que despie* esos 
intereses y necesidades y que sea adopta&. 



2. La segunda cosa que debemos definir es 
qué esperamos que hagan las personas 
que reciban la presentación. 

En un acto de compra-venta, el objetivo está clam 
el vendedor quiere que e/ comptador adquiera e/ 
productv. En nuestrv wm, si no tenemos clan, un 
objefivo fnal de acción, podemos caer hcilmenáe 
en /a trampa de /a símpe "pmmoción", 

Si d o  queremos "motivsr" a la audiencia, 
debemos saber que con eso no vamos a lograr 
"cerrar" una propuesta. Si queremos ir "más a//& 
nuestro objetivo de acción debe estar clan,, y 
hacia él debemos enfocar /a información de 
nustm presentacíón y la propuesfa fina/ que ésta 
conlleve. 



3. La tercera cosa que debemos definir es 
qué información necesita nuestra 
audiencia para convencerse de /a 
venfa)ía o benefício de nuestra 
propuesta de acción. 

Manejar la infonnación es básíco pata lograr una 
decisión. Pensemos que la audencia, al final de la 
presentación, se hará siempm la pr;pgunfa= "¿me 
conviene o no adoptar esta propuesta ?". 

La información que reciba desde el principio de la 
presentación, debe encaminado a espetar esa 
propuesta, a pensar incluso que eso e n  
precisamente lo que esperaba, aún antes de que se 
/e pmpusieta. 

En un prvceso de venía no valen nsorpmsasn. No 
vale que la audiencia c m  que le esiamos 
vendiendo una asa y a/ fina/ /e salirnos con otra. 
Desde el pniícipio la infonnación debe ido 
induciendo en la dillección que lo lleve a concluir él 
mismo la acción que la final le prvponemos. 



4, Una presentación exitosa es la que llega 
a la vez a la cabeza y al corazón. 

En realida4 el corazón puede hacerla llegar más 
fácilmente al bolsillo. 

Debemos responder a la pregunta= ¿Qué queremos que 
la audiencia sienta? 

Debemos identificar que motiva a nuesba audiencia y 
determinarlo claramente. Esfo nos ayudará a establecer 
ciertas caracterisfisficas en nuestra pmnfación que 
ayuden a que el mensaje llegue más fácilmente, 
encuentte menos &sfencia o derribe re5isfencias. 



ESQUEMA DE LA PRESENTACION 

1. m u L 0  
Breve y recordable 

2. IDEA PRINCIPAL 

Debe logmr elinterés de la audíenw en el tww. 
Es básiw para que la audencia ponga atendn y 
no haya sorpresas. 

3. DESCRTPCION DE LA CUENCA 

Debe dar la información básiw necewn'a 
(ubicación geográfíca, población, natumlez?, 
cnau y una ínfom>aún enfocada a sustentar Xa 
futura propuesta (datos económicos, de 
desarrollo, opornnidades, e k ]  

4. DESARROLLO DE LA PR0PUESI;Q CONCREZA 

Debe responder a las siguientes preguntas 
básicas= &que &por qué?, &dónde$ &cómo& 
¿quiénes o con quiénes?, &cuánto cuesta$ 
¿cuánto tiempo? 

5. CONCLUSION Y CiERRE 

9 webe a la idea primipal yse dmuesba su 
validez La conclusión y deme significa que Iw 
terminado la presentación, pero no la discución. 
La presentación es la herramienta para gMevar 
la discusión. En laspreguntaspostenk~-es está /C, 
dave &l cierre del negocio. Dichas preguntas 
indiwrán los puntos de interér de la audiend;a, y 
de las respuestas que tengamos depamded que 
ésta se decida por /o que pmponmos. 



DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE UNA PRESENTACION 

l. Lo primero que debemos tener muy dam es con qué grupo vamos a usar L. 
presentación. 

Cuando se trata de una presentación cuyo objetivo es sólo transmitir información, bastaría con 
adaptar el nivel del contenido a b capacidad de comprensión de la audiencia. 

Pem cuando se trata de una presentación que espera una acción por parte de b audiencia, su 
contenido debe llegar más allá de su capacidad de entender: debe aloimar sus intereses y 
necesaades. 

En este caso, b información que se transmita debe llevar una propuesta de acción que 
despierte esos int- y necesidades y que sea adoptada. 

2. La segunda cosa que debemos definir es qué esperamos que hagan las 
personas que reciban fa prerentación. 

En un acto de mmpra-venta, el objetivo está claro: el vendedor quierr que el comprador 
adquiera el prcdubo. En nuestro c m ,  si no tenemos dam un objetivo final de acdón, 
podemos caer facilmente m la trampa de la simple "prwnoaón". 

Si sólo queremos "motivar" a b audiencia, debemas saber que con eso no vamos a bgrar 
"cenar" una propuesta. Si queternos ir "más allá", nuestro objetivo de acción debe estar daro, 
y hacia él debemos enfocar la infomiación de nuesba presentación y la propuesta final que ésta 
conlke. 

3. La tercera wsa que debemos definir es qu6 información necesita nuestra 
audiencia para wmenoerse de la ventaja o beneficio de nuertra pmpuesia da 
aaión. 

Manejar la información es básico para lograr una decisión. Pensemos que la a u d i i ,  al fiMl 
de b presentación, se hará siempre h pregunta: " ¿me conviene o no adoptar esta propuesta?. 

La información que reciba desde el principio de la p-n, debe encaminarlo a esperar e;a 
propuesta, a pensar incluso que eso era pmisamente b que esperaba, aún antg de que se le 
pmpusiera. 

En un p- de venta no valen "sorpresas*. No vale que b audienQ o8a que k e s t a m  
v e n d i o  una c ~ s a  y al final le sal¡& con oba. Desde el prfndplo b infwmadón debe lrlo 
induUendo en la direaim que lo lleve a mnduir éI mismo b acción que la final le pmponerms. 

4. Una presentación estora es b que llega a b w a  la cabeza y al w d .  

En realidad, ef corazón puede haceria llegar más fádlmente al bokillo. 

Debemos responder a la pregunta: ¿Qué queremos que b audiencia s h t a ?  

Debemos identificar que motiva a nuedra audiencia y determlnarb daramente. MD nas 
ayudará a establecer ciertas caracten'sticas en nuestra praentadón que ayuden a que d 
mensaje llegue más fácilmente, encuentre menos resistenda o derribe resistadas. 



LAA 

Antes y durante tu presentación vas a poder analizar qué tipo de audienaa 
tienes enfrente. Aquí te presentamos algunas posibles y c6mo debes responder: 

Indiferente: 

Generalmente, la indiferencia se presenta al inicio de la presentación y denota la 
falta de interés en el tema por parte de tu audiencia. La musa más frecuente de 
la indiferencia es cuando la audiencia no tiene interés porque no siente que el 
tema es pertinente o que les será de beneficio. 

Cómo responder: Comienza tu presentación con un ejemplo, hecho o anécdota 
que haga sentir a la audiencia que lo que se les va a responder les interesará. 

La incredulidad aparece cuando la audiencia no acepta algo que dices porque 
les parece sorprendente o exagerado, o porque sus conocimientos no coinaden 
con lo aue les estás diciendo. Generalmente. esta reacción tíene ori~en en - 
desconocimiento o falta de información. 

Como Responder: Es importante que evites una discusión o el enfrentamiento 
directo con tu audiencia. Si pones tu palabra contra el aiteno de tu audienaa, 
siempre perderás. Si es posible, cita la fuente de información de lo que has 
presentado. 

Lo más probable es que la audiencia esté indecisa o confundida por un conflicto 
de juicio de valor sobre la propuesta planteada, en comparación con otra. 

Como Resoondec Debes afrontar esta situación abiertamente. Preciunta 
suavemente, sin presionar, para entender el motivo de su indecisibn. -Negocia 
una propuesta que responda realmente a sus inquietudes y disposición. 



Objetora: 

Las objeciones normalmente surgen durante la presentación en reacción a algo 
que has dicho. En este caso, lo más probable es que la audiencia quiera 
obtener más información o aclarar algunos aspectos que le han suscitado duda 
o confusión. También puede ser una reacción de inconveniencias percibidas en 
la propuesta. 

Cómo Responder: Una objeción no es un rechazo. No es un problema, sino 
una apertura para la comunicación bi-direccional. Toda objeción es importante y 
es una oportunidad para aprender mas acerca de tu audiencia y de sus 
necesidades. 

Normalmente la audiencia solamente necesita que le proveas la información 
necesaria para aclarar sus dudas y salir de su confusión. Sin embargo, no 
siempre se pueden superar las objeciones. Hay que admitir y respetar la 
posición de tu audiencia, No debes sentirte herido o contrariado cuando no 
consigas convencerles, y menos aún demostrarlo. 

Dependiendo de la objeción, puedes pedir a tu audiencia ayuda para resolverla y 
facilitar una negociación con ellos para lograr una mejor soluci6n. 

Enfadada o dificil pero comprensiva: 

Con una audiencia enfadada se puede lograr el diálogo y la negociación. 

Cómo Responder: Pregunta y averigua abiertamente el motivo de su disgusto 
y facilita la negociación para encontrar una respuesta o solución. 

Cerrada y agresiva: 

Esta audiencia tiende a generalizar cualquier hecho aislado, no te deja hablar, 
no intenta entender tu punto de vista, te ataca a ti o a otras personas. 

Cómo Responder. Estas audiencias están convencidas de que tienen toda la 
razón. Por lo tanto, no aceptarán que tu les intentes convencer de lo contrario. 
Si insistes, solamente consolidará más sus creencias y puedes aumentar su 
enojo y agresividad. No pierdas la calma. No demuestres sentirte agredido, no 
eleves tu tono de voz ni discutas. Manten el control de ti mismo. 



COMO MANEJAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Para lograr la comunicación bidireccional durante tu presentación, debec 
retomar algunas preguntas de tu audiencia. Desdichadamente, las preguntas no 
siempre son interesantes para todas las personas de iu audiencia. Tampoco no 
son hechas siempre en forma clara y amigable, o no son preguntas que iu 
puedas contestar en el momento. Cuando tomas preguntas de la audiencia, la 
clave es mantener el control de la situación. 

J Contesta las preguntas de tu audiencia solamente en los momentos que tu 
has previsto en tu presentación. Si alguien levanta la mano o empieza a 
preguntar en otro momento, agradéceles y explica que vas a abrir un 
espacio para preguntas de todo el grupo dentro de un momento. 

J Si crees que puede ser una audiencia "difícil", explica en la apertura que 
habrá un momento específico durante la presentación para sus preguntas y 
habrá más tiempo después de la presentación para una discusión amplia 
sobre el tema. 

J Delimita el tiempo estipulado para las preguntas. Dile a tu audiencia manto 
tiempo durará la sección para preguntas. "Tenemos diez minutos para 
preguntas" Recuérdales a la mitad de la sección, 'Tenemos cinco minutos 
más para preguntas", Indica de nuevo cuando solamente quede tiempo 
pata una o dos preguntas más. 

Hay tres categorías básicas de preguntas. La actitud que tomes para contestar 
estas preguntas es clave. 

J Pregunta de interbs Genuino: Reflejan que la persona realmente quiere 
aprender más. Tu actitud durante tu contestación: "Me alegre mucho tu 
interés. A mi también me parece muy interesante e importante esta 
información que te interesa. Me encanta darte más información" 

J Preguntas para acorralarte: Reflejan que la persona quiere validar si 
realmente sabes sobre el tema. "Tu actitud durante tu contestación:" 
Conozco muy bien este tema. Me alegro tener la opwtunidad para explicar 
todo el detalle que necesitas." 

J Preguntas Hostiles: Reflejan que en realidad la persona no está de 
acuerdo con lo aue estás mesentando. Quiere hacerte fracasar o encontrar 
tu punto débil. A veces toka la forma de una declaración en de una 
pregunta. Realmente la persona quiere explicar su posición al grupo, 
frecuentemente su posición está en contra de algo o algún elemento de tu 
presentación. Tu actitud durante tu contestación: Entiendo iu agenda. 



Tu opinión es importante. Vamos a tener tiempo para esta clase de 
discusión más tarde, pero ahora necesitamos escuchar preguntas de otra 
persona. Nunca, nunca, nunca entres a una discusión o trates de 
defenderte o cambiar la opinión de esta persona. No puedes ganar y 
pierdes el control de tu presentación y la atención de tu audiencia. 

4 Respira profundamente, especialmente si la pregunta es hostil. 

4 Sonríe mientras estas escuchando la pregunta. 

4 Antes de contestar haz una pausa durante unos segundos (respira 
profundamente mientras sonríes). Esto ayuda a que tu audiencia de enfoque 
hacia a ti, en vez de hacia la persona que esta preguntando. 

4 Repite la pregunta para que toda la audiencia la pueda escuchar. Puedes 
repetirla para clasificarla y revisar si ha sido formulaba en forma clara o 
replantearla si es muy larga. 

4 Toma tu tiempo para contestar. Tomándote el tiempo suficiente para 
responder das la impresión que estas tomando la pregunta en serio y siendo 
reflexivo en tu respuesta. 

J No tienes toda la información sobre la Cuenca memorizada Si no 
sabes la respuesta exacta a una pregunta, admítelo. "Es muy buena su 
pregunta y realmente no estoy segura contestarla." Si no tienes la 
información a la mano en algún documento ponte de acuerdo con la persona 
que hizo la pregunta sobre cómo puedes darle la contestación después de la 
sesión y pasar inmediatamente a otra pregunta u otro tema. 

J Siempre ten en mente una "pregunta típica" por si amso nadie quiere 
empezar a preguntar o si no hay preguntas de parte de la audienaa. P<x 
ejemplo, "Frecuentemente me preguntan por qué se quiere reducir la 
actividad ganadera en la Cuenca". 

LA IMPRESION FINAL 

El cierre es muy importante porque es el llamado a negociar la propuesta y la 
parte más emocional de tu presentación. Debes lograr motivar a tu audienaa 
para la propuesta. Pradica y memoriza tu propuesta. Una presentación que 
decae y no tiene un final explícito, deja a la audiencia insatisfecha y a veces 
confundida, 

J Cuando llegues a la sección del cierre, toma una actitud positiva, m más 
energía y emoción. 



J Durante el resto de la sesión, mantén el mismo nivel de profesionalismo, 
sinceridad y. energía positiva que tuviste durante tu presentación. 

./ La despedida es el último eslabón de la sesión. La despedida debe ser 
especialmente amable, incluso y sobre todo mando la sesión haya sido 
positiva. Sonríe, mira a los ojos a las personas y despídete muy 
cordialmente, especialmente hacia la persona que ha actuado en una 
forma negativa o ha reaccionado negativamente a tu presentación. 

PRESENTACIONES GRANDES 

1. EL PROYECTOR: Tradicionalmente, el proyector está puesto en el centro 
de la sala con la pantalla centrada detrás. Esta organización provoca la 
percepción en la audiencia de que el audiovisual es el elemento más 
importante de la presentación y muchas veces les distrae de lo que estás 
diciendo. Si es posible, organiza el salón para que la pantalla esté en una 
esquina. Con el proyector, pantalla y audiencia en esta configuración, tu 
tendrás más posibilidades de movimiento y puedes moverte hacia una 
posición central cuando quieras retomar la atención de tu audiencia. 

2. EL ARREGLO DE LAS MESAS Y SILLAS: Afectará la comunicación bi- 
direccional durante tu sesión. La peor organización para nuestros objetivos 
sería en forma de una sala escolar. Esta forma de oraanizaah de salón 
daría la impresión de que tú eres el maestro y los miembros de la audiencia 
son los alumnos. Por el contrario, queremos que todos los participantes en la 
reunión se sienten en el mismo nivel y abiertos a la participación . Cuando 
es posible, organiza las mesas y las sillas en un cuadro, una 'T' o una V. 
También en estos casos, una mesa principal enfrente parecerá una barrera 
física a la comunicación. Sal de atrás de la mesa y realiza tu presentación 
desde uno de los lados del salón o enfrente de esta mesa. 

3. LA LUZ AMBIENTAL: Es clave para mantener el ánimo de tu audiencia. 
Entre más luz ambiental haya será mejor, especialmente durante las horas 
pesadas después del almuerzo. ¡Nunca apagues completamente las l ~ i  

l. Pide a alguien que te ayude antes, durante y después de la presentación. 
Entre otras actividades, esta persona te puede: 

e Ayudar a cargar el equipo y los materiales de promoción para la sesión. 



Escuchar e indicar el tiempo de tu presentación. Pueden ponerse de 
acuerdo en algunas señales para ayudarte durante tu presentación, por 
ejemplo, cuando debes hablar más despacio o cuando solamente tienes dos 
minutos más. 

Ayudar a organizar la sala y el equipo 

Encender y apagar las luces 

Asistir en el manejo del equipo 

Realizar mandados de emergencias 

PRINCIPIOS BASICOS DE PRESENTACION PERSONAL 

1) TU ROPA: Vístete como se vestirán los miembros de tu audiencia 

2) TU VOZ: 

4 Habla despacio: El error más frecuentemente es que el lector o expositor 
habla demasiado ráoido. Si encuentras aue estás hablando demasiado 
rápido durante la pr&enta&n, para un momento, respira profundamente, 
sonríe, y empieza otra vez con tu nuevo ritmo. 

Si estas presionado por el tiempo o ves que tu audiencia ya quiere salir, 
presenta menos contenido. Toma un minuto para decir 'Veo que estamos 
muy cortos de tiempo y no voy a tener tiempo para presentar todo lo que les 
iba a decir hoy. Entonces, quiero enfocarme en los tres puntos más 
importantes." 

4 E-NUN-CIA tus palabras. Utiliza una grabadora y habla sobre cualquier tema 
común por unos momentos. Escucha la grabación para identificar que 
problemas comunes de enunciación tienes que mejorar, especialmente: 
¿Puedes diferenciar la 'S y la "F?" ¿Se oye claramente la diferencia entre la 
'B", la 'D" y la T cuando hablas? 'Puedes distinguir entre las palabras? 

4 Si tienes una voz alta, bájala todo lo que te sea posible. Los tonos medianos 
y bajos son los mejores para una presentación. 

.' Varía tu voz de acuerdo al contenido de tu presentación. No tengas miedo 
de usa tonos bajos o altos para enfatizar lo que estas diciendo. Por ejemplo, 
si estás haciendo una pregunta, termina la frase con un tono más alto. 



J Dirige tu voz y tu energía a la persona que está más lejos de ti. La energía 
física se convierte en energía vocal. ¡Donde la mente enfoque, la voz 
seguirá¡ 

J Practica tu presentación con una grabadora para escuchar cómo suenas o 
practicas con amigos y pídeles levantar una mano cuando estés hablando 
demasiado rápido. 

VOCABULARIO. 

J Siempre trata de utilizar el vocabularidas palabras y frases-que 
comúnmente usan tu audiencia. 

J Si tienes que usar una palabra o frase técnica, explica lo que es utilizando el 
vocabulario de tu audiencia 

MOVIMIENTO DESCRIPTIVO: 

Los mejores comunicadores comunican con todo su cuerpo. Son 
personas animadas, expresivas e interesantes para observar. El movimiento es 
fundamental para una hacer efectiva una presentación, pero no todos los 
movimientos son apropiados. Debes evitar: jugar con el cambio en tu bolsillo, 
caminar de un lado para otro o moverte hacia delante y hacia atrás, frotar las 
manos, agitar el puño, golpear la mesa o señalar con el dedo. 

J Tus movimientos deben relacionarse directamente con el contenido de tu 
presentación. Por ejemplo, podrías indicar en la pantalla dónde están las 
diferentes características poblacionales de la Cuenca. 

J Utiliza toda tu mano para señalar (no sefiales únicamente con un dedo) 

J Obséwate a ti mismo y a otros hablando en situaciones relajadas. 
Observa a profesionales en programas de televisión. Utiliza los 
movimientos que te parezcan apropiados para tu presentación. 

Para lograr un impacto positivo con tu presentación, necesitas atraer la 
atención, motivas e inspirar. Necesitas impactar en las emociones de tu 
audiencia. 

4 Tu meta es ser auténtico y ser percibido como tal. Tu audiencia percibirá 
si tu intención es genuina. 



./ Sé entusiasta y positivo (a). Diviértete. Tu audiencia percibirá tu energía 
positiva. 

J La pausa deliberada de dos a tres segundos después de decir una frase 
es una técnica dramática y efectiva para hacer más énfasis en un punto. 
Por ejemplo, puedes deci; 'La ~ u e &  del Canal de Panamá es una 
Cuenca que puede ser modelo para América Latina" y detenerte unos 
dos segundos antes de empezar con la siguiente frase. Esta técnica 
llama mucho la atención de tu audiencia. Pero no hay que sobre-Utilizarla 
o parecerá que has olvidado tu presentación. 

4 Cuando quieras hacer un énfasis repite la misma palabra dos o tres veces 
en una manera reflexiva. Ejemplo: con sólo el 16% del agua que produce 
la cuenca del Canal, se cubre el consumo de más de la mitad de la 
población del país. (Pausa) Osea, de más de un millón y medio de 
personas. 

J Utiliza la regla de tres. El ser humano recuerda mejor tres puntos o 
palabras claves: "bueno, bonito y barato", "breve, macizo y conciso", son 
algunos ejemplos. 

LA PARTlClPAClON DE LA AUDIENCIA 

Dependiendo de tu audiencia y objetivo, involucrar a miembros de tu 
audiencia en tu presentación es una manera efectiva de fortalecer la 
comunicación bidireccional y demostrar tu apertura a la acción de colaboración. 
Si es apropiado, piensa en distintas maneras en que tu audiencia puede estar 
involucrada en tu presentación. Por ejemplo, pueden tomar notas en 
papelógrafos (o rotafolios) sobre las preguntas planteadas o sobre los 
principales puntos de la discusión relacionados con la acción de colaboración. 

PRACTICA, PRACTICA, PRACTICA 

4 Memoriza solamente la apertura y el final de tu presentación. La 
apertura, porque al principio de tu presentación es cuando estarás más 
nervioso (a). Aperturas inseguras provocan una impresión inicial muy 
negativa en tu audiencia. Debes hacer tu apertura con mucha confianza y 
seguridad. El final también debes memorizarlo pues es la parte más 
emocional de tu presentación, lo que genera la motivación en tu audiencia y 
la dispone a adoptar un compromiso de acción. 

./ Practica haciendo otra actividad habitual: tal como caminando, 
bañándote, trapeando el piso u otra similar. Una presentación requiere que 
tu cerebro procese una gran cantidad de infonnación simuitaneamente. Al 



mismo tiempo estarás recordando los puntos de tu presentación, evaluando 
el interés v la reacción de tu audiencia. irás notando distracciones, 
movimien~os e interrupciones, calculando el tiempo de tu presentaa h.... 
¡Entre otrosi Practicar tu presentación mientras desarrollas otra actividad, te 
ayudará a fortalecer tu poder para procesar varias clases de información 
simultáneamente. Entre más utilices esta técnica de ensayo, mejor 
manejarás tu presentación. 

4 Practica frente a un espejo: Después practica enfrente de tus amigos. 

4 Una buena forma de memorizar la presentación es tratando de desarrollar 
las ideas de la misma por escrito, de memoria, como si tuvieras que esaibir 
la presentación para un reportaje. 

EL PODIO: UNA BARRERA A LA COMUNlCAClON DE DOBLE VIA 

La base de una presentación es lograr que se establezca una comunicación 
efectiva con la audiencia. El lenguaje corporal es clave en una efectiva 
comunicación. Una de las principales herramientas del lenguaje corporal es el 
que al hablar puedas inclinarte un poco hacia la audienaa. Esa posiaón 
trasmite un mensaje de que quieres "llegarle" a tu público y harh que se 
mantengan más pendientes de ti y de tus palabras. El podio esconde en 
lenguaje corporal y lo limita. El podio crea una barrera física y emocional entre 
tú y tu audiencia. Crea una atmósfera muy formal y te distancia de tu audiencia. 
Inhibirá la comunicación bi-direccional y dificultará la invitación a una acción 
conjunta y de colaboración. Cuando sea técnicamente posible, rompe con la 
tradición y abandona el podio o la "mesa de presidencia". Usalo únicamente 
para poner tus notas. 

J Párate a un lado del podio. Durante una transición de una sección de tu 
presentación a otra, muévete al otro lado. Arregla el micrófono para tu 
confort y movimiento. 

4 Párate detrás del podio sólo para leer una cita a una estadística compleja. 
4 Toma dos pasos a un lado del podio, creando tu propio escenario. 

4 Si estas detrás del podio, haz tus gestos libremente por encima de tu cintura 
y de manera visible para tu audiencia. 

4 Acércate físicamente a tu audiencia cuando sea posible, por ejemplo, mando 
una persona de la audiencia está haciendo una pregunta. 



EL PUNTO LASER. USALO CON PRECAUCION 

Es importante contar con un puntero láser. Si usas acetatos es poa, 
elegante señalar en el acetato con una pluma (ni se te ocurra usar el dedo) el 
párrafo o punto que quieres resaltar. Se ve más profesional señalarlo en la 
pantalla. Pero debes usar el puntero sólo para señalar lo que quieres, y 
apagarlo luego hasta que vayas a señalar otra cosa. Un punto de luz 
moviéndose por la pantalla puede resultar una distracción y hasta una molestia. 

LOS MICROFONOS ¡SON VAMPIROS DE TU ENERGIA! 

En general, los micrófonos son sobre-utilizados y muchas veces reducen 
la comunicación. Con la ayuda del micrófono, se requiere muy poco de tu 
energía para que te oigan. Entonces, tu audiencia percibe un cuerpo sin energía 
y con una voz fuerte. La comunicación así no es efectiva. 

1) 'CUÁNDO NECESITAS UN MICROFONO? 

e Con una audiencia de 100 personas o más. 

e En una sala muy grande, especialmente si tu audiencia está comiendo. 

e En un auditorio donde el escenario está a una distancia grande de tu 
audiencia y el techo es muy alto. 

2) 'cÓMO UTILIZAR EL MICROFONO? 

e Mantén el micrófono a una distancia de por lo menos una cuarta de tu boca. 
Osea un palmo. 

Al moverte, asegúrate de mantener el micrófono a la misma distancia de tu 
boca todo el tiempo para evitar que a veces te oigan más y a veces menos. 

Asegura que el nivel de amplificación se mantenga a un nivel mínimo. Si 
recibes eco. El nivel de la amplificación es demasiado alto. 

e Agarra el micrófono suavemente. Haz tus gestos abiertamente y 
expresivamente con la otra mano. 

e Deja que el cordón caiga naturalmente del micrófono. No lo agarres con las 
manos y no juegues con él durante la presentacih. 

e Utiliza más emoción y energía física. Haz tus gestos un poco más 
exageradas. Varía a.Ún más tu voz 



Para probar el micrófono, di con la misma voz que utilizarás para tu 
presentación. "Muy bueno días a todos. ¿Me pueden eswchar?5 ¡Nunca 
soples n i  golpees e l  micrófono para probado! 

Llega a la sesión temprano y practica brevemente con el micrófono para 
asegurarte que funciona bien y te sientas seguro de utilizarlo. 

NOTAS PARA TU PRESENTACION 

La información principal de tu presentación estará en las pantallas. Pero tal vez 
necesites notas para recordar cifras, fechas o puntos claves en tu explicación 
más extensa de esa información. Hasta los comunicadores más exitosos utilizan 
notas para sus presentaciones. 

1) Tus notas deben incluir solamente algunas dos o tres palabras para 
orientarte en el contenido de tu próximo punto clave. i Si escribes con frases 
completas tendrás la tentación de leer tu manuscrito en vez de realizar tu 
presentacióni Una página de papel tamaño carta contener no más de diez 
puntos clave. 

2) Escribe tus notas en papel tamaño carta, en letras de por lo menos 14 
puntos, con triple espacios entre las líneas. Las palabras escritas en letras 
mayúsculas como una frase normal son más legibles que cuando todas las 
palabras escritas en letras mayúsculas. 

3) Pon tus notas en un fólder o un cuaderno, agarradas con un gancho o un 
clip, para que no se te caigan durante la presentación. 

4) No escondas tus notas ni pidas disculpas por utilizarlas. Tus notas 
demuestran a tu audiencia que estas preparado (a) y que estás presentando 
tu tema en forma ordenada. 

5) Utiliza tus notas para movimiento descriptivos. Recógelas para leer un dato 
técnico, para poder hacer una referencia específica o para lograr una pausa 
dramática. 

LA CAÑONERA Y PRESENTACIONES DE POWER POlNT 

Debido a que los diferentes modelos de cañonera tienen funciones 
diferentes, no es posible dar instrucciones específicas. A continuación 
hacemos algunas recomendaciones de carácter general: 



e Debes probar la cañonera con la computadora que se va a usar antes de la 
presentación (mejor sí es antes del día de la presentación), para no verte en 
situaciones no esperadas de Última hora. 

e Familiarízate con las funciones principales de la cañonera: 

4 Botón de encendido de la cañonera (solamente enciende el ventilador). 
4 Botón "stand by": una vez encendida la cañonera se debe oprimir este 

botón hasta que se proyecte una imagen. 
Botón "input" determina el puerto de la cañonera al cual está conectada la 
computadora: el nombre del "input" debe coincidir con el nombre del 
puerto al cual está conectada la computadora, por lo general éste es el 
puerto RGB, RGBI o RGB2. 

e Familiarízate con las funciones principales de la computadora para usar la 
cañonera: 

J Existe un botón en el que aparece una pantalla dibujada y que, por lo 
general, se activa oprimiendo la tecla Fn (función). Este botón envía la 
imagen de la computadora al proyector (previamente encendido y 
proyectando). Si no tuviera este botón o si no funcionara p ~ e b e  
oprimiendo simultáneamente "SHIFT + F r .  

4 Con las cañoneras antiguas puede ser importante el orden en que se 
enciende la computadora y la cañonera, por lo general se enciende 
primero la cañonera, se oprime el "stand b y  para que se proyecte una 
imagen y luego se enciende la computadora. 

e Distintas cañoneras tienen distintas formas de dejar la pantalla en blanco, 
como regla general, no debes tapar la luz de la cañonera mientras la 
lámpara está encendida, ya que esto reduce la vida de la bombilla. 

e Puedes utilizar la cañonera para proyectar videos, sin embargo debes 
arreglar un equipo de sonido adicional ya que el volumen de la cañonera es 
muy bajo. Una forma sencilla de hacer esto es poner el micrófono del salón 
en la bocina de la cañonera para que el sonido se eswche en todo el salón. 
De otras manera pide al técnico del salón que te ayude con el cableado 
necesario. 

Es preferible que el archivo que se va a presentar este grabado en el disco 
duro de la computadora. Los archivos en diskette tienen una velocidad de 
acceso más lenta. 

Asegúrate que para el día de la presentación tengas todos los cables: uno 
para conectar la cañonera a la computadora y el cable para conectar la 



computadora a la enchufe. Debes tener una extensión larga por si la 
enchufe queda lejos de la mesa de proyección. 

m Prepara el salón para tu presentación. No se necesita oscuridad total, pero 
entre más oscuro esté el salón será mejor la definición de la imagen de tu 
presentación. 

Para proyectar seguir los siguientes pasos: 

Conecta la cañonera al enchufe y a la computadora. 
Conecta la computadora a la enchufe 
Enciende la cañonera 
Oprime "stand by" hasta que aparezca una imagen proyectada. 
Enciende la computadora 
Si no aparece una imagen, oprime Fn+tecla dibujo de pantalla o S h i  
F8. 

m Si no aparece la imagen, oprime el botón 'input" de la cañonera hasta 
que el letrero proyectado coincida con el del puerto al cual está 
conectada la computadora (RGB) 

EL RETROPOYECTOR 

PREVIO: Prueba a utilizar el retroproyector antes de tu presentación con esto . ~ 

asegurarás que los acetatos se vean al derecho, que se vean a un buen tamafio 
v con un enfoaue adecuado. Revisa el material de la ~antalla. los oizarrones 
Para marcado; no son adecuados ya que el reflejo de ¡a luz es demasiado fuerte, 
de preferencia utiliza una pared, una tela o un material sin brillo. 

1) Pon tu acetato en el vidrio del retroproyector. Antes de empezar a hablar, 
mira a la pantalla para asegurar que el acetato estB colocado correctamente, 
centrado y enfocado. Haz los arreglos necesarios para que tu audiencia lo 
pueda ver claramente y después empieza a hablar. 

2) Una vez que has asegurado que tu acetato es legible, rnuhvete a un lado 
del retroproyector Así puedes relacionarte mejor con tu audiencia, sin 
tener la barrera física del retroproyector entre tú y ella. 

3) Puedes ponerte de espaldas y estudiar la proyección del acetato con tu 
audiencia, leyendo el texto en voz alta. Después puedes darte la vuelta 
hacia tu audiencia con energía y seguir tu explicación. Esto hará que la 
audiencia vuelva a enfocar su atención en ti, en lugar del texto de la pantalla. 

4) Si tienes más de un punto en el texto de tu acetato, por un pedazo de papel 
sobre los demás puntos para que tu audiencia se concentre en el punto que 
estás tratando y quítalo cuando abordes el siguiente punto, 



5) Cuando no estés refiriéndote explícitamente a un acetato, apaga el 
retroproyector. Así evitas que su luz distraiga a tu audiencia. Apagar el 
retroproyector te permite asumir toda la atención de tu audiencia de nuevo. 
También puede ayudar a indicar que estás empezando una nueva sección de 
tu presentación, abriendo la sesión a preguntas y comentarios, o bien que 
has terminado. 

VIDEO 

PREVIO: Cada reproductor de video es diferente, por lo tanto debes 
familiarizarte con que vas a usar tan pronto como sea posible y siempre previo a 
tu presentación. Asegúrate de que el video cassette está retrocedido hasta 
donde empieza tu video. 

1) Debes conectar la televisión a la corriente y el reproductor de video a la 
corriente. 

2) Debes conectar el cable de ideo en la parte que dice "video out" en el 
reproductor y en la que dice "video in" en la televisión 

3) Revisa en la parte de atrás del reproductor de video para ver en qué canal 
se sintoniza con la televisión, generalmente es en los canales 3 ó 4. 

4) Para ver el video presiona play en el reproductor o en el control remoto. Si la 
imagen no se ve clara, presiona las flechas de tracking hasta que se mejore 
la imagen. 

5)  Debes evaluar de antemano si el volumen de la televisión será suficiente 
para que tu audiencia escuche el video. Si es posible prueba a poner el 
micrófono del salón frente a la bocina de la televisión. Si no, debes movilizar 
a tu audiencia para que se coloque lo más cerca posible de la televisión. 

6) Puedes conectar el reproductor de video a la cañonera, con lo cual obtendrás 
una proyección grande del video. Para esto necesitas oscuridad casi total y 
un micrófono para captar el sonido que sale de la pequeña boana de la 
cañonera. 

LAS LAMl NAS 

La clave de usar las láminas es que todos los miembros de la audiencia 
tengan la oportunidad de ver detenidamente lo que contienen. 

1) Si tu audiencia tiene menos de diez personas, puedes utilizar un juego de 
láminas enfrente del grupo. Inclina las láminas en algo fijo, por ejemplo 



algunos libros, o pide a un amigo o miembro de la audiencia mantenerla fija 
en una manera que todos los miembros de la audiencia la puede ver. 

2) Si tu audiencia tiene diez a veinte personas, deberías utilizar dos juegos de 
láminas y pedir a un amigo o miembro de la audiencia ayudarte a cambiarlas 
cuando tu indiques. 

3) Si tu audiencia tiene más de veinte personas, deberías tratar de utilizar otra 
clase de ayuda visual. 
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ar 
Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales 

SONDEAR-1 65 
Panamá, 18 de junio del 2002 

Señora 
Hermelinda Salazar 
Presidenta 
AMHONNAS XXI 
Presente 

Estimada Sra. Salazar: 

Desde el pasado 26 de abril, fecha en que conversamos por última vez con Yahir Dupuy y Celinda 
Fenton, en numerosas ocasiones intentamos infructuosamente comunicamos a los teléfonos que 
tenemos de ustedes, enviamos correos electrónicos y dejamos mensajes en el celular del señor 
Yahir Dupuy, sin recibir respuesta alguna. 

No nos queda otra alternativa que intepretar su silencio como señal de que, debido a la especial 
situación por la que atraviesa la organización (que nos fuera descrita por Yahir Dupuy y Celinda de 
Fenton),en estos momentos no están en condiciones de cumplir con todos los compromisos 
adquiridos en mayo del 2001 con el Programa de Forfalecimienfo de Organizaciones No 
Gubernamentales para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 

Aun cuando comprendemos su situación, el Programa tiene una cene de requerimientos mínimos 
que cumplir, los cuales desafortunadamente AMHONNAS no satisface, a pesar de los esfuerzos 
que hemos hecho para tratar estos temas con la junta directiva y encontrar una fórmula que 
responda a la situación actual de AMHONNAS y que satisfaga las condiciones del Programa. 

Frente a su silencio y ante la realidad descrita, nos vemos en la penosa necesidad de comunicarie 
que, a partir de la fecha, la organización a su cargo no podrá seguir participando en el Programa. 

Sin otro particular quedo de usted. cordialmente, 

&$---a nda E. Bonami 

/Gerente del ~rográma 

C.C. Nila Chú - USAID 
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Panamá, 18 de junio de 2002 

Licenciada 
Glenda Bonamico 
Gerente Administrativa 
Programa de Fortalecimiento 
Presente 

Respetada Licenciada Bonamico: 

Reciba usted a nombre de la Red de Organizaciones Campesinas Agroecologicas y Ambientalistas 
(ROCAA), nuestro fraterno saludo, extensivo a los miembros que le acompañan en su equipo de 
trabajo. 

La presente tiene como propósito comunicarle algunos criterios que se discutieron ampliamente en 
nuestra reunión de coordinación mensual. Dichos puntos fueron del consenso de los miembros de la red 
a través de sus representantes, por lo tanto, solicitamos muy respetuosamente que los mismos se tomen 
encuentra con carácter de compromiso para el buen desarrollo de las actividades que esperamos se 
realicen de forma conjunta. 

1. Consideramos importante el asesoramiento que nos brinda el Programa para el avance y 
desarrollo de nuestra red, y para mejorar las ejecutorias de nuestros miembros, al respecto 
aceptamos el participar en una relación de trabajo y mutuo respeto. 

Suger~mos se tome en cuentu 10 siguiente: 

:i Que el apoyo que se brinda se enmarque dentro del plan de trabajo que ha trabajado la 
Red como parte de su planificación estratégica 

i; Que se incluya en la coordinación a PROCOSOL y a Fundación Natura como 
instituciones de apoyo y de acompañamiento a nuestra Red. 

2 Que se tomen en cuenta a las personas capacitadas dentro de la Red para que el Programa 
apoye con material didáctico y la posibilidad de ser ellos facilitadores en sus comunidades 
(con un apoyo simbólico por parte del Programa). 

P Se incluya herramientas y materiales para la practica de los temas técnicos. 

P La posibilidad de ampliar a otros sectores de la comunidad como escuelas y otros sectores 
y grupos de la comunidad donde tenemos incidencia. 

P Que todo documento o producto que se use para promocionar el apoyo que nuestra red 
esta recibiendo por parte del Programa debe dar reconocimiento a la ROCAA como a las 
ONG acompañantes (PROCOSOL y Fundación Natura). 

A coníinuución presentamos el lisíudo de algunos lemas sugeridos puru 10s capuciíaciones el cuui 
puede ser ampliado segzín conversación con usledes 



Le invitamos por este medio a participar de nuestra reunión mensual el día sábado 29 de junio en la 
comunidad de La Bonga donde esperamos compartir con usted y su equipo de trabajo sobre los puntos 
y temas arriba señalados y elaborar un plan de trabajo que de inicio a esta asesona por parte del 
Programa. 

Agradecemos a usted la atención que preste a nuestra solicitud y quedamos a la orden para cualquier 
consulta. 

Sin otro particular, se despide de usted 

Atentamente 

& ~ O R  R -  . 
Héctor Raúl Rodriguez 
Coordinador General 
Red de Organizaciones Campesinas Agroecologicas 
Y Ambientalistas (ROCAA) 
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Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 
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Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

Informe de la Reunión con los Coordinadores de la Red de organizaciones Campesinas 
Agroecológicas Ambientales (ROCAA) 

Lugar: Comunidad de La Honda, en el distrito de Capira 

Fecha: Jueves 15 de agosto del 2002 

Objetivo: Definir los temas y las comunidades en que requieren la Asistencia 
Técnica del Programa. 

Participantes: 

Programa: Rosa Montañés (ANCON) 
Maritza Jaén (SONDEAR) 

PROCOSO: Vielka Bermudez 
Reynaldo Bermudez 

ROCAA: Raúl Rodriguez 
Marcos Herrera 

Resultados 

Los miembros de la ROCAA plantearon que su necesidad de Capacitación y Asistencia Técnica 
son en las áreas de: 

1. Fortalecimiento de la Organización 
1.1 Administración 
1.2 Contabilidad 
1.3 Resolución de Conflictos 
19 &merciali jw~~~ 

2. Programas de Producción 
2.1 Reforestación 
2.2 Agroforesteria 
2.3 Agricultura Orgánica 



3. Desarrollo Comunitario 
3.1 Equidad de Genero 
3.2 Autoestima 

La capacitación en el área de Fortalecimiento de la Organización se solicita específicamente para 
la junta directiva de la ROCAA, mientras que los restantes temas son a nivel de las organizaciones 
comunitarias miembros de la red. 

Fueron seleccionadas un total de 8 organizaciones comunitarias para recibir la capacitación y 
asistencia técnica, presentamos a continuación la lista de estas: 

Comunidad 1 Organización 
Blancas, Santa Rosa. Las 1 Sociedad unión Agrícola de Ciri 

Por parte del programa dijimos a los coordinadores que no había ningún inconveniente para 
brindar el apoyo solicitado y nos comprometimos a presentar el Plan de Trabajo de Capacitación 
y Asistencia Técnica el dia 31 de agosto, fecha en que se celebrará en la comunidad de Rio Indio 
Los Chorros, la reunión mensual de la junta directiva de la ROCAA. 

Informe presenta 



ul 

ar 
EA%%&dad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales 

Panamá, 26 de Agosto de 2002 

Seiior 
Marcos Herrera 
Comisión Coordinadora 
ROCAA 

Estimado seiior: 
Por medio de la presente misiva le hacemos entrega del Plan de Visitas para el 
Diagnóstico de la Situación Actual de las Organizaciones de la Red de 
Organizaciones Campesinas Agroecológicas Ambientales (ROCAA), mediante el cual 
las organizaciones que forman parte del consorcio que ejecuta el Programa de 
Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales para la Protección de la 
Cuenca Hidrografica del Canal de Panamá inician las actividades que tienen como 
objetivo brindar asistencia técnica y capacitación a ocho (8) organizaciones miembros 
de la Red de Organizaciones Campesinas Agroecológicas Ambientales (ROCAA). 

Como se aprecia en el documento adjunto nuestro programa de asistencia técnica y 
capacitación inicia con el diagnóstico de las organizaciones que fueron seleccionadas 
por ustedes, para recibir este apoyo. 

Por razones ajenas a nuestra voluntad no podremos estar presentes en la reunion del 
día 31 de agosto en río Indio Los Chorros, por lo cual solicitamos su apoyo, el cual 
consiste en presentar el plan de trabajo a la consideración de la junta directiva. y de 
existir algún inconveniente hacernos llegar la información. Es importante destacar el 
hecho de que en cada organización se hará un diagnóstico, razón por la cual en cada 
una de las fechas indicadas se requiere la participación de todos los miembros de la 
organización correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su valioso apoyo. me suscribo de 
usted. 

istencia Técnica 
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Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

Plan de Visitas para el Diagnóstico de la Situación Actual de las 
Organizaciones de la Red de Organizaciones Campesinas Agroecológicas 

Ambientales (ROCAA) 

I' lm de Trabajo Fase 1 

A solicitud de la Red de Organizaciones Campesinas Agroecológicas Ambientales (ROCPA). 
el consorcio responsable de la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones 
No Gubernamentales para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 
brindará asistencia técnica y capacitación a ocho (8) organizaciones comunitarias de base. 
localizadas en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, en los temas de: Agroforesteria, 
Reforestación y Manejo de Plantaciones, Agricultura Orgánica. Administración, Contabilidad, 
Resolución de Conflicto, Equidad de Género y Autoestima. 

Debido a la estructura interna de la ROCAA. la cual esta formada actualmente por 12 
organizaciones comunitarias de base, es necesario hacer un diagnóstico de la situación de 
cada una de las ocho (8) organizaciones en las cuales se nos ha solicitado intervenir a fin de 
garantizar que las actividades que se realicen respondan a las necesidades individuales de 
cada una de ellas. 

La metodología a utilizar en este proceso es la de Diagnostico Participativo, la cual permite 
que todos los miembros de cada una de las organizaciones comunitarias de base participe y 
aporten sus conocimientos no solo para determinar la situación actual sino también para que 
puedan decir sus deseos para el futuro y los haga comprometerte con el proceso de 
desarrollo que se genere al ser ellos gestores del mismo. 

Durante el desarrollo del diagnóstico participativo se utilizaran herramientas que permitan 
tener información sobre aspectos generales de la comunidad - aspectos sociales, manejo de 
recursos naturales, sistemas e producción, aspectos de género, aspectos de comunicación y 
extensión. También se entrara en la fase de Planificación participativa y de Monitoreo y 
Evaluación Participativas. Esto permitirá que los miembros de la organización se involucren 
en todas las etapas del proceso de desarrollo del programa de asistencia técnica y 
capacitación y en cada una de las actividades. 



El diagnóstico se ejecutara en dos días no consecutivos en cada organización, a continuación 
presentamos el calendario de la primera visita a cada organización, las siguientes fechas de 
trabajo se determinaran en cada grupo. 

. .,, . . .  ... . ,, . . . ~~ga~i;fael i~fi :?y::~~~, . ,-, :... ::.~.;;.-i,-.l ~bjí,utjid~d.,~. . , . ~. * .  1 ' Fecha 
Sociedad San Isidro Labrador (SSIL) (La Honda 1 

I I 17/9/02 
Comité de Acción Solidaria (CAS) 1 La Bonga 

1 
Grupo Agroforestal de Bonga Centro Bonga Centro 

Asociación Renacer Campesino 1 Bonga arriba 

18/9/02 

19/9/02 

Sociedad 20 de Abril 
Asentamiento Nuevo Progreso 

En esta primera visita se dará inicio al diagnóstico. 

- 

Jordanal 24/9/02 
Rio Indio Nacimiento 

Sociedad unión Agricola de Ciri 
Grande (SUACG) 

Grupo Nuevo Agricultor j 

de Asistencia Técnica 

Arenas Blancas, Santa 
Rosa, Las Gaitas, Bonga 
Arriba, Ciricito Arriba 
Claras Abajo 

25/9/02 

1/10102 

2-41 O102 
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SONDEAR- MSI - ANCON - ClCA 
Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales para la 

Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal 

INFORME DE REUNION 
Consulta con FUNDEMUN para identificar puntos de sinergia con el Programa 

Fecha: 9 y 16 de agosto de 2002 

Lugar: Fundemun 

Participantes: Rafael Ostia, Milcia Ríos (Fundemun) 
Glenda Bonamico, SONDEAR 
Rosa Montañez, ClCA 

Motivo de la reunión: 

Identificar posibles temas de trabajo conjunto entre el Programa de Fortalecimiento y 
FUNDEMUN con base en las actividades que están desarrollando como sub- 
contratistas de la USAID. 

Temas discutidos: 

1. Actividades de Fundemun con los gobiernos locales de Arraiján, Capira y La 
Chorrera. 

2. Actividades del Programa de Fortalecimiento de ONGs. 
3. Alternativas de trabajo coordinado entre ambos proyectos. 

Resultados: 

1. Fundemun se encuentra elaborando un documento que entregará a la USAID en 
las próximas semanas. Ese documento contendrá la información que han 
levantado en Arraiján, Capira y La Chorrera. Con base en ese documento se 
podrá identificar algunos grupos de las comunidades con los cuales el programa 
pueda trabajar directamente o mediante las ONGs becarias de acuerdo a las 
necesidades identificadas por las comunidades y los nichos y10 experiencia de 
las ONGs. 

2. Se elaborará una matriz combinando los datos de las comunidades (grupos 
comunitarios, necesidades) y las ONGs (nichos, área geográfica o experiencia) a 
fin de identificar posibles temas de interés de trabajo de las ONGs con los grupos 
comunitarios. 

3. Pasos posteriores se determinarán con base en el progreso en la definición de la 
información y posibilidades de trabajo con las comunidades. 
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SONDEAR - MSI - ANCON - ClCA 

Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

Diálogo con las ONGs becarias del Programa 

Fecha 6 de junio de 2002 

Lugar CICA 

Hora 4:30 pm - 6:30 pm 

Agenda: 

1. Lineamientos estratégicos para el año 2002 

- Trabajo en micro-cuencas 

- - Movilización e incidencia en la sociedad civil y a nivel gubernamental 

- Código de Ética - Defensoría del Pueblo 

2. Participación de las ONGs en la preparación de la presentación ante 
organismos de la sociedad civil 

3. Comentarios y preguntas 
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Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

MEMORIA DEL DIÁLOGO CON LAS ONGS BECARIAS DEL PROGRAMA 

Fecha 6 de junio de 2002 

Lugar Centro Internacional para la Capacitación Ambiental (CICA) 

Hora 4:30 pm - 6:30 pm 

1. AGENDA 

1. Lineamientos estratégicos para el año 2002. Por: José Agustin Espino, 
Presidente de Sondear y representante del consorcio. 
- Trabajo en micro-cuencas 
- Movilización e incidencia en la sociedad civil y a nivel 

gubernamental 
- Código de Ética - Defensoría del Pueblo 

2. Participación de las ONGs en la preparación de la presentación ante 
organismos de la sociedad civil. Por: Rosa Montañez, Coordinadora 
Académica del Programa. 

3. Comentarios y preguntas. Por: Todos los participantes. 

II. CONTENIDO DE LA REUNION 

La reunión inició a las 6:35 p.m., se contó con la asistencia de diecisiete (17) 
personas miembros de nueve (9) de las diez (10) ONGs participantes del Programa, 
en su mavoria miembros de la directiva v directores eiecutivos. La reunión fue 
presidida por el Lic. José Agustin Espino, en representación de la alianza 
lSONDEAR - MSI - ANCON - CICA) v con la ~articioación de la Lic. Rosa 
~ontañez, Coordinadora Académica dei Programa.' 

Como primer punto se explicó a los presentes que el motivo de la reunión era el de 
comunicarles las acciones que se están programando en el marco del componente 
de movilización e incidencia de las ONGs del Programa con relacibn a la sociedad 
civil y el gobierno, en el marco de los Lineamientos Estratéaicos Dara el Año 2002 
del Programa elaborados a solicitud de la AID. 
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Al respecto, se expuso en términos generales el proceso que está adelantando la 
Comisión lnterinstitucional para la Cuenca Hidrográfica (CICH). con relación a la 
identificación de micro-cuencas, esfuerzo que se está realizando con,el apoyo de 
IRG (sub-contratista de la AID). En este sentido, se comunicb el interés que tiene 
la AID de que sus sub-contratistas coordinen esfuerzos y que en esta linea de 
pensamiento el Programa ha planteado mediante los ~ineamientos Estrate~icos la 
posibilidad de facilitar los espacios que brinden la oportunidad a las ONG becarias 
de realizar acciones concretas dentro de las micro-cuencas una vez sean definidas. 

Por otra parte, se planteo la necesidad de que las organizaciones concreten una 
acción en torno a los diversos cuestionamientos que reconocidas personas están 
realizando a las ONG por diversos medios, principalmente en el tema de su 
honestidad y manejo financiero. Sobre este punto, se planteó una vez más la 
importancia de impulsar el Código de Gtica en el cual viene trabajando un comité 
integrado por algunas de las ONGS becarias. Se visualizó la oportunidad de dar una 
respuesta positiva a la comunidad en general sobre estos cuestionamientos. 
basados en una propuesta elaborada por un grupo de ONGs quienes usarán e¡ 
Código. Se mencionó la alternativa de que la versibn final que se elabore del Código 
de Ética sea presentada al Defensor del Pueblo y que de este modo se realce y 
sirva de ejemplo el esfuerzo realizado por el grupo de ONGs becarias. 

seguidamente, se discutió sobre la necesidad que se ha identificado de que las 
organizaciones se proyecten hacia los diversos sectores a fin de darles visibilidad. 
Sobre este tema, se explicó que tal y como se habló en el Taller # 6, el tema que 
se utilizaría para iniciar esta acción sería la Cuenca Hidrográfica del Canal (CHCP). 

Para dar un mayor detalle, tomó la palabra la Lic. Montañez, quien señaló que el 
tema de la CHCP sería abordado por las ONGs mediante presentaciones que 
realizarán a diversos sectores. Para realizar estas presentaciones y tal como lo 
solicitaron los mismos participantes del Taller #6, se requiere crear capacidades en 
las personas que serán los voceros de las organizaciones. Para tal fin, se está 
programando dos mini-talleres (con la metodologia de capacitación por alternancia), 
el primero será facilitado por Dale Carnegie y el segundo por GreenCorn. 

Para estos mini-talleres se requerirá una serie de tareas que las organizaciones 
deberán desarrollar, a fin de generar como producto final una presentación de 
calidad que será utilizada ante diversos foros que el programa creará. igualmente,. 
se mencionó que se espera que las personas que participen de este proceso sean 
aauellos que han venido asistiendo en forma efectiva a los eventos de capacitación 
realizado; por el Programa, toda vez que son las personas que manejan'en mayor 
detalle las herramientas y el concepto que se ha seguido por el Programa. Hay que 
destacar que se ha planeado que los mini-talleres se realizarán en la ciudad en 
eventos que durarán aproximadamente dos días, a fin de que no se afecten las 
actividades cotidianas de las ONGs. Así mismo, se les comunicó que el desarrollo 
de las capacidades de los voceros así como de la presentación se realizará en los 
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meses de junio y julio, previendo que una presentación de prueba se realizará el 
agosto frente a un auditorio sensibilizado que retroalimentará para pulir la 
presentación. 

Finalizadas las exposiciones antes setialadas se paso a solicitar a los presentes sus 
comentarios sobre los temas ~ianteados v se les instó a emitir su o~inión asi como 
su interés y compromiso de p'articipar en-esta acción de incidencia. 

Sobre este punto, una de las ONGs comentó que agosto es una fecha muy cercana 
y que las múltiples actividades en que están inmersos les dificulta la participación. 
Al respecto, otras organizaciones se mostraron muy interesadas en participar en el 
marco y los términos expuestos, señalando además que estas acciones se han 
venido anunciando desde el inicio del programa y que este es el momento de 
comenzar a actuar para no defraudar la fe y los recursos puestos por el Programa 
en las ONGs becarias. 

Como parte de las inquietudes expresadas por los participantes, se mencionaron 
los siguientes puntos: 
- Consensuar los aspectos y posiciones en común entre las ONGs sobre la 

problemática de la CHCP. 
- Establecer cómo se manejaran los aspectos, posiciones y temas que no sean 

coincidentes entre las ONGs para evitar que en las presentaciones se generen 
situaciones de conflicto frente a los sectores invitados. 

- Diseñar una estrategia de cómo se vislumbra eLproceso de incidencia. . 
- Generar espacios de análisls y discusión sobre el tema de la cuenca entre las 

ONGs para ir depurando el contenido del mensaje a transmitir. 
- Identificar los temas criticos y10 sensitivos en la CHCP y el canal que pueden ser 

objeto de preguntas en los diversos foros y que requerirán de una postura de las 
ONGs. 

Resultidos: 
- Por solicitud de las ONGs, se acordó realizar una reunión el jueves 20 de junio 

a las 3:30 p.m. en ClCA para discutir sobre la situación de la CHCP, los temas 
criticos y el posible mensaje que llevarán las ONGs. Esta reunión se vislumbra 
como el inicio del proceso de coordinación de incidencia de las ONGs. 

- Se les recomendó que para la reunión en mención, los participantes se preparen 
a fin de que la discusión sea productiva. Al respecto, se les instó a revisar toda 
la documentación entregada en los talleres #1 y #6 sobre el tema de manejo de 
cuenca y la CHCP. Así mismo se les recomendó que asistan a todos los eventos 
que se están realizando en torno al tema de la cuenca, a fin de que tengan una 
visión amplia de las diversas posturas e intereses implicitos en este tema. 
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Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 

para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

Diálogo con las ONGs becarias del Programa - Lista de Asistencia 

Fecha 6 de junio de 2002 

Lugar CICA 

Hora 4:30 pm - 6:30 pm 
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Programa de Fortaleclmlento de Organizaciones No Gubernamentales 

para la Protección de la Cuenca Hldrográiica del Canal de Panamá 

Sesión de Trabajo: 
Movilización e Incidencia a Nivel de la Sociedad Civil 

Panamá, 9 de Jullo del 2002 
ClCA - 3:30 pm - &O0 pm 

1 HORA ACTIVIDAD 1 RESPONSABLE 1 
03:30 pm - 03:45 pm 

04:45 pm -O 545 pm ParSmetros para una eslralegia de movilización e Joan Gwdin - MSI 1 incidencia 1 

03:45 pm - 04:30 pm 

04:30 pm -O 4:45 pm 

Bienvenida y objetivo de la reunibn 
-- 

Rosa Montaiiez - CICA 

Reflexión sobre el entorno actual del Programa 

Participación de las ONGs en el mercadeo de la 
cuenca 

0545 pm - 06:00 pm 

Joan Goodin - MSI 

Glenda Bonamiw - SONDEAR 

Participantes I Pasos siguientes Consorcio 



OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA MISIÓN DE AID EN PANAMÁ 

PANAMA MANEJA EN FORMA SOSTENIBLE LA CUENCA DEL CANAL 
Y LAS AREAS DE AMORTIGUAMIENTO 

RESULTADO INTERMEDIO #3 
El manejo sostenible de la CHGP apoyado por la sociedad civil 

INDICADOR 
Puntaje promedio de la capacidad para tener alcance 

logrado por las ONGs meta 
(MW 

RENDIMIENTOS CLAVES 
Sostenibilidad mejorada de las ONGs de la sociedad civil 

para abogar en favor de la protección de la CHCP 

Capacidad mejorada de la sociedad civil para movilizar recursos 
y tener impacto sobre temas estratégicos 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
Capacitación de largo plazo para crear capacidad en las ONGs para promover la CHCP 

Asistencia técnica a ONGs para diseñar proyectos y materiales ambientales 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO INTERMEDIO #3 
El involucramiento ciudadano efectivo y la amplia participación de los interesados (que con más 
probabilidad se verán afectados) refuerzan un proceso de abajo-hacia-arriba para el manejo exitoso 
de la CHCP. Una sociedad civil más fuerte ayudará a enfocar el interés del publico en las 
actividades relacionadas con el uso de la tierra. El hecho que las ONGs ambientales que trabajan 
en la CHCP puedan abogar en favor de y logren tener alcance la conciencia del publico y mejorará 
la participación de los interesados en los procesos de toma de decisiones. El enfoque será el 
mejoramiento de la sostenibilidad de la sociedad civil para abogar en favor de la protección de la 
CHCP y de la capacidad de las ONGs para movilizar recursos y tener un impacto sobre temas 
estratégicos. 
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Programa de Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales 
para la Protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 

Fecha 9 de julio de 2002 

Lugar Centro Internacional para la Capacitación Ambiental (CICA) 

Hora 4:30 pm - 7:00 pm 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

II. 

AGENDA 

Bienvenida y objetivo de la reunión. 
Por: Rosa Montañez 

Reflexión sobre el entorno actual del Programa. 
Por: Joan Goodin 

Participación de las ONGs en el mercadeo de la cuenca. 
Por: Glenda Bonamico 

Parámetros para una estrategia de movilización e incidencia 
Por: Joan Goodin 

Pasos siguientes. 
Por: consorcio y participantes 

CONTENIDO DE LA REUNIÓN 

La reunión inició a las 3:30 p.m.. con la presentación de los objetivos realizada por Rosa 
Montañez, quién instó a una participación abierta en la discusión, encaminada a obtener 
comentarios y sugerencias realizados por las ONGs becarias del programa para el 
componente de movilización e incidencia, el cual fue desarrollado como parte de los 
lineamientos estratégicos del programa. 

Seguidamente. Joan Goodin hizo un recuento de la situación global, comentando el 
pronunciamiento del Presidente Bush respecto al incremento presupuestario que se 
realizara para apoyo internacional para el desarrollo. Igualmente. comentó sobre la posición 
de las Naciones Unidas respecto a los criterios que están identificando para el apoyo 
financiero a los paises, tales como: evidencias de transparencia, compromiso del gobierno 
con las políticas que van a beneficiar a los paises 1 ciudadanos. como ejemplo. 
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Por otra parte, la AID ha establecido tres pilares (crecimiento económico y agricultura; 
democracia, conflicto y asistencia humanitaria; salud y educación) y cada misión debe 
elaborar sus planes estratégicos de cinco años en función de los mismos. Adicionalmente. 
las misiones tienen que hacer estudios del impacto ambiental, género, y vulnerabilidad del 
conflicto (que está en proceso de definir cómo medirse) a la hora de fomlular sus nuevas 
estrategias. En medio de este contexto de cambio. llega a Panamá el nuevo director de AID 
que tiene que ajustarse a estos requerimientos, con los cuales nuestro programa tiene que 
ajustarse para cumplir con el Resultado Intermedio 3 "El manejo sostenible de la CHCP 
apoyado por la sociedad civil" y con los rendimientos claves (se distribuyó una hoja 
detallando esta información). En este sentido, como sabemos que este cambio puede ser 
confuso, el Programa quiere conocer las opiniones de las ONGs sobre el mismo. 

En respuesta, Loyda Sánchez (SAP) comentó que siente un peso porque se espera mucho 
de las organizaciones y es necesario ver como se apropiarán de la tarea. 

Por su parte, Rolando Sánchez Diez (APASAN) indicó que es un reto grande. porque a las 
ONGs les cuesta la participación en el programa (v.g. recursos para asistir a las reuniones 
y el tiempo), pero hay que sacrificarse. Espera que al final de los tres años del programa 
se pueda celebrar la llegada de todas las ONGs al término del programa. 

Joan Goodin responde. que estamos tratando de que el Programa no sea un sacrificio sino, 
al contrario, que sea una oportunidad para que las ONGs se beneficien. 

Señaló Maritza Herrera (CEDEM) que el documento es confuso (objetivo estratégico) 
porque la sociedad civil no es solo las ONGs y si se quiere medir por el desempeño de las 
mismas, entonces tal vez al final no lleguen todas -¿se está pensando en más ONGs- 
porque es un programa de resistencia y recursos, y en el programa las ONGs que están 
participando son pequeñas. 

Sobre este punto, el equipo técnico del Programa responde que: se planea ampliar el grupo 
de las ONGs y esperamos que ustedes (los participantes) nos recomienden algunas otras 
organizaciones que conozcan para invitarlas a participar del Programa. 

Pregunta Delma Espino (FUDIS) si las ONGs que están actualmente en el programa fueron 
un gwpo piloto o de prueba?. Responde Joan Goodin que no. el Programa ve a las ONGs 
participantes actualmente como el núcleo y que al modificarse el objetivo y la tarea lo que 
se ha hecho es permitir que se amplie el grupo. 

Denis Ramos (GEMAS) pregunta y comenta sobre el ¿cómo se va a atenizar en cuanto a 
los indicadores?. ¿cómo se va a ver la sostenibildad?. Señala que se quiere ver como la 
ACP acepta este proceso (el de fortalecimiento) porque vemos que donde las ONG (del 
programa) pudieran estar teniendo ingerencia no se están tomando en cuenta, se siguen 
dando las consultorias a empresas y no consideran a las ONGs. ese espacio es necesario 
porque muchas organizaciones están pasando por dificultades. Por otra parte, todos los 
cambios van a afectar al programa y se pregunta como va a aterrizar. porque al final 
pueden ser las ONGs mal calificadas y eso es lo que queremos abordar. 



Comenta Ima Avila (GEMAS), se quiere que se considere al grupo que está participando 
en el programa como la primera opción, en su caso se han estado capacitando por más de 
un año, desde el programa de capacitación que inició CICA, y se quiere que a la hora en 
que vienen los proyectos sean las ONGs incluidas por nuestras capacidades, perp esas 
decisiones al final las toma la ACP y la CICH. Si hay que promover al grupo (de ONGs) 
como un recurso pero desafortunadamente a veces no se escucha, tal vez sea a través de 
la AID que abogue ante la ACP de que las ONGs están para que sean tomadas en cuenta. 

Agrega Denis Hernández, que trabajar con la ACP es dificil aun estando alli. lo cual debe 
tomarse en cuenta. 

Joan Goodin. indica que este tema puede verse desde dos perspectivas, que el Programa 
no está diseñando nada con relación a la ACP. sino más bien trabajando para dar evidencia 
de la capacidad de las ONGs de hacer cosas. 

Comenta Maritza Herrera, que hay dos niveles de acercamiento a la ACP. lo planteado por 
GEMAS es al más alto nivel, pero que en el caso de Cedem y Fas Panamá están 
trabajando con ACP a nivel local en un proyecto sobre calidad de agua con una comunidad 
de la cuenca - y esto es otro nivel. Pero cuando hablamos de abogar, va más allá y para 
lograrlo debe ser a un nivel más alto, que la suma de proyectos o acciones pequeñas. 

Señala Rolando Sánchez que parece haber un doble discurso de la participación de las 
ONG y es necesario que el consorcio siga apoyando en la capacitación para llegar a incidir 
y abogar, no es fácil porque hay mucho celo de las instituciones y esto es un proceso que 
ojalá sea el principio al que lleguen todas las ONGs al final de los tres años, porque es un 
esfuerzo de conjunto. 

Explica Joan Goodin. que el documento de los Lineamientos Estratégicos entregado en el 
Taller 6, aunque fue aprobado por AID en principio, lo que se quiere ahora es refinar la 
sección sobre visibilidad e incidencia, y para hacerlo es importante consultar con las ONGs. 
Al respecto. el programa tiene algunas ideas que quiere compartir con las ONGs para 
tener su opinión sobre la factibilidad de las mismas. Se ha pensado, por ejemplo. en la 
creación de un Círculo de Referentes, el cual puede estar integrado por dos representantes 
de cada sector mencionado en el documento (son seis sectores). mas el sector 
internacional (que pueden ser representantes locaiiados en Panamá o fuera del pais). Por 
otra parte, señala que es necesario conocer a la audiencia a la cual se dirigirán las ONGs 
y el Círculo de Referentes puede ayudar a saber empaquetar el mensaje de acuerdo a la 
audiencia. Visualiza además que los miembros del Circulo de Referentes pueden ayudar 
a abrir puertas dentro de sus sectores. y es posible que a alguno le interese apoyar alguna 
iniciativa. 

Por su parte, Glenda Bonamica explica lo que podría ser una presentación tipo, la cual 
hemos pensado con base en lo planteado en el taller de Dale Carnegie. De modo tal. que 
cada ONG realice su presentación de lo que hace, con una introducción genérica sobre la 
cuenca, el problema, y cómo la sociedad civil puede ayudar. 

Rosabel Miró (CAP). menciona que seria posible realizar una gira con el Circulo de 
Referentes a la cuenca e incluso darle publicidad. 
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Programa de Fortalecimiento de ONG para la Protección de la CHCP 
Reunión de seguimiento - Componente de movilización e incidencia 

LISTA DE ASISTENCIA 
9 de julio de 2002 - CICA 


